

Информация 
по результатам реализации приоритетных национальных проектов и программ Архангельской области за 2019 год

Согласно показателям, сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2019 год, действующей на 01.01.2019, расходы на реализацию приоритетных национальных проектов РФ (далее – НП РФ) в областном бюджете утверждены в общей сумме 1 134,1 млн.руб. По состоянию на 31.12.2019 расходы из областного бюджета на реализацию НП РФ уточненной сводной бюджетной росписью на 2019 год утверждены в общей сумме 12 738,8 млн.руб., то есть за 2019 год они были увеличены на 11 604,7 млн.руб. или в 11,2 раза.
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию НП РФ из областного бюджета предусмотрены в общей сумме 3 359,6 млн.руб. или 26,4 % от общей суммы расходов.
Удельный вес расходов на реализацию НП РФ в общей сумме расходов областного бюджета, утвержденных на 2019 год, составляет 13,4 %.
Согласно уточненной сводной бюджетной росписи (на 31.12.2019) из областного бюджета в 2019 году предусмотрена реализация мероприятий 9 приоритетных национальных проектов РФ, в составе которых 33 региональных проекта (далее – РП АО) Архангельской области, расходы на которые утверждены в рамках реализации 16 государственных программ Архангельской области и 1 адресной программы.
Согласно отчету об исполнении областного бюджета за 2019 год общая сумма расходов на реализацию НП РФ составила 8 846,4 млн.руб., что составило 69,4 % к утвержденным уточненной сводной бюджетной росписью назначениям и ее удельный вес в общей сумме расходов из областного бюджета составляет 9,9 %.
Сведения о расходах из областного бюджета на 2019 год на реализацию НП РФ представлена в таблице 59 и на рисунке 53.

 Расходы из областного бюджета за 2019 год, направленные на реализацию приоритетных национальных проектов РФ, млн.руб.
	Наименование национального проекта
	Утвер-ждено
	Испол-нено
	Неис-полнено

	НП "Демография"
	3 651,8 
	2 136,4 
	1 515,4 

	НП "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"
	538,6 
	535,4 
	3,2 

	НП "Экология"
	111,6 
	109,9 
	1,7 

	Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
	1 222,2 
	1 222,2 
	0,0 

	НП "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
	2 482,4 
	2 449,3 
	33,1 

	НП "Жилье и городская среда"
	3 069,1 
	1 023,6 
	2 045,5 

	НП "Образование"
	626,3 
	332,9 
	293,5 

	НП "Культура"
	94,3 
	94,3 
	0,0 

	НП "Здравоохранение"
	942,4 
	942,4 
	0,0 

	Итого
	12 738,8 
	8 846,4 
	3 892,4 
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Рисунок Уровень исполнения областного бюджета к утвержденным параметрам, предусмотренным на реализацию приоритетных национальных проектов РФ за 2019 год, %

Из 9 приоритетных национальных проектов РФ, предусмотренных к финансированию из областного бюджета в 2019 году, в полном объеме осуществлены расходы только по 3 НП РФ: Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры; «Культура»; «Здравоохранение». Наименьший уровень исполнения фиксируется по НП «Жилье и городская среда» - 33,4 %.
Межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию НП РФ из областного бюджета за 2019 год составили 2 540,2 млн.руб. или на 47,4 % к утвержденным параметрам.
В разрезе видов расходов классификации расходов бюджетов, произведенные за 2019 год расходы областного бюджета на реализацию НП РФ представлены в таблице 60.

Расходы из областного бюджета на реализацию приоритетных национальных проектов РФ за 2019 год по группам и элементам видов расходов, млн.руб.
	Наименование
	ВР
	Утвер-ждено
	Испол-нено
	% испол-нения

	Контрактуемые расходы бюджета
	240, 412, 414
	4 300,7 
	3 248,4 
	75,5

	Межбюджетные трансферты
	500
	5 359,6 
	2 540,2 
	47,4

	Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО
	600, 461
	1 720,1 
	1 720,1 
	100,0

	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	300
	1 340,0 
	1 326,6 
	99,0

	Субсидии юридическим лицам
	800
	18,4 
	11,0 
	60,0

	Итого
	
	12 738,8 
	8 846,4 
	69,4

	из общей суммы расходов – расходы на бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности
	400
	2 550,5
	1 537,5
	60,3



На 100,0 % исполнены расходы только в виде субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям.
Поквартальные расходы из областного бюджета на реализацию НП РФ представлены в таблице 61 и на рисунке 54.

Ежеквартальные расходы областного бюджета на реализацию приоритетных национальных проектов РФ за 2019 год, млн.руб.
	Наименование показателя
	за I кв.
	за II кв.
	за III кв.
	за IV кв.
	Итого за год

	НП "Цифровая экономика Российской Федерации"
	0,0 
	11,9 
	-11,9 
	0,0 
	0,0 

	НП "Культура"
	1,3 
	46,2 
	20,0 
	26,8 
	94,3 

	НП "Демография"
	356,1 
	456,1 
	542,7 
	781,5 
	2 136,4 

	НП "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"
	100,2 
	155,2 
	225,7 
	54,2 
	535,4 

	НП "Экология"
	0,0 
	65,5 
	13,7 
	30,7 
	109,9 

	Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
	442,6 
	35,8 
	495,1 
	248,8 
	1 222,2 

	НП "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
	24,6 
	79,0 
	1 639,6 
	706,1 
	2 449,3 

	НП "Жилье и городская среда"
	0,3 
	75,7 
	337,5 
	610,0 
	1 023,6 

	НП "Образование"
	15,5 
	13,7 
	149,8 
	153,9 
	332,9 

	НП "Здравоохранение"
	35,8 
	847,4 
	37,0 
	22,1 
	942,4 

	Итого
	976,5 
	1 786,5 
	3 449,3 
	2 634,1 
	8 846,4 
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Рисунок Ежеквартальные расходы областного бюджета и их удельных вес в общей сумме расходов на реализацию приоритетных национальных проектов РФ за 2019 год, %

Наибольшая доля расходов областного бюджета на реализацию НП РФ осуществлена в III квартале 2019 года (39,0 %), в т.ч. в рамках НП РФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 66,9 %.

В 2019 году расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных приоритетными национальными проектами РФ, осуществлены 13 главными распорядителями из 30.
Поквартальные расходы из областного бюджета на реализацию НП РФ в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета за 2019 год, представлены в таблице 62.

Расходы областного бюджета за 2019 год, направленные на реализацию приоритетных национальных проектов РФ, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, млн.руб.
	Наименование главного распорядителя средств областного бюджета
	Исполнено за:
	Итого за 2019 год

	
	за I кв.
	за II кв.
	за III кв.
	за IV кв.
	Утвер-ждено
	Испол-нено
	%

	Министерство строительства и архитектуры 
	481,6 
	249,4 
	859,7 
	1 051,9 
	6 287,6 
	2 642,5 
	42,0 

	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
	0,0 
	2,1 
	203,7 
	292,6 
	678,8 
	498,4 
	73,4 

	Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса
	0,0 
	65,5 
	13,7 
	30,7 
	109,9 
	109,9 
	100,0 

	Министерство здравоохранения
	35,8 
	847,4 
	70,7 
	19,7 
	973,7 
	973,7 
	100,0 

	Министерство культуры
	1,3 
	42,3 
	10,2 
	0,5 
	54,3 
	54,3 
	100,0 

	Министерство связи и информационных технологий
	0,0 
	11,9 
	-11,9 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	-

	Министерство образования и науки
	3,8 
	3,1 
	108,3 
	68,5 
	183,7 
	183,7 
	100,0 

	Министерство агропромышленного комплекса и торговли
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	5,6 
	8,8 
	5,6 
	63,4 

	Министерство транспорта
	24,6 
	79,0 
	1 608,0 
	706,0 
	2 450,7 
	2 417,6 
	98,6 

	Министерство экономического развития
	100,2 
	153,9 
	225,0 
	44,5 
	523,6 
	523,6 
	100,0 

	Министерство труда, занятости и социального развития
	317,4 
	342,2 
	324,4 
	393,6 
	1 408,2 
	1 377,6 
	97,8 

	Агентство по спорту
	0,0 
	0,0 
	36,8 
	16,4 
	53,2 
	53,2 
	100,0 

	Администрация Губернатора и Правительства Архангельской области
	11,7 
	-10,3 
	0,7 
	4,2 
	6,2 
	6,2 
	100,0 

	Итого
	976,5 
	1 786,5 
	3 449,3 
	2 634,1 
	12 738,8 
	8 846,4 
	69,4 



Наименьший уровень использования бюджетных ассигнований на реализацию НП РФ за 2019 год составил в министерстве строительства и архитектуры Архангельской области – 42,0 % к плану года. Так, по данному министерству расходы на НП РФ за 2019 год составили в общей сумме 2 642,5 млн.руб., а невыполнение расходной части – 3 645,1 млн.руб.
В полном объеме бюджетные ассигнования использованы 7-ю главными распорядителями.
Сведения о расходах областного бюджета на реализацию приоритетных национальных проектов представлены в приложении № 15 к настоящему заключению.

Далее более подробно представлены сведения о реализации приоритетных национальных проектов в 2019 году, включая достижение результатов их реализации.
[bookmark: _Toc26183575][bookmark: _Toc42006746]Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
Национальный проект «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее – НП «Цифровая экономика») утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 № 7.
Срок реализации НП «Цифровая экономика»: 01.10.2018 – 31.12.2024.
На уровне Российской Федерации НП «Цифровая экономика» включает в себя 6 федеральных проектов, из которых на территории Архангельской области в 2019 году реализовывалось 5 региональных проектов, связанных с 2 государственными программами Архангельской области.
Согласно паспортам региональных проектов, размещенных на портале «Электронный бюджет», соотнесение их с государственными программами Архангельской области представлено в таблице 63.

Структура региональных проектов Архангельской области, относящихся к национальному проекту «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», согласно паспортам проектов
	Наименование регионального проекта
	Связь регионального проекта с государственной программой Архангельской области

	Информационная инфраструктура (Архангельская область). Срок реализации: 01.01.2019 – 31.12.2021.
Соглашение от 18.07.2019.
	Государственная программа Архангельской области «Эффективное государственное управление в Архангельской области», подпрограмма «Создание систем электронного правительства, развитие информационного общества Архангельской области»

	Кадры для цифровой экономики (Архангельская область). Срок реализации: 13.12.2018 – 31.12.2024.
Соглашение от 18.07.2019.
	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования»

	Информационная безопасность (Архангельская область). Срок реализации: 10.12.2018 – 31.12.2024.

	Государственная программа Архангельской области «Эффективное государственное управление в Архангельской области», подпрограмма «Создание систем электронного правительства, развитие информационного общества Архангельской области»

	Цифровые технологии (Архангельская область). Срок реализации: 15.07.2019 – 31.12.2024.
Соглашение от 17.07.2019
	Государственная программа Архангельской области «Эффективное государственное управление в Архангельской области», подпрограмма «Создание систем электронного правительства, развитие информационного общества Архангельской области»

	Цифровое государственное управление (Архангельская область). Срок реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024.
Соглашение от 18.07.2019
	Государственная программа Архангельской области «Эффективное государственное управление в Архангельской области», подпрограмма «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области»



Отмечаем, что в 2019 году на территории Архангельской области не реализуется региональный проект, который предусмотрен федеральным проектом - «Нормативное регулирование цифровой среды».
Необходимо отметить, что государственными программами Архангельской области, паспортами региональных проектов и сводной бюджетной росписью на 2019 год, по состоянию на 31.12.2019 не предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию указанных выше региональных проектов в рамках НП «Цифровая экономика». Соответственно, бюджетные средства из областного бюджета на реализацию указанных региональных проектов в 2019 году не выделялись.
Основные цели, показатели региональных проектов на 2019 год, а также отчетные данные, отраженные на портале «Электронный бюджет» (по состоянию на 21.05.2020) за указанный период представлены в таблице 64.

Цели и показатели региональных проектов, утверждённые в паспортах проектов, а также отчетные данные за 2019 год
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Базовое значение
	План на 2019 год
	Исполнено за 2019 год

	
	
	значение
	дата
	
	отчет
	% испол-нения

	Региональный проект «Информационная инфраструктура»

	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет"
	%
	0
	31.12.18
	100
	100
	100

	Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет"
	%
	0
	31.12.18
	14
	14
	100

	Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"
	%
	0
	31.12.18
	29
	29
	100

	Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет"
	%
	0
	31.12.18
	41
	41
	100

	Региональный проект "Кадры для цифровой экономики"

	Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики
	тыс. чел.
	0
	31.12.18
	0
	0
	 - 

	Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования
	тыс. чел.
	0
	31.12.19
	0
	0
	 - 

	Региональный проект "Информационная безопасность"

	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения
	%
	0
	31.12.18
	0
	0
	 - 

	Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак
	час
	0
	31.12.18
	0
	0
	 - 

	Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации
	тыс. чел.
	0
	31.12.18
	0
	0
	 - 

	Региональный проект "Цифровые технологии"

	Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.
	%
	100
	31.12.19
	0
	0
	 - 

	Региональный проект "Цифровое государственное управление"

	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде
	%
	0
	31.12.17
	0
	0
	 - 

	Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)
	%
	0
	31.12.17
	0
	0
	 - 

	Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году
	%
	100
	31.12.17
	100
	0
	

	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений
	%
	0
	31.12.17
	0
	0
	 - 



Как видно в приведенной выше таблице, плановые значения целевых показателей реализации указанных выше региональных проектов на 2019 год предусмотрены только по проекту «Информационная инфраструктура», которые за 2019 год достигнуты.
Следует отметить, что в паспорте регионального проекта «Цифровое государственное управление» на 2019 год предусмотрено 100-процентное достижение целевого показателя «Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году». 
Согласно отчету о реализации данного проекта «В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» на территории Архангельской области от 26.11.2019 № 071-2019-D6001-29/2 значение показателя было изменено с 95 на 100 процентов, что соответствует нулевым параметрам значения по отношению к базовому периоду».
Согласно отчетам о ходе реализации региональных проектов за 2019 год ключевые риски отсутствуют и все контрольные точки достигнуты.
Согласно отчетным данным за 2019 год статус достижения результатов (контрольных точек) представлен следующими сведениями:
· оказано содействие подключению к сети Интернет (за счет федерального бюджета) органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, расположенных на территории Архангельской области (региональный проект «Информационная инфраструктура»). См. выше таблицу 64;
· оказано содействие подключению к сети Интернет (за счет средств федерального бюджета) социально значимых объектов, в том числе: фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, пожарных частей (постов), участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии, расположенных на территории Архангельской области (региональный проект «Информационная инфраструктура»). См. выше таблицу 64;
· ведется работа по приобретению и использование исполнительными органами государственной власти Архангельской области, подведомственными им учреждениями, органами местного самоуправления Архангельской области и подведомственными им организациями преимущественно отечественного программного обеспечения (региональный проект «Информационная безопасность»). Контрольная точка – 31.12.2020.
в 2019 году:
а) произведен расчет стоимости перехода исполнительных органов государственной власти Архангельской области и подведомственных им государственных учреждений Архангельской области на использование отечественной операционной системы и пакета офисных приложений, согласно которому стоимость перехода исполнительных органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений до 2024 года составит 404,9 млн.руб.;
б) произведен выбор отечественной операционной системы для исполнительных органов государственной власти Архангельской области и подведомственных им государственных учреждений Архангельской области: министерством связи Архангельской области рекомендована операционная система РедОС и пакет офисных приложений Р7-офис по причине низкой стоимости лицензии и наличия всех необходимых функциональных возможностей;
· используется федеральная государственная информационная система «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (региональный проект «Цифровое государственное управление»);
· обеспечено использование Платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности, включающей создание, развитие и функционирование единого реестра обязательных требований, типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности, в целях обеспечения управления деятельностью сотрудников государственных органов. Обеспечено интеграция информационной кадровой системы Архангельской области и ФГИС ЕИСУКС ГГС РФ для загрузки электронных личных дел сотрудников органов государственной власти Архангельской области. ГИС ТОР КНД определена в качестве обязательной для использования региональными органами контроля (надзора) при цифровизации основных процессов осуществления государственного контроля (надзора). (региональный проект «Цифровое государственное управление»).

Поскольку паспорт национального проекта утвержден лишь 04.06.2019, а соглашения на реализацию региональных проектов заключены во второй половине июля 2019 года, то за менее чем шесть месяцев его реализации в 2019 году делать вывод о рисках недостижения запланированных показателей преждевременно.

[bookmark: _Toc42006747]Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
В рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в Архангельской области реализуется региональный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» (Архангельская область).

Региональный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» (Архангельская область)
Реализация РП «Развитие региональных аэропортов и маршрутов (Архангельская область)» осуществляется в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов», связана с реализацией ГП АО «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага».
 Согласно паспорту РП «Развитие региональных аэропортов и маршрутов (Архангельская область)» срок реализации проекта - с 01.01.2019 по 31.12.2021 года.
Основной целевой показатель данного регионального проекта - количество введенных в эксплуатацию после реконструкции (строительства) взлетно-посадочных полос в количестве 1 единицы. Достижение данного показателя предусмотрено на 2021 год. Результатом регионального проекта должно стать строительство крупного объекта (тип результата), а именно - реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область в срок до 31.12.2021.
Общий объем финансового обеспечения реализации регионального проекта на весь период его реализации предусмотрен в сумме 2 444,44 млн.руб., в том числе средства федерального бюджета – 2 200,00 млн.руб., средства областного бюджета – 244,44 млн.руб.
В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии бюджету Архангельской области из федерального бюджета на софинансирование мероприятия «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область» от 15.02.2019 № 107-07-2019-001, заключенным между Федеральным агентством воздушного транспорта и Правительством Архангельской области (далее – Соглашение, Соглашение от 15.02.2019 № 107-07-2019-001), в 2019-2021 годах бюджету Архангельской области предоставляется субсидия из федерального бюджета на софинансирование указанного мероприятия.
Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в областном бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта, составляет в 2019 году 1 222,22 млн.руб. Исходя из установленного уровня софинансирования, равного 90,0%, средства федерального бюджета составляют 1 100,0 млн.руб., средства областного бюджета (не менее 10,0%) - 122,22 млн.руб. 
Функции по исполнению осуществляет министерство строительства и архитектуры Архангельской области (далее – Минстрой АО).
Согласно данным графика выполнения мероприятий (приложение № 4 к Соглашению) - нормативный срок строительства объекта «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область» - 30 месяцев, предельная стоимость - 2 899,2 млн.руб.
Проектная документация разработана Проектно – изыскательским и научно-исследовательским институтом воздушного транспорта «Ленаэропроект» (контракт на проектирование от 24.11.2017 № 07К/2017). Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 28.09.2018 № 00568-18/ГГЭ – 14293/15-01, а также положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта строительства от 28.09.2018 № 00549-18/ГГЭ -14293/07-01 выданы ФАУ «Главгосэкспертиза России». Следует отметить, что положительное заключение государственной экспертизы проектной документации выдано без учета требований в отношении объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, что потребовало дополнительного привлечения средств областного бюджета в сумме 7,0 млн.руб.
Планируемая дата получения заключения органа государственного строительного надзора – ноябрь 2020, срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год.
Контрольными точками, по которым запланированы мероприятия на 2019 год, являются:
	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации

	
	
	начало
	окончание

	1
	Результат "Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий, Архангельская область
	-
	31.12.2021

	1.1
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"
	-
	01.02.2019

	1.2
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"
	-
	01.05.2019

	1.3
	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"
	-
	01.11.2019

	1.3.1
	Мероприятие "получено разрешение на строительство (реконструкцию) "
	01.01.2019
	01.11.2019

	1.4
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"
	-
	31.12.2019

	1.4.1
	Мероприятие "строительно-монтажные работы 1-го этапа реконструкции завершены
	01.05.2019
	31.12.2019

	1.4.2
	Мероприятие "строительно-монтажные работы 2-го этапа реконструкции завершены"
	01.05.2019
	31.12.2019



Согласно пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2019 год в рамках 1 и 2 этапов реконструкции выполнен комплекс работ, предусматривающих устройство взлетно-посадочной полосы 961 метр, перрона на 4 места стоянки воздушных судов и рулежной дорожки, подземные объекты энергетического назначения, дренажной системы, сбросного коллектора, очистных сооружений поверхностного стока. Архангельским межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта выдано разрешение на ввод 1 и 2 этапов строительства.
Согласно данному отчету, по планируемым контрольным точкам мероприятия выполнены.

ГП АО «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага», в рамках которой реализуется мероприятие регионального проекта, утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 16.07.2013 № 314-пп (далее – ГП АО № 314-пп).
 Программой предусмотрен ряд целевых показателей, в том числе – целевой показатель «Уровень технической готовности реконструкции аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область» по годам: на 2018 год – 12%; на 2019 – 55%; на 2020 год – 85%; на 2021 год – 100%.
Перечнем мероприятий - Приложение № 2 к ГП АО № 314-пп), связанных с реализацией РП «Развитие региональных аэропортов и маршрутов (Архангельская область) предусмотрены:
· п. 15.1. Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки» о. Соловецкий, Архангельская область;
· п. 15.2. Разработка (приобретение) проектной документации по объекту "Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий.
Объем финансирования данных мероприятий в рамках ГП АО № 314-пп на 2019 г. и изменение объема финансирования в течение 2019 года приведены в таблице:
	
 № и наименование мероприятия

	Объем финансирования, предусмотренный ГП АО № 314-пп в ред. от 22.01.2019 г. (млн.руб.),
	Объем финансирования, предусмотренный ГП АО № 314-пп в ред. от 24.12.2019 г. (млн.руб.),

	
	всего, 
в том числе:
	
Средства ФБ
	
Средства ОБ
	всего, 
в том числе:
	
Средства ФБ
	
Средства ОБ

	п. 15.1. Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки» о. Соловецкий, Архангельская область
	
1 222,22
	
1 100,0
	
122,22
	
1 438,15
	
1 100,0
	
338,15

	В том числе в рамках РП
	1 222,22
	1 100,0
	122,22
	1 222,22
	1 100,0
	122,22

	Разница в объемах финансирования, предусмотренных в рамках ГП и РП
	
-
	
-
	
-
	
215,93
	
-
	
215,93

	15.2. Разработка (приобретение) проектной документации по объекту "Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий,
	

-
	

-
	

-
	

7,0
	

-
	

7,0

	 ИТОГО:
	1 222,22
	1 100,0
	122,22
	1 445,15
	1 100,0
	345,15



Таким образом, в течение 2019 года объем финансирования мероприятий 15.1 и 15.2 возрос на 222,93 млн.руб. за счет средств областного бюджета, в том числе на реализацию мероприятия по реконструкции аэропортового комплекса «Соловки» - на 215,93 млн.руб., на разработку проектной документации по данному объекту – на 7,0 млн.руб.
Согласно информации Минстроя АО, в ходе реализации мероприятия по реконструкции аэропорта возникла необходимость внесения изменений в ранее утвержденную проектную документацию в связи с тем, что не были получены отдельные согласования по объектам всемирного наследия ЮНЕСКО. Данные изменения проекта относятся к строительству здания аэропорта.
По состоянию на отчетную дату не осуществлена допоставка разработанной по государственному контракту проектной документации объекта, а именно: отсутствуют разделы по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Сооружения дороги Монастырь – Сергиевский скит на острове Большая Муксалма», XVI – XIX века, объекта культурного наследия федерального значения «Сооружения дороги Монастырь – Реболда», XVI – XIX века.

Согласно отчету Минстроя АО о реализации мероприятий ГП АО «Развитие Соловецкого архипелага» за 2019 год (данные КИАС АО) кассовые расходы на реализацию мероприятий п. 15.1 и 15.2 составили:
	№ и наименование мероприятия
	Всего млн.руб.
	ФБ
	ОБ

	
	План
	Кассовые расходы
	% вып.
	План
	Кассовые расходы
	План
	Кассовые расходы
	% вып.

	п. 15.1. Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки» о. Соловецкий, АО
	1 438,15
	1 437,69
	100,0
	1 100,0
	1 100,0
	338,15
	337,69
	99,9

	В т.ч. в рамках РП
	1 222,22
	1 222,22
	100,0
	1 100,0
	1 100,0
	122,22
	122,22
	100

	15.2. Разработка (приобретение) ПД по объекту Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий, АО
	
7,0
	
3,02
	
43,4
	
-
	
-
	
7,0
	
3,02
	
43,4



В целях единства системы государственного стратегического планирования, национальные проекты интегрированы с государственными программами Российской Федерации, которые в свою очередь представлены региональными проектами и программами субъектов РФ.
Паспорт регионального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов (Архангельская область)» содержит информацию о взаимосвязи с ГП АО № 314-пп. Вместе с тем, ГП АО «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» (ГП АО № 314-пп) не содержит ссылок на региональный проект, формулировки целевых показателей программы и регионального проекта различны. Так, целевым показателем программы в части реализации мероприятия пункта 15.1 является уровень технической готовности реконструкции аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область, а целевым показателем регионального проекта является количество введенных в эксплуатацию после реконструкции (строительства) взлетно-посадочных полос (ед.).
По мнению контрольно-счетной палаты Архангельской области, целевой показатель ГП АО № 314-пп в указанной части должен быть приведен в соответствие с целевым показателем регионального проекта.

ОАИП на 2019 год (закон Архангельской области от 17.12.2018 № 35-4-ОЗ (в ред. от 13.12.2019 № 189-13-ОЗ)) предусмотрены средства областного бюджета на реализацию мероприятий ГП АО № 314-пп в следующем объеме:
	№, наименование мероприятия
	Объем финансирования, предусмотренный ОАИП на 2019 год

	п. 15.1. Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки» о. Соловецкий, Архангельская область
	
338,15

	15.2. Разработка (приобретение) проектной документации по объекту "Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий
	
7,0

	 ИТОГО:
	345,15



Следует отметить, финансового обеспечения за счет средств областного бюджета средств, предусмотренных ГП АО № 314-пп и ОАИП на 2019 год на реализацию мероприятия по реконструкции аэропортового комплекса «Соловки» о. Соловецкий превышает объем средств, предусмотренных на реализацию данного мероприятия в рамках регионального проекта на 215,93 млн.руб. (338,15 – 122,22).
Также следует отметить, что общий объем финансирования на реализацию мероприятия по реконструкции аэропортового комплекса «Соловки» о. Соловецкий, предусмотренный региональным проектом, ОАИП на 2019 год и плановый период, а также ГП АО № 314-пп имеет разное значение:
	№ п/п
	Наименование программы 
	Общий объем капитальных вложений за счет всех источников, млн.руб.

	1.
	ОАИП на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
	3 191,7*

	2.
	ГП АО № 314-пп
	3 007,4*

	3.
	РП «Развитие региональных аэропортов и маршрутов (Архангельская область)» (Приложении № 4 к Соглашению от 15.02.2019 № 107-07-2019-001)
	2 899,2*


* Объем средств ФБ – 2 200,00 млн.руб.

Отчет о ходе реализации РП на 2019 год (от 13.01.2020) содержит сведения об исполнении бюджета, согласно которым кассовое исполнение по мероприятию «Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий, Архангельская область» за отчетный период составили 1 222,22 млн.руб., что не соответствует данным об исполнении кассовых расходов на реализацию данного мероприятия в рамках ГП АО № 314-пп (15.1 –исполнение 1 437,69 млн.руб., 15.2. исполнение 3,02 млн.руб.).
Государственный контракт от 05.12.2018 № 0124200000618004623 на выполнение работ по объекту «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область» заключен на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием от 15.11.2018 для закупки № 0124200000618004623, решения КРИ АО от 27.11.2018 между государственным казенным учреждением Архангельской области «Главное управление капитального строительства» (далее – ГКУ АО «ГУКС») (Заказчик) и Акционерным обществом «Стройтрансгаз» (Подрядчик).
Дата начала исполнения контракта - 21.12.2018, дата окончания исполнения контракта	- 31.01.2021
К контракту заключено 7 дополнительных соглашений:
По итогам 2019 года цена контракта увеличена на 298,3 млн.руб. 
Согласно информации об исполнении государственного контракта от 05.12.2018 № 0124200000618004623, размещенной в Единой информационной системе в сфере закупок, стоимость исполненных Подрядчиком обязательств составляет 1 780,3 млн.руб. (61,7%), фактическая оплата составляет 2 022,7 млн.руб. (70,1% от цены контракта).
Архангельским межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта 5 ноября 2019 года выдано разрешение на ввод 1 этапа строительства объекта, 21 ноября 2019 года – на 2 этап строительства объекта.
Расходы Минстроя АО (бюджетные инвестиции за счет средств областного бюджета) на софинансирование мероприятия «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область» составили 337,7 млн.руб.; на разработку (приобретение) проектной документации, реконструкцию аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область направлены 3,0 млн.руб. из 7,0 млн.руб., предусмотренных на эти цели в областном бюджете на 2019 год.
[bookmark: _Toc42006748]Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Региональный проект «Безопасность дорожного движения»
Паспорт регионального проекта утвержден 17.07.2019.
Срок реализации регионального проекта 01.01.2019 - 31.12.2024.
В рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» (Архангельская область)», входящего в состав федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» осуществляется исполнение мероприятий государственных программ Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области», «Развитие здравоохранения Архангельской области», «Развитие образования и науки Архангельской области», «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области», «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области» . 
Региональным проектом (далее - РП) определен один основной показатель - снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня, не превышающего четыре человека на 100 тысяч населения к 2024 году, на 2019 год количество погибших в ДТП на 100 тысяч населения не должно превышать 10,0 чел. (базовое значение за 2017 год – 11 чел.).
В 2019 году внесены изменения в паспорт РП (№ R3-8-2019/002 от 27.12.2019). Изменения внесены в пять разделов из семи.
Объем финансового обеспечения на 2019 год по региональному проекту (с учетом изменений) в размере 31,9 млн.руб., в том числе за счет областного бюджета в сумме 31,69 млн.руб., в том числе на достижение результатов:
1.1. оснащения автомобилями скорой медицинской помощи класса "В" медицинских организаций для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в сумме 29,8 млн.руб. (областной бюджет);
3.1. приобретения в районные медицинские учреждения хроматографов для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ в сумме 1,89 млн.руб. (областной бюджет).

Между руководителем федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и руководителем регионального проекта «Безопасность дорожного движения (Архангельская область)» от имени Архангельской области заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» (Архангельская область)» на территории Архангельской области от 19.04.2019 №188-2019-R3008-1. 
Предметом соглашения является организация взаимодействии при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Архангельской области и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Архангельской области. 
В приложениях к соглашению определены «Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации» (Приложение № 1) и «Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации» (Приложение № 2). Показатели - базовое значение 2017 год и значение на 2019 год идентичны соответствующим показателям РП.
Согласно «Отчету о ходе реализации РП за 2019 год», размещенному в ГИС «Электронный бюджет», № R3-11-15-2019.12/4840 от 23.01.2020 с датой утверждения от 14.04.2020:
· целевой показатель 2019 года - количество погибших в ДТП на 100 тысяч населения не должно превышать 10,0 чел. - не выполнен, исполнение 90,09%,
· исполнение по региональному проекту за счет всех источников составило 1 890,88 тыс. руб. или 100% к плану, в том числе по результату:
· «(02) приобретения в районные медицинские учреждения хроматографов для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение средств» в объеме финансового обеспечения 1 890,88 тыс. руб.
Исполнение по результату «1.1. Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "В" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» на сумму 29,8 млн.руб. (областной бюджет) в «Отчете о ходе реализации РП за 2019 год», размещенному в ГИИС «Электронный бюджет», отсутствует.
Согласно «Плану реализации государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области», размещенному в системе КИАС, на 4 квартал 2019 года планируется (отнесено) выполнение:
· оснащения государственных медицинских организаций (13 учреждений) анализаторами и расходными материалами для проведения химико-токсикологических исследований,
· количество приобретенных автомобилей скорой медицинской помощи 10 ед.,
· количество приобретенного санитарного и специализированного транспорта 8 ед.
Из показателей ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета… на 01 января 2020 года» министерства здравоохранения исполнение по РП (R3) - исполнение составило в сумме 31,68 млн.руб. (при плане 31,7 млн.руб.), средства направлены бюджетным учреждениям как субсидии на иные цели, в том числе по БК:
· 062 0902 01 1 R3 09009 612 в сумме 1877 774,0 руб. (план – 1 890 875,0 руб.),
· 062 0904 01 Б R3 09009 612 в сумме 29 799 000,0 руб. (план – 29 799 000,0 руб.).
Согласно показателям ф. 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года на 1 января 2020 г.» министерства здравоохранения Архангельской области:
· 0902 01 1 R3 09009 612 140120241 1 877 774,0 руб.,
· 0904 01 Б R3 09009 612 140120281 29 799 000,0 руб.
Министерством здравоохранения АО по запросу КСП АО (№01-02/352 от 06.04.2020) направлена информация:
· об оснащении 13 ГБУ АО анализаторами с принадлежностями на сумму 2,0 млн.руб. или + 0,13 млн.руб. за счет средств иной приносящей доход деятельности;
· приобретение автомобилей скорой медицинской помощи в количестве 15 шт. на сумму 29,9 млн.руб. или + 0,1 млн.руб., в том числе: класса «А» - 12 ед. на сумму 22,7 млн.руб., класса «В» - 3 ед. на сумму 7,2 млн.руб.
Министерством здравоохранения АО в рамках реализации федеральных проектов «Укрепление общественного здоровья» национального проекта "Демография", "Безопасность дорожного движения", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в рамках реализации мероприятия «1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей» проведен конкурс на предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий на финансовое обеспечение реализации проектов в сфере здравоохранения - проектов по профилактике и формированию ЗОЖ. 
Четырем победителям за счет средств областного бюджета предоставлены субсидии на общую сумму 0,3 млн.руб. на реализацию заявленных мероприятий проектов:
· Местный орган общественной самодеятельности «Территориальное местное самоуправление «ТОС Кего» проект «Отдыхай – здоровье укрепляй» в сумме 0,08 млн.руб.,
· Архангельская региональная общественная организация по содействию лицам с ментальными особенностями здоровья «МОСТ» проект «Азбука здоровья» в сумме 0,08 млн.руб.,
· Местная общественная организация – орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление «Предмостный» проект «О, спорт, ты – мир!» в сумме 0,06 млн.руб.,
· Архангельская региональная общественная благотворительная организация «Рассвет» проект «Секреты здоровья» в сумме 0,08 млн.руб.

Региональный проект «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Архангельской области
Паспорт регионального проекта утвержден 19.06.2019.
Срок реализации регионального проекта 03.12.2018 – 31.12.2024.
Целью регионального проекта является реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: 
· увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 % (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); 
· снижения в 2024 году доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 % по сравнению с 2017 годом; 
· снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; 
· доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 %.
В рамках регионального проекта «Дорожная сеть (Архангельская область)», входящего в состав федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» осуществляется исполнение мероприятий подпрограммы № 7 «Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской агломерации» ГП АО области «Развитие транспортной системы Архангельской области». 
В 2019 году внесены изменения в паспорт РП (№R-26-2019/001 от 15.11.2019), которые утверждены 21.11.2019. Изменения внесены в пять из семи разделов.	Причинами и обоснованием необходимости изменений обозначены – синхронизация с мероприятиями регионального паспорта с паспортом федерального проекта.
В разделе 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта изменены объемы финансового обеспечения как всего РП -увеличение «+7 566 622,88» млн.руб. (в первоначальной редакции объем составлял «22 686,08» млн.руб.), в том числе увеличение по годам реализации (с 2019 года по 2024 год):
· 2019 год +67,96» млн.руб.;
· 2020 год + 3 083 565,32» млн.руб.;
· 2021 год +4 482 989,6» млн.руб.
Отмечаем, что источниками финансирования увеличения утверждены:
а) средства бюджета субъекта Российской Федерации в сумме +210,68 млн.руб., в том числе: 2019 год «+67,96» млн.руб., 2020 год «+207,68» млн.руб., 2021 год «-64,96» млн.руб.,
б) средства бюджетов муниципальных образований «+118,46» млн.руб., в том числе: 2019 год «+118,46» млн.руб.
	Другие источники увеличения объемов финансового обеспечения регионального проекта на сумму «+7 566 293,74» млн.руб. в указанных изменениях не отражены. 
	Кроме того, вызывает сомнение указанные в проекте единицы измерения финансового обеспечения – млн.руб., при рассмотрении данных по исполнению проекта, указанные объемы приводятся в тыс.руб. 
Между руководителем федерального проекта «Дорожная сеть» и руководителем регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Архангельской области, Архангельской агломерации» от имени Архангельской области заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Дорожная сеть» (Архангельская область)» на территории Архангельской области от 14.02.2019 №103-2019-R10026-1 на организацию взаимодействии при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Архангельской области и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Архангельской области. 
В приложениях к указанному соглашению определены «Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации» (Приложение № 1) и «Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации» (Приложение № 2). Показатели - базовое значение 2017 год и значение на 2019 год идентичны соответствующим показателям РП.
Между Федеральным дорожным агентством и Правительством Архангельской области заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Архангельской области № 108-17-2019-033 от 18 марта 2019 года на предоставление из федерального бюджета в 2019 - 2021 годах бюджету Архангельской области иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий, направленных на достижение результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение результатов федерального проекта «Дорожная сеть» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее – Иной межбюджетный трансферт), в соответствии с лимитами бюджетных обязательств.
Общий размер Иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из федерального бюджета бюджету Архангельской области в соответствии с Соглашением, составляет: в 2019 году не более 1 781 205 000 рублей 00 копеек.
Условия предоставления Иного межбюджетного трансферта обозначенные Соглашением Правительством Архангельской области соблюдены.
Отчет о ходе реализации регионального проекта на 2019 год «(R-11 Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Архангельской области, Архангельской агломерации» утвержден 29.01.2020 и размещен в государственной интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
Региональным проектом определены четыре основных показателя. Информация об их значении и исполнение за 2019 год представлена в таблице:
	№ п/п
	Наименование показателя
	Базовое значение 2017 год
	Значение показателя на 2018 год
	Значение показателя на 2019 год
	% достижения за 2019 год, согласно отчету о ходе реализации РП

	1.1
	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, %
	14,6
	14,6
	15,9
	100,0

	1.2
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %
	38,0
	38
	47,7
	100,0

	1.3
	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, %
	4,45
	4,45
	1,13
	100,0

	1.4
	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, %
	100,0
	100,0
	90,0
	100,0



Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям за 2019 год составляет 17,5% (1252,9 км / 7188,749 км: общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря 2018 года региональных автомобильных дорог 1146,5 км + фактически в 2019 году приведено в нормативное состояние 106,4 км = 1252,9 км; протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области на 31 декабря 2019 года 7188,749 км.
В Архангельской агломерации доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям на 2019 год – до 47,7 %. В 2019 году осуществлен ремонт 36,2 км при плановом значении – 32,5 км или выполнение 111,4% (ремонтные работы выполнены на дорогах общего пользования местного значения в границах Архангельской агломерации, в том числе: в городе Архангельске – 19,149 км, в городе Северодвинске – 7,379 км, в городе Новодвинске – 3,747 км, в Приморском муниципальном районе – 5,916 км).
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Архангельской области в два раза до 2024 года по сравнению с 2017 годом. По итогам 2017 года на территории Архангельской области установлено 29 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. По итогам 2019 года количество участков концентрации составило 22 места при плане не более 26 участков или выполнение 76%.
Согласно Отчету о ходе реализации РП за 2019 год кассовое исполнение составило в сумме 2 494,4 млн.руб. или 98,6% к плану (план 2 531,5 млн.руб.).
Согласно ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств …» на 01.01.2020, размещенному в программном продукте СВОД-СМАРТ, исполнитель ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», кассовое исполнение составило в сумме 1 631,0 млн.руб., в том числе: по мероприятию «1.1 Приведение в нормативное состояние региональных автомобильных дорог» (всего 9 объектов) в сумме 1 533,8 млн.руб. и по мероприятию «4.4. Строительство (реконструкция) автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки (в рамках федерального проекта “Дорожная сеть” национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”) в сумме 97,3 млн.руб.
Из данных «Отчетов о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт на 01 января 2020 года» (предоставлены министерством транспорта), по муниципальным образованиям - «Город Архангельск», «Приморский муниципальный район», «Город Новодвинск», «Северодвинск» исполнение по мероприятию «1.2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Архангельской городской агломерации» (всего 39 объектов) составляет в сумме 862,9 млн.руб.
Из чего следует, что фактическое исполнение по РП составляет в сумме 2 493,9 млн.руб. (отклонение «-0,5 млн.руб.») или исполнение 98,5% (отклонение «-0,1%»).

Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Архангельская область)»
Паспорт регионального проекта утвержден 14.06.2019.
Срок реализации регионального проекта 03.12.2018 – 31.12.2024.
В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Архангельская область)», входящего в состав федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» осуществляется исполнение мероприятий подпрограммы № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения» и подпрограммы № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области» ГП АО «Развитие транспортной системы Архангельской области».
В 2019 году в целях синхронизации мероприятий регионального паспорта с паспортом федерального проекта внесены изменения в паспорт РП (№ R2-30-2019/002 от 28.10.2019), которые утверждены 29.11.2019. Изменения внесены в четыре раздела из семи.
Раздел 3. Результаты и характеристики результатов РП изложен в новой редакции:
· первый результат «Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопительным итогом) на 31.12.2024 – 3 шт. – исключен;
·  второй результат «Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопительным итогом) на каждую дату увеличен по сравнению с предыдущей редакцией на 1 шт., с учетом изменений: на 31.12.2019 – 2 шт., на 31.12.2020 -3 шт., на 31.12.2021 – 4 шт., на 31.12.2022 – 4 шт., на 31.12.2023 -4 шт., на 31.12.2024 - 4 шт.;
· третий результат – текстовая часть результата федерального проекта уточнена.
 Между руководителем федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и руководителем регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Архангельской области, Архангельской агломерации» заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Архангельской области, Архангельской агломерации» на территории Архангельской области от 28.02.2019 №103-2019-R20030-1.
Предметом соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта. В приложениях у указанному соглашению определены «Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации» (Приложение № 1) и «Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации» (Приложение № 2). Показатели - базовое значение 2017 год и значение на 2019 год идентичны соответствующим показателям РП.
Региональным проектом определены два основных показателя, их значение их исполнено за 2019 год на 100%, представлено в таблице:
	№ п/п
	Наименование показателя
	Базовое значение 2017 год
	2018 год
	Значение показателя на 2019 год
	% достижения за 2019 год, согласно отчету о ходе реализации РП

	1.1
	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %
	0
	0
	10
	100

	1.2
	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %
	0
	0
	10
	100



Согласно Отчету о реализации РП на 01.01.2020 по первому показателю (1.1) из 8 заключенных государственных контрактов 5 предусматривают использование новых технологий и материалов (щебеночно-мастичный асфальтобетон, литой бордюрный камень). 
Общее количество контрактов в рамках проекта БКАД, направленных на приведения региональных дорог в нормативное состояние, составляет 
в 2019 году 10 шт. (2 контракта переходящие с 2018 года), в том числе по реализации пяти контрактов планируется применение новых технологий (требуется по проекту 10%).
Информация по заключенным и реализуемым государственным контрактам ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» (на основании http://zakupki.gov.ru) в 2019 году приведена в таблице:
	Контракт дата
	Контракт номер
	Предмет контракта
	сумма закупки / исполнение, руб.
	Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по контракту
	плановая дата исполнения контракта
	

	13.05.2019
	7р/2019
	Ремонт автомобильной дороги Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Республикой Коми на участке км 0+000 – км 5+700 в Пинежском районе Архангельской области
	87 681 426,00 / 87 681 426,00
	АО "ПЛЕСЕЦКОЕ ДУ"
	25.10.2019
	24.10.2019 акт приемки

	20.05.2019
	8р/2019
	Ремонт автомобильной дороги Вельск-Шангалы на участках км 5+420 – км 10+400, км 13+200 – км 14+800, км 17+600 – км 18+623, км 25+623 – км 34+380, км 36+600 – км 45+100 в Вельском районе Архангельской области
	431 950 420,00 /
413 927 371,00
	ООО "Автодороги"
	25.11.2019
	29.11.2019 акт приемки комиссии (расторжение контракта с 02.12.2019)

	13.05.2019
	6р/2019
	Ремонт автомобильной дороги Карпогоры – Веегора – Лешуконское на участке км 0+000 – км 4+418 в Пинежском районе Архангельской области
	69 874 420,00 /
69 874 420,00
	АО "ПЛЕСЕЦКОЕ ДУ"
	15.10.2019
	24.10.2019 акт приемки комиссии

	22.03.2019
	1р/2019
	Ремонт автомобильной дороги Усть-Вага – Ядриха на участках км 152+000 – 166+000, км 166+000 – 174+000 в Верхнетоемском районе Архангельской области
	288 663 106,00/
288 663 106,00 
	ООО "Автодороги"
	25.11.2019
	13.12.2019 акт приемки комиссии

	13.05.2019
	5р/2019
	Ремонт автомобильной дороги Подъезд к ж/д станции «Карпогоры-пассажирская» от автомобильной дороги Карпогоры – Веегора – Лешуконское на участке км 0+000 – км 3+623 в Пинежском районе Архангельской области
	56 704 855,00 / 
56 704 855,00
	АО "ПЛЕСЕЦКОЕ ДУ"
	25.09.2019
	04.10.2019 акт приемки комиссии

	02.04.2019
	2р/2019
	Ремонт автомобильной дороги Сия – Кулига на участке км 1+995 – км 9+626 в Холмогорском районе Архангельской области
	77 733 300,00 / 
77 733 300,00
	ООО "Автодороги"
	25.09.2019
	30.09.2019 акт приемки комиссии

	04.04.2018
	1/18-рек
	Реконструкция автомобильной дороги Усть-Ваеньга-Осиново-Фалюки (до дер. Задориха) на участке км 43+500 – км 63+000 (1 пусковой комплекс) 
	207 669 174,69 / 96 966 977,16 (исполнение в 2019 году)
	ООО "СЕВЗАПДОРСТРОЙ"
	31.10.2019
	20.11.2019 акт приемки комиссии

	13.05.2019
	4р/2019
	Ремонт автомобильной дороги Костылево – Тарногский Городок на участках км 26+600 – км 29+200, км 30+000 – км 34+452 в Устьянском районе Архангельской области
	116 639 119,00 / 116 639 119,00
	АО "ПЛЕСЕЦКОЕ ДУ"
	25.10.2019
	04.09.2019 акт приемки комиссии

	20.05.2019
	01-КЖЦ
	Выполнение работ по ремонту и оказание услуг по содержанию автомобильной дороги Усть-Вага – Ядриха на участке км 269+960 – км 285+000 в Котласском районе Архангельской области
	277 238 192,00, в том числе на 2019 год – 256 718 094,0
/ 
256 444 308,00 (исполнение в 2019 году)
	АО "КОТЛАССКОЕ ДРСУ"
	01.07.2024
	

	30.03.2018
	10кр/2018
	Капитальный ремонт автомобильной дороги Усть-Вага – Ядриха на участке км 237+000 – км 248+000 в Красноборском районе Архангельской области
	393 910 390,00/ 168 550 390,00 (исполнение в 2019 году)
	АО "КОТЛАССКОЕ ДРСУ"
	25.10.2019
	03.10.2019 акт приемки комиссии

	 
	 
	ИТОГО
	2 011 841 199,69 / 
1 633 185 272,16
(исполнение в 2019 году)
	 
	 
	



Согласно Отчету о реализации РП на 01.01.2020 по первому показателю (1.2) за отчетный период из 8 заключенных государственных контрактов - 1 контракт на принципах жизненного цикла.
Контракт на принципах жизненного цикла (далее - КПЖЦ) – контракт на осуществление дорожной деятельности, предусматривающий проведение различных видов дорожных работ и имеющий срок действия свыше 3 лет (в соответствии с п. 6.2 паспорта НП «БКАД»), заключаемый в 2019 году.
КПЖЦ заключен ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» с АО «Котласское ДРСУ» № 01-КЖЦ от 20.05.2019 на «Выполнение работ по ремонту и оказание услуг по содержанию (далее – работы и/или услуги) автомобильной дороги Усть-Вага – Ядриха на участке км 269+960 – км 285+000 в Котласском районе Архангельской области» и действует по 30 июля 2024 года, на сумму 277 238 192,0 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 255 863 524,00 руб. и за счет средств областного бюджета сумма 21 374 668,00 руб. на оказание услуг по содержанию: 2019 год - 854 570,0 руб.
 Сумма кассовых выплат по указанному контракту за отчетный период составила 256 444 308,00 руб. или 99,9%.
Следует отметить, что финансовые ресурсы в сумме 1 633,2 млн.руб. (оплата выполненных работ по 10 контрактам за 2019 год) не включены в объем финансового обеспечения реализации регионального проекта на 2019 год.
Информация в выполнении в 2019 году достижения результатов регионального проекта представлена в таблице:
	Наименование показателя
	Значение показателя на 
2019 год
	% достижения за 2019 год, согласно отчету о ходе реализации РП
	Примечание 

	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)
	на 31.12.2019 - 2 шт.
	100
	Срок исполнения контракта на установку 1 ед. оборудования весового контроля, работающего в автоматическом режиме - 09 декабря 2019 года

	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года
	на 31.12.2019 - 156 % 
(или 7 ед.)
	100
	Срок исполнения контракта на установку 9 стационарных и 10 передвижных комплексов – 31 октября 2019 года, фактический срок установки 29 ноября 2019 года.


	
В целях достижения результата регионального проекта «Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения» - 1 ед. на сумму 79,26 млн.руб. ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» заключен контракт № 21кр/2019 от 14.08.2019 с АО «Котласское ДРСУ» на объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож, км 210+500 (установка оборудования весового контроля, работающего в автоматическом режиме) в Каргопольском районе Архангельской области» стоимостью 78 741 884,05 руб. КБК 104-0409-194R27321Д-243 (НМЦК 79 262 600,0 руб.), сроки выполнения работ: с 19 августа 2019 года по 09 декабря 2019 года. Акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта приемочной комиссией от 16.12.2019, кассовые расходы ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» по указанному контракту составили в сумме 78 014 618,0 руб. или 98,4%.
В целях достижения результата регионального проекта «Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года» на 31.12.2019 - 156 % (или 7 ед.) ГБУ Архангельской области «РТС» заключено контракты на поставку и установку 9 стационарных и 10 передвижных комплексов фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Архангельской области стоимостью 56,3 млн.руб., фактический срок исполнения по контрактам – 29 ноября 2019 года. При этом, следует отметить, что указанные финансовые ресурсы не включены в объем финансового обеспечения реализации регионального проекта на 2019 год.
Согласно Отчету о ходе реализации РП за 2019 год кассовое исполнение финансового обеспечения составило в сумме 78,01 млн.руб. или 98,4% к плану.
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Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
Срок реализации регионального проекта 01.10.2018 – 31.12.2024.
Целью регионального проекта является кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза.
В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области», входящего в состав федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» осуществляется исполнение ГП АО "Формирование современной городской среды в Архангельской области" (далее – ГП АО №330-пп).
В 2019 году в целях синхронизации паспорта регионального с паспортом федерального проекта в паспорт РП, внесены изменения (дополнения) от 20.11.2019 в следующие разделы паспорта проекта:
Цель и показатели: изменения по четырем показателям:
·  включен новый показатель «Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), % на период с 2019 по 2024 год – 15,23,31,38,46,62 соответственно;
· по показателю «Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации» изменена единица измерения показателя с усл.ед. на проц.;
· по показателю «Количество городов с благоприятной городской средой» изменение числового показателя по годам начиная с 2018 года по 2023 год – 0 (или-2), 3 (или +1), 4 (или +1), 5 (или +1), 6 (или +1), 7 (или +1) соответственно.
Результаты и характеристики результатов: изменения (дополнения) по двум результатам:
«Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» на 01.04.2019 -1 ед., на 01.04.2020 -1 ед., на 01.04.2021- 1 ед., на 01.04.2022- 1 ед., на 01.04.2023 - 1 ед. и «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» нарастающим итогом на 31.12.2019 – 1 шт., на 31.12.2020 – 3 шт.
Финансовое обеспечение: уменьшение общего объема финансового обеспечения с 2020 года по 2024 год на общую сумму 2 065,10 млн.руб., из которых за счет бюджета субъекта РФ «-1 959,16 млн.руб.», за счет бюджета муниципальных образований «-53,67 млн.руб.», за счет внебюджетных источников «-52,27 млн.руб.», в 2019 году корректировка объемов финансирования за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.
Участники: уточнен состав участников.
План мероприятий: откорректирован план мероприятий с учетом изменений паспорта ФП.

Между руководителем ФП «Формирование комфортной городской среды» (заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации) и руководителем регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Архангельская область)» от имени Архангельской области (министром ТЭК и ЖКХ Архангельской области) заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Архангельская область)» на территории Архангельской области от 01.02.2019 №069-2019-F20040-1. В приложениях к указанному соглашению определены «Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации» (Приложение № 1) и «Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации» (Приложение № 2).
В течение 2019 года дополнительными соглашениями (в редакции от 04.07.2019 № 069-2019- F20040-1/1 и о 14.12.2019 №№ 069-2019- F20040-1/2) внесены изменения в «Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации» (Приложение № 1) и «Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации» (Приложение № 2). 
Таким образом, проведена синхронизация паспорта регионального с паспортом федерального проекта.
Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 09.02.2019 № 069-09-2019-114 (в редакции Дополнительного Соглашения от 21.12.2019 № № 069-09-2019-114/3) заключено между Минстроем России и Правительством Архангельской области, целевые показатели указанного соглашения соответствуют показателям ГП АО №330-пп и РП.
Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Архангельской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2019 году 370 194 500 рублей 0 копеек.
Общий размер Субсидии, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации равного 98,00 %, составляет в 2019 году не более 362 790 600 рублей 0 копеек.
Условия предоставления субсидии соблюдены Правительством Архангельской области.
Согласно «Отчету о ходе реализации регионального проекта на 01.01.2020» все плановые значения показателей выполнены на 100 и более процентов.
Индекс качества городской среды — это инструмент для оценки качества материальной городской среды и условий ее формирования, позволяющий использовать результаты оценки для создания рекомендаций по улучшению среды.
Методика определения индекса качества городской среды муниципальных образований Российской Федерации включает 36 индикаторов. Каждый из индикаторов оценивался по десятибалльной шкале. Благоприятная городская среда — индекс города находится в диапазоне от 180 до 360 баллов.
Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации достигло 169 баллов при плановом показателе 166. Доля российских городов с благоприятной для жизни граждан средой составила 26,9%.
Согласно информации, размещенной на сайте Минстроя России https://индекс-городов.рф/#/regions/3, по Архангельской области за 2019 год средний балл индекса качества городской среды составил 155 или 1,97% к уровню 2018 года или 91,7% к уровню среднего значения индекса качества городской среды по Российской Федерации, в том числе по городам:
малый город
Коряжма - 183 балла,
Мирный - 180 баллов,
Новодвинск - 169 баллов,
Няндома - 142 балла,
Онега - 144 балла,
Сольвычегодск - 144 балла,
Мезень -144 балла,
Каргополь - 135 баллов,
Шенкурск -138 баллов,
Вельск - 141 балл;
средний город: Котлас -156 баллов;
большой город: Северодвинск 188 баллов;
крупный город: Архангельск 153 балла.
Таким образом, городская среда считается благоприятной в трех городах Архангельской области – Коряжма, Мирный, Северодвинск или 23,1% от общего количества городов Архангельской области.
Необходимо отметить, что 8 (или 61,5%) из 13 городов Архангельской области имеют индекс качества городской среды ниже среднего балла индекса качества городской среды по Архангельской области за 2019 год.
С учетом вышеизложенного следует, что в 2019 году целевой показатель проекта - «1. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации +2,0%» не выполнен на 0,3% (2,0%-1,97%).
Отмечено, что Архангельская область набрала самое низкое значение индекса качества городской среды по Северо-Западному федеральному округу, информация приведена в таблице:
	Наименование региона
	Количество городов, ед.
	Численность населения, тыс. чел.
	Средний балл

	Республика Карелия 
(Петрозаводск 193 балла) 
	13
	462
	164

	Ненецкий автономный округ
(Нарьян -Мар 174 балла)
	1
	24,8
	174

	Вологодская область
(Вологда 206 баллов)
	15
	794,4
	169

	Мурманская область
(Мурманск 186 баллов)
	16
	629,6
	186

	Ленинградская область
	32
	979,3
	185

	Республика Коми 
(Сыктывкар 180 баллов)
	10
	554,7
	173

	Калининградская область
(Калининград 210 баллов)
	22
	770,9
	184

	Новгородская область
(Великий Новгород 228 баллов)
	10
	377,2
	188

	Псковская область
(Псков 201 балл)
	14
	400,0
	169

	Санкт-Петербург
	1
	5 400
	243

	Архангельская область
(Архангельск 153 балла)
	13
	779,3
	155



Информация об исполнении мероприятий РП за 2019 год за счет различных источников и отчетов представлена в таблице:
	Наименование источника
	План на 2019 год, согласно РП,
млн.руб.
	Исполнение 2019 год, согласно Отчету о реализации мероприятий ГП АО №330-пп за 2019 год, размещенному в системе КИАС,
 млн.руб.
	Исполнение 2019 год, согласно Отчету о реализации РП на 01.01.2020, млн.руб.
	% исполнения отчета РП к плану РП 

	1
	2
	3
	4
	5=4/2*100

	Федеральный бюджет
	501,8
	372,0
	372,0
	74,1

	Мероприятия по формированию современной городской среды
	362,8
	362,8
	362,8
	100,0

	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	139,0
	9,2
	9,2
	6,6

	Областной бюджет
	14,2
	9,6
	9,6
	67,6

	Мероприятия по формированию современной городской среды
	7,4
	7,4
	7,4
	100,0

	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	6,8
	2,2
	2,2
	32,4

	Местный бюджет
	16,6
	22,9
	18,78
	113,1

	Мероприятия по формированию современной городской среды
	16,5
	21,3
	18,7
	113,3

	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях "
	0,1
	1,6
	0,03
	30,0

	Внебюджетные источники
	6,0
	8,7
	8,72
	145,3

	Мероприятия по формированию современной городской среды
	6,0
	8,4
	8,72
	145,3

	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	0
	0,3
	0,0
	0

	Итого
	538,6
	413,2
	409,1
	76,0

	Мероприятия по формированию современной городской среды
	392,7
	399,9
	397,59
	101,2

	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	145,9
	13,4
	11,5
	7,9



Кассовые расходы реализации мероприятий РП за 2019 год, согласно Отчету о реализации РП на 01.01.2020, составили в сумме 409,1 млн.руб. или 76,0% к плану, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение 74,1%, за счет средств областного бюджета 67,6%, за счет бюджетов муниципальных образований 113,1%, за счет внебюджетных источников 145,3%.
Следует также отметить о несоответствии показателей по расходам за 2019 год:
в части «Мероприятия по формированию современной городской среды»:
Согласно Отчету о реализации мероприятий ГП АО №330-пп за 2019 год, размещенному в системе КИАС, кассовое исполнение мероприятий составило в сумме 399,9 млн.руб. или отклонение от данных отчета РП на 2,31 млн.руб.;
в части «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях»:
Согласно Отчету о реализации мероприятий ГП АО №330-пп за 2019 год, размещенному в системе КИАС, кассовое исполнение мероприятий составило в сумме 13,4 млн.руб. или отклонение от данных отчета РП на 1,9 млн.руб.
Таким образом, установлено несоответствие отчетных данных по исполнению аналогичных мероприятий, реализуемых в рамках госпрограммы и регионального проекта (недостоверности отчетов в указанной части).

Региональный проект «Жилье»
Реализация регионального проекта «Жилье» (Архангельская область) осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Жилье», связана с реализацией подпрограммы №1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области» ГП АО «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области».
 Согласно паспорту регионального проекта «Жилье» (Архангельская область) (далее – РП «Жилье») срок реализации проекта - с 01.10.2018 по 31.12.2024 года. 
РП «Жилье» содержит два основных показателя:
1. «Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год, млн.руб.».
Следует отметить, что наименование основного показателя «Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. м2», является наименованием показателя федерального проекта «Жилье». 
Значение показателя на 2019 год по увеличению объема жилищного строительства не менее чем на 0,439 млн. м2 РП «Жилье» соответствует значению показателя на 2019 год, предусмотренного федеральным проектом «Жилье» (далее – ФП «Жилье»). В отчете по данному показателю приведены комментарии, согласно которым плановое значение показателя на 2019 год указано в соответствии с ФП «Жилье», которое значительно превышает потребность региона в новом жилье, Правительством Архангельской области в адрес Минстроя России направлены соответствующие предложения об изменении показателей ввода жилья для Архангельской области. 
2. «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации». Значение показателя на 2019 год - 0,0305 млн. м2 также соответствует показателю на 2019 год, предусмотренному ФП «Жилье». 
Объем финансового обеспечения реализации РП «Жилье» на 2019 год (консолидированный бюджет субъекта РФ) составляет 201,5 млн.руб.
Утвержденный 20.01.2020 минстроем АО отчет о ходе реализации РП «Жилье» (далее – Отчет) содержит следующую информацию о достижении целей и показателей РП «Жилье», установленных на 2019 год:
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Период, год
	Отчетный период– 
 2019 год

	
	
	2019

	факт
	% достижения

	Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год

	Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год, млн. м 2
	Основной показатель
	
0,4390
	
0,31
	
70,62

	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, млн. м 2
	Основной показатель
	
0,0305
	
0,0348
	
114,1



Следует отметить, что в отчете об исполнении мероприятий РП «Жилье» за 2019 год, размещенном в информационной системе «Электронный бюджет» % достижения показателя «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» указан как 87,64%, что по информации минстроя АО, является технической ошибкой программы. Фактическое значение % достижения равно 114,1%, т.е. в отчетном периоде наблюдается перевыполнение плановых значений по данному показателю.
 Необходимо также отметить, что наименование основного показателя «Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год, млн. м2», приведенного в РП «Жилье», является наименованием показателя федерального проекта «Жилье» и приведенный в наименовании объем не соответствует планируемым объемам данного показателя в рамках регионального проекта.
По итогам 2019 года показатель увеличения объема жилищного строительства не выполнен на 29,38%.
Согласно комментариям, к отчету минстроя АО об исполнении РП, на основании письма Правительства Архангельской области от 25.02.2019 № 02-06/216 Минстроем России принято решение об уменьшении показателя ввода жилья для Архангельской области. Подтверждающие изменение показателя документы на дату отчета отсутствуют.
Показатель ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации перевыполнен на 14,1 %.
По данным Отчета минстроя АО об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, включая элементы реставрации, тех. перевооружению) объектов капитального строительства на 01.01.2020 года (Таблица №4) по объекту «Детский сад на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка г. Архангельска на один месяц нарушен срок окончания строительно-монтажных работ (план - 11.2019, факт – 12.2019), а также нарушены сроки приобретения (план - 09.2019, факт – 11.2019), установки (план – 09.2019, факт -12.2019) и ввода (план – 11.2019, факт – 12.2019) оборудования на данном объекте. Соответственно нарушены: срок получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии данного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации (план – 11.2019, факт – 12.2019) и срок ввода объекта в эксплуатацию (план -01.11.2019, факт – 31.12.2019).
Реализация мероприятий, предусмотренных РП «Жилье» осуществлялась в рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации от 10.02.2019 года № 069-09-2019-105, заключенного между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Правительством Архангельской области (далее – Соглашение).
К Соглашению заключены дополнительные соглашения: от 16.04.2019 № 069-09-2019-105/1; от 23.04.2019 № 069-09-2019-105/2; от 09.07.2019 № 069-09-2019-105/3; от 07.10.2019 № 069-09-2019-105/4; от 03.04.2020 № 069-09-2019-105/5 9.
Общий объем финансового обеспечения достижения результатов РП «Жилье» на 2019 год, предусмотренных Соглашением (с учетом дополнительных соглашений, заключенных в 2019 году) составляет 201,2 млн.руб., в том числе средства субсидии из федерального бюджета – 181,0 млн.руб. В Соглашении указана справочная информация о сумме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Архангельской области - 201,5 млн.руб.
Следует отметить, что дополнительное соглашение № 069-09-2019-105/5 к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 10.02.2019 № 069-09-2019-105 заключено сторонами за пределами финансового года, а именно – 03.04.2020 года, вступает в силу с даты внесения сведений о нем в реестр соглашений, ведение которого осуществляется Федеральным казначейством, вместе с тем, изменения, вносимые данным доп. соглашением, относятся к периоду 2019 года. Данным доп. соглашением изменен объем финансирования мероприятий РП «Жилье» на 2019 год с учетом образовавшейся экономии (0,6 млн.руб.) – 200,6 млн.руб., в т. ч. средства ФБ – 180,4 млн.руб., сумма бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Архангельской области – 200,9 млн.руб.
Информация о сметной стоимости строительства объектов и объемах финансового обеспечения достижения результатов РП «Жилье» на 2019 год, предусмотренных соглашением, представлена в таблице:
	Реквизиты соглашения
	Показатель
	Объекты капитального строительства на 2019 г.

	
	
	Детский сад на 280 мест в 7 микрорайоне тер. округа Майская горка города Архангельска
	Строительство школы на 860 мест в г. Котласе

	 Соглашение 
от 10.02.2019 
№ 069-09-2019-105
	Сметная стоимость строительства объектов, млн.руб.
	-
	-

	
	Объем финансового обеспечения достижения результатов 
РП «Жилье» на 2019 год
	
201,2 млн.руб., в т.ч. средства субсидии из ФБ – 181,0 млн.руб.

	 Дополнительное соглашение 
от 16.04.2019 
№ 069-09-2019-105/1;
 Дополнительное соглашение 
от 16.04.2019 
№ 069-09-2019-105/2
	Сметная стоимость строительства объектов, млн.руб.
	
225,3 млн.руб.
	
591,1 млн.руб.

	
	Объем финансового обеспечения достижения результатов 
РП «Жилье» на 2019 год
	99,4 млн.руб., в т.ч. средства субсидии из ФБ – 89,5 млн.руб.

	101,8 млн.руб., в т.ч. средства субсидии из ФБ – 91,5 млн.руб.

	
	ИТОГО:
	201,2 млн.руб., в т. ч. ФБ – 181,0 млн.руб.

	 Дополнительное соглашение 
от 16.04.2019 
№ 069-09-2019-105/3;
 Дополнительное соглашение 
от 16.04.2019 
№ 069-09-2019-105/4
	Сметная стоимость строительства объектов, млн.руб.
	
225,3 млн.руб.
	
846,3 млн.руб.

	
	Объем финансового обеспечения достижения результатов 
РП «Жилье» на 2019 год
	99,4 млн.руб., в т.ч. средства субсидии из ФБ – 89,5 млн.руб.

	101,8 млн.руб., в т.ч. средства субсидии из ФБ – 91,5 млн.руб.

	
	ИТОГО:
	201,2 млн.руб., в т. ч. ФБ – 181,0 млн.руб.

	Дополнительное соглашение 
от 03.04.2020 
№ 069-09-2019-105/5
	
	98,8 млн.руб., в т.ч средства субсидии из ФБ – 88,9 млн.руб.
	101,8 млн.руб., в т.ч. средства субсидии из ФБ – 91,5 млн.руб.

	
	ИТОГО:
	200,6 млн.руб., в т. ч. ФБ – 180,4 млн.руб.



Предоставление субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных Соглашением, осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие жилищного строительства (приложение № 6 к ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710).
В соответствии с условиями Соглашения, Минстроем АО заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам МО «Город Архангельск» и МО «Котлас».
Реализация мероприятий, предусмотренных Соглашением, осуществляется в рамках подпрограммы №1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 475-пп (далее – ГП АО № 475-пп).
Реализация мероприятий пунктов 1.7 и 1.9 перечня мероприятий подпрограммы №1 (приложение № 2 к ГП АО № 475-пп) осуществляется, в том числе, в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда».
ГП АО № 475-пп (в редакции от ﻿21.02.2020 № 87-пп), предусмотрен следующий объем финансирования мероприятий РП «Жилье»:
	№ п/п
	Мероприятие
	Объем финансирования на 2019 год
млн.руб.

	
	
	

	1.
	1.7. «Комплексное освоение территории VI - VII микрорайонов с целью развития жилищного строительства в г. Архангельске», в том числе за счет средств:
	150,4

	1.1
	Федерального бюджета
	109,0

	1.2
	Областного бюджета
	41,2

	1.3
	Местных бюджетов
	0,2

	
	В том числе в рамках ФП «Жилье» НП «Жилье и городская среда», в том числе за счет средств:
	99,6

	
	Федерального бюджета
	89,5

	
	Областного бюджета
	9,9

	
	Местных бюджетов
	0,2

	2.
	1.9. «Комплексное освоение территории 7 и 10 кварталов Южного района с целью развития жилищного строительства в г. Котласе», в том числе за счет средств:
	
101,8

	2.1
	Федерального бюджета
	91,5

	2.2
	Областного бюджета
	10,2

	2.3
	Местных бюджетов
	0,1

	3.
	ИТОГО по мероприятиям 1.7 и 1.9,
в том числе за счет средств:
	
201,4

	3.1
	Федерального бюджета
	181,0

	3.2
	Областного бюджета
	20,1

	3.3
	Местных бюджетов
	0,3


Объем финансирования мероприятий, предусмотренных ГП АО № 475-пп в рамках РП «Жилье» в редакции от 21.02.2020 совпадает с редакцией Соглашения в редакции Дополнительного соглашения от 16.04.2019 № 069-09-2019-105/4.
Согласно, отчету об исполнении мероприятий, предусмотренных ГП АО № 475-пп за 2019 год, размещенного минстроем АО в комплексной информационно - аналитической системе Архангельской области (КИАС), кассовые расходы на строительство объектов, входящих в состав мероприятий 1.7 и 1.9 программы за указанный период составили:
	Пункт мероприятия/
наименование
объекта
	Объем финансирования ГП АО № 475-пп, млн.руб.

	
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджеты муниципальных образований Архангельской области
	освоено

	
	план на год
	кассовые расходы
	%
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	

	1.7. Детский сад на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска
	150,4
	124,2
	82,6
	109,0
	89,0
	41,2
	35,0
	0,2
	0,2
	124,2

	1.9. Строительство школы на 860 мест в г. Котласе
	101,9
	101,8
	100
	91,6
	91,5
	10,2
	10,2
	0,1
	0,1
	101,8

	ИТОГО:
	252,3
	226,0
	89,6
	200,6
	180,5
	51,4
	45,2
	0,3
	0,3
	226,0



 Реализация мероприятий п. 1.7 и п. 1.9 перечня мероприятий подпрограммы №1 (приложение № 2 к ГП АО № 475-пп) предполагает включение их в областную инвестиционную программу (далее – ОАИП) в разрезе объектов.
ОАИП на 2019 год
Информация об исполнении кассового плана (ОБ) по данным объектам за 2019 год приведена в таблице:
	Наименование мероприятия в рамках ОАИП на 2019 год
	


ГРБС
	Наименование заказчика по объектам государственной (муниципальной) собственности
	Общий объем капвложений за счет всех источников, млн.руб.
	Общий /предельный объем БА областного бюджета на 2019 год, млн.руб.
	Кассовые расходы на 01.01.2020, млн.руб.


	Мероприятие 1.7. «Комплексное освоение территории VI - VII микрорайонов с целью развития жилищного строительства в г. Архангельске» ГП АО № 475-пп (далее – мероприятие 1.7.)

	Детский сад 
на 280 мест 
в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска
	
Минстрой АО
	Администрация муниципального образования "Город Архангельск"
	

220,5
	

41,2
	

35,0


( 85%)


	Мероприятие 1.9. «Комплексное освоение территории 7 и 10 кварталов Южного района с целью развития жилищного строительства в г. Котласе» (далее - мероприятие 1.9.)

	Строительство школы на 860 мест в г. Котласе
	
Минстрой АО
	Администрация муниципального образования «Котлас»
	
1 062,3
	
10,3
	
10,3

(100%)



Согласно, отчету об исполнении областного бюджета за 2019 год (Приложение № 5 к пояснительной записке) кассовые расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой № 1 ГП АО № 475-пп составили 200,6 млн.руб., что составляет 99,7 % от бюджетных назначений (уточненная бюджетная роспись на 2019 год – 201,2 млн.руб.).
Согласно, выписке из сводной бюджетной росписи расходов областного бюджета на 2019 год на реализацию мероприятий РП «Жилье» в рамках ГП АО № 475-пп Минстрою АО предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 201,2 млн.руб., в том числе:
· на реализацию мероприятия 1.7 подпрограммы № 1 - субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности (КБК 019 07 000 701 06105R0210 522) в сумме 99,4 млн.руб., в том числе средства ФБ – 89,5 млн.руб., средства ОБ – 9,9 млн.руб.;
· на реализацию мероприятия 1.9. подпрограммы №1 - (КБК 019 07 000 702 06111R0210 522) в сумме 101,8 млн.руб., в том числе средства ФБ – 91,5 млн.руб., средства ОБ – 10,3 млн.руб.
Показателем результативности представленной федеральной субсидии является ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства ФП «Жилье».
В соответствии с соглашением и РП «Жилье» (Приложение № 8 к Соглашению) плановый показатель составляет 30,5 тыс. кв. метров, в том числе по проекту жилищного строительства «Комплексное освоение территории 7 и 10 кварталов Южного района с целью развития жилищного строительства в г. Котласе – 20,9 тыс. кв.м; по проекту «Комплексное освоение территории 6,7 микрорайонов с целью развития жилищного строительства в г. Архангельске – 9,6 тыс. кв. м.
Фактическое значение составило 34,8 тыс. кв. метров.
Для реализации мероприятия 1.7. администрацией МО «Город Архангельск» в лице департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации МО «Город Архангельск» по итогам электронного аукциона (от 21.08.2018 № 0124200000618001238) заключен муниципальный контракт от 03.09.2018 № 18001238 на выполнение работ по строительству детского сада на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска» (далее – Объект) с ООО «Белый Дом». Цена контракта 195,4 млн.руб. (снижение НМЦК составило 2,0 млн.руб.), срок исполнения контракта – 01.11.2019.
Согласно пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета на 2019 год - в 2019 году завершено строительство детского сада на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка г. Архангельска (введен 31 декабря 2019 года, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 29-301000-330-2018-52).
С целью реализации мероприятия 1.9. Управлением экономического развития администрации МО «Котлас» по итогам электронного аукциона (0124200000619001218 от 06.05.2019) заключен муниципальный контракт от 20.05.2019 № 10/2019 на строительство школы на 860 мест в г. Котлас Архангельской области с ООО «ОРТОСТ – ФАСАД». Цена контракта – 820,1 млн.руб. (снижение НМЦК составило 89,2 млн.руб.), срок исполнения контракта – 31.12.2021.
Завершение строительства школы на 860 мест в г. Котласе планируется в 2021 году.

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21 декабря 2018 года № 3, утвержден региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (далее РП).
01.02.2019 года заключено между руководителем федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и руководителя регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Архангельская область)», Соглашение о реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Архангельская область)».
В рамках исполнения РП постановлением Правительства АО от 26.03.2019 г. №153-пп утверждена Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» (далее - АП 2019-2025).
Изменения в АП 2019-2025 в течение 2019 года вносились 5 раз.
Так в первоначальной редакции на 2019 год было запланировано расселение 363 чел. с 5 468,6 кв.м. аварийного жилья. В редакции от 27.12.2019 года, действующей на конец отчетного периода показатели на 2019 год изменились – 329 чел. с 6 870,79 кв.м. Также следует отметить изменение показателей 2019 года уже в редакции программы от 28.01.2020 года – 484 человека (или больше первоначально запланированных на 121 чел) с 8 755,75 кв.м. (или больше первоначально запланированных на 3 287,15 кв.м.).
На реализацию мероприятий АП 2019-2025 в 2019 году согласно Приложению №6 «Распределение средств областного бюджета, в том числе полученных за счет средств Фонда, по муниципальным образованиям области (далее – МО) на 2019 год» предусмотрено 1 815,6 млн.руб.:
	№ п/п
	МО
	ГРБС
	Средства Фонда, млн.руб.
	Средства областного бюджета, млн.руб.

	1
	Итого
	492,85
	21,37

	
	Город Архангельск
	019
	435,41
	20,26

	
	
	023
	57,44
	1,11

	2
	Итого
	301,05
	6,08

	
	Котлас
	019
	242,11
	4,94

	
	
	023
	58,94
	1,14

	3
	Итого
	415,80
	8,46

	
	Северодвинск
	019
	393,40
	8,03

	
	
	023
	22,40
	0,43

	4
	Вилегодский район
	019
	85,18
	1,74

	5
	Виноградовский район
	023
	19,11
	0,37

	6
	Красноборский район
	019
	134,66
	7,69

	7
	Приморский район
	019
	5,49
	0,63

	8
	Устьянский район
	019
	249,55
	9,50

	9
	Холмогорский район
	019
	54,94
	1,12

	 
	 Всего, в том числе:
	
	1 758,63
	56,97

	 
	 Минстрой АО
	019
	1 600,75
	53,91

	 
	 МинТЭК и ЖКХ АО
	023
	157,88
	3,06



Между Архангельской областью и государственной корпорацией - Фонд содействия и реформирования ЖКХ (далее – Фонд) заключен Договор от 25.04.2019 года №21/пс о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (далее Договор от 25.04.2019).
В соответствии с паспортом РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (с изменениями, утвержденными от 31.10.2019 г.):
а) сроки реализации 01.01.2019-31.12.2024;
б) цели и показатели РП на 2019 год:
	Наименование показателя
	2019

	количество кв.м. расселения аварийного фонда, тыс.кв.м.
	5,43

	количество расселенных граждан, тыс. чел.
	0,32



Объем расходов на 2019 год по АП 2019-2025 утвержден в соответствии с показателями уточненной сводной бюджетной росписи областного бюджета в сумме 2 347,56 млн.руб. (средства Фонда – 2 281,82 млн.руб., средства областного бюджета 65,74 млн.руб.).
Кассовые расходы за 2019 год составили 437,02 млн.руб. или 18,6% (средства Фонда – 425,13 млн.руб., средства ОБ - 11,89 млн.руб.).
По ГРБС расходные обязательства в бюджете на 2019 год распределены следующим образом:
Министерство ТЭК и ЖКХ АО - в размере 161,60 млн.руб., из них: средства Фонда – 157,9 млн.руб., средства областного бюджета 3,2 млн.руб.
Министерство строительства и архитектуры АО - в размере 2 186,40 млн.руб., из них: средства Фонда – 2 123,9 млн.руб., средства областного бюджета - 62,5 млн.руб.
По данным отчета о ходе реализации регионального проекта на 01.01.2020 года:
1) наличие ключевых рисков в части отображения финансового обеспечения: «Не отображается кассовое исполнение бюджета по региональному проекту на отчетную дату. Причина риска заключается в том, что бюджетные ассигнования, осуществляемые за счет средств Фонда, в рамках реализации регионального проекта отражаются в бюджете Архангельской области на 2019 - 2021 годы по следующим направлениям расходов: за счет средств, поступивших от Фонда - XXXF3 09502; за счет средств бюджета Архангельской области, в том числе за счет субсидий из бюджета Архангельской области местным бюджетам - XXXF3 09602.
Вместе с тем, согласно пункту 5 письма Министерства финансов РФ от 28.06.2019 с целью корректного отражения бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ по кодам направлений расходов на реализацию результатов региональных проектов, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда, Минфин России рекомендует обеспечить в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством РФ, утверждение целевых статей расходов, содержащих следующие направления расходов: для отражения расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда - XXXF3 67483; за счет средств бюджетов РФ, в том числе за счет средств субсидий из бюджетов субъектов РФ местным бюджетам - XXXF3 67484».
2) достижение целевых показателей:
	целевой показатель
	план, тыс.кв.м.
	факт, тыс.чел.
	процент исполнения

	количество кв.м. расселения аварийного фонда
	5,43
	8,75
	160%

	количество расселенных граждан
	0,32
	0,43
	134%



Министерство ТЭК и ЖКХ АО:
В соответствии с отчетом об исполнении бюджета на 2019 год, в части расходов утверждены бюджетные назначения на сумму 161,09 млн.руб., исполнено – 116,76 млн.руб. или на 72% от плановых показателей, из них:
1) утверждено за счет средств Фонда - 157,88 млн.руб., исполнено – 114,54 млн.руб. или на 73% от плановых показателей;
2) утверждено за счет средств областного бюджета – 3,218 млн.руб., исполнено – 2,22 млн.руб. или на 69% от плановых показателей.
В течение 2019 года министерством ТЭК и ЖКХ АО заключены трехсторонние договоры о предоставлении и использовании финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 21 муниципальным образованием области и министерством строительства и архитектуры АО. С четырьмя из них заключены дополнительные соглашения о финансировании мероприятий по выплате выкупной цены в 2019 году:
	Наименование МО
	сумма соглашения, млн.руб.
	расселяемая площадь, кв.м.

	
	всего
	фонд
	область
	

	Город Архангельск
	58,55
	57,43
	1,11
	1974,83

	Виноградовский район
	19,48
	19,11
	0,37 
	1481,4

	Северодвинск
	22,83
	22,39
	0,43 
	636,48

	Котлас
	60,07
	58,93
	1,14 
	1503,48

	всего
	160,94
	157,88
	3,06
	5596,19



В соответствии с отчетами муниципальных образований в рамках исполнения мероприятий этапа 2019 года расселено 5 877,85 кв.м.:
	Наименование МО
	фактические расходы, руб.
	расселяемая площадь, кв.м.

	
	всего
	фонд
	область
	

	Город Архангельск
	58,47
	57,35
	1,11
	2007,09

	Виноградовский район
	16,24
	15,93
	0,30 
	1481,4

	Северодвинск
	22,78
	22,34
	0,43 
	636,48

	Котлас
	19,27
	18,90
	0,36 
	1752,88

	всего
	116,76
	114,54 
	2,22 
	5877,85



Кроме того, в МО «Город Архангельск» расселено за счет средств местного бюджета дополнительно 672,1 кв.м. аварийного жилья без использования средств Фонда и областного бюджета. 
Кассовые расходы муниципальных образований за счет средств финансовой поддержки из областного бюджета составили 116,7 млн.руб., что соответствует отчету об исполнении бюджета за 2019 год.

Министерство строительства и архитектуры АО:
В соответствии с отчетом об исполнении бюджета на 2019 год, в части расходов утверждены бюджетные назначения на сумму 2 186,4 млн.руб., исполнено – 320,2 млн.руб. или на 14,6% от плановых показателей, из них:
1) утверждено за счет средств Фонда – 2 123,9 млн.руб., исполнено – 310,6 млн.руб. или на 14,6% от плановых показателей;
2) утверждено за счет средств областного бюджета – 62,5 млн.руб., исполнено – 9,6 млн.руб. или на 15% от плановых показателей.
В 2019 году министерством строительства и архитектуры АО и муниципальными образованиями области заключены 4 соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области на общую сумму 308,8 млн.руб., из них средства Фонда – 228,2 млн.руб., средства областного бюджета – 80,6 млн.руб.
В бюджеты муниципальных образований перечислено 171,1 млн.руб или 55% от размера суммы в соглашениях:
· средства Фонда – 167,6 млн.руб.;
· средства областного бюджета – 3,4 млн.руб.
Из них по муниципальным образованиям:
· МО «Северодвинск» - 154,01 млн.руб., из них 150,9 млн.руб. за счет средств Фонда (соглашение на 154,4 млн.руб.);
· МО «Вилегодский муниципальный район» - 5,2 млн.руб., из них 5,1 млн.руб. за счет средств Фонда (соглашение на 86,9 млн.руб.);
· МО «Котлас» - 11,7 млн.руб., из них 11,4 млн.руб. за счет средств Фонда (соглашение на 11,7 млн.руб.);
· МО «Холмогорский муниципальный район» - 0 руб., (соглашение на 56,05 млн.руб.).
В рамках реализации мероприятий АП 2019-2025 в 2019 году МО «Северодвинск» заключило 3 контракта на строительство трех многоквартирных домов; МО «Котлас» заключило 1 контракт на строительство одного многоквартирного дома, МО «Вилегодский муниципальный район» заключило 1 контракт на строительство двух многоквартирных домов и МО «Холмогорский муниципальный район» заключило 1 контракт на строительство одного многоквартирного дома.
	Наименование МО
	исполнитель
	контракт

	
	
	дата
	номер
	цена, млн.руб.

	
	
	
	
	всего
	Фонд
	ОБ
	МБ

	Вилегодский район
	ООО "Альтернатива"
	07.08.2019
	1-КА/2019
	82,4 
	79,2 
	1,6 
	1,6 

	Холмогорский район
	ООО "РК-Инвест"
	12.08.2019
	29
	55,7 
	53,8 
	1,1 
	0,8 

	Котлас
	ООО "СК-29"
	08.07.2019
	17/2019
	251,0 
	238,5 
	4,9 
	7,6 

	Северодвинск
	ООО "Строй Центр"
	28.08.2018
	0201_18_УГиЗО
	160,0 
	144,7 
	2,9 
	13,4 

	
	ООО "Строй Центр"
	11.07.2018
	0161-19-УГиЗО
	190,9 
	171,5 
	3,5 
	15,9 

	
	ООО "Строй Центр"
	16.07.2018
	0160-19-УГиЗО
	86,2 
	77,5 
	1,6 
	7,2 



В соответствии с отчетами муниципальных образований в рамках исполнения мероприятий этапа 2019 года расселено 2 205,8 кв.м. на территории МО «Северодвинск».
На оплату государственных контрактов перечислено 149,1 млн.руб.:
· средства Фонда – 142,9 млн.руб.;
· средства областного бюджета – 6,2 млн.руб.
Из них по подрядчикам:
· ООО «РК-Инвест» - 62,5 млн.руб., из них 59,8 млн.руб. за счет средств Фонда;
· ООО «Устьянская строительная компания» - 67,5 млн.руб., из них 65,06 млн.руб. за счет средств Фонда;
· ООО «Строй Центр» - 18,9 млн.руб., из них 17,9 млн.руб. за счет средств Фонда.
В рамках реализации мероприятий АП 2019-2025 ГКУ АО «ГУКС» заключило 3 государственных контракта на строительство многоквартирных домов на общую сумму 847,9 млн.руб. (за счет средств Фонда – 804,8 млн.руб., средства областного бюджета – 43,1 млн.руб.):
· в Архангельске 259 квартир площадью 11 929,84 кв.м;
· в Красноборском районе 70 квартир площадью 3 096,00 кв.м;
· в Устьянском районе 112 квартир площадью 5 634,00 кв.м:
	заказчик ГУКС, для:
	исполнитель
	контракт

	
	
	дата
	цена, млн.руб.

	
	
	
	всего
	фонд
	ОБ

	Архангельск
	ООО "РК-Инвест"
	26.06.2018
	237,1 
	226,6 
	10,5 

	Архангельск
	ООО "Строй Центр"
	22.07.2019
	214,4 
	204,5 
	9,9 

	Красноборский район
	
	
	38,1 
	36,1 
	2,0 

	
	
	
	34,3 
	32,4 
	1,9 

	
	
	
	60,2 
	56,9 
	3,3 

	Устьянский район
	ООО "Устьянская строительная компания
	12.08.2019
	257,8 
	248,3 
	9,5 



Всего в 2019 году в рамках реализации АП 2019-2025 и регионального проекта расселено 484 человека с 8 755,75 кв.м. аварийного жилья. Целевые показатели регионального проекта перевыполнены, целевые показатели программы постановлением от 28.01.2020 года приведены в соответствии с фактически достигнутыми.
Необходимо отметить, что низкий процент исполнения расходных обязательств нельзя характеризовать только со стороны невыполнения своих полномочий главными распорядителями. Основной причиной является то, что средства Фонда в размере 2 281,8 млн.руб., перечисленные в бюджет субъекта в 2019 году, должны быть направлены на реализацию двух этапов программы, сроки реализации которых – 31.12.2021 года. То есть расходования средств Фонда, поступивших в 2019 году в бюджет субъекта, запланированы также на 2020 год.
[bookmark: _Toc42006750]Национальный проект «Экология»

Региональный проект «Комплексная система
обращения с твердыми коммунальными отходами»
Соглашение о реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Архангельская область)» на территории Архангельской области подписано 14.02.2019 года № 051-2019-G20035-1.
Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Архангельская область)» утвержден в ГИИС «Электронный бюджет» 28.06.2019.
Срок реализации проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Архангельская область)» (далее проект) - 01.10.2018 – 31.12.2024 годы.
Связь с ГП АО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 476-пп (далее – ГП АО «Охрана окружающей среды», госпрограмма).
 Цель проекта - эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов (Архангельская область).
Проект включает в себя четыре показателя:
1) Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов – проектом предусмотрено 0,0 %;
2) Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов – проектом предусмотрено 2019 г. – 20,0 %, 2020 г. – 40,0 %, 2021 – 62,3 %, 2022 г. – 75,0 %, 2023 г. – 80,3 %, 2024 % – 80,9 %;
Данный показатель был сформирован с учетом действующей территориальной схемы обращения с отходами в условиях запуска 01.01.2019 деятельности регионального оператора по обращению с ТКО.
В 2019 году региональный оператор не приступил к своей деятельности. Исполнение по отчету составило 0,0 %.
Согласно сведениям о достижении целевых показателей ГП АО «Охрана окружающей среды» доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов фактически составила всего 0,2 %;
3) Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов – проектом предусмотрено 0,0 %;
4) Количество разработанных электронных моделей - 1 шт.
Следует отметить, что в наименование показателя регионального проекта № 4 внесли изменение (изменена доля на количество), а в единицах измерения оставлен процент, вместо шт.
Схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Архангельской области утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 11.04.2017 № 144-пп.
В 2019 году в электронную модель внесены изменения, утвержденные постановлением Правительства Архангельской области от 29.08.2019 № 453-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 11 апреля 2017 года № 144-пп».
Результаты, задачи регионального проекта и их характеристика:
1) Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по обработке ТКО. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 60%.
Региональным проектом и в заключенном соглашении от 14.02.2019 года № 051-2019-G20035-1 по Архангельской области на 31.12.2024 предусмотрено 80,9 %.
2) Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации). Срок - на 31.10.2020 - 1 шт.
3) Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 36 %.
В региональном проекте и заключенном соглашении от 14.02.2019 года № 051-2019-G20035-1 по Архангельской области запланировано 0,0 %.
 Финансовое обеспечение реализации регионального проекта на 2019 - 2024 г.г. не предусмотрено.

Региональный проект «Сохранение лесов»
Целью реализации РП «Сохранение лесов» является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. На 2019 год показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» установлен 85%.
Результатом регионального проекта являются оснащение ГАУ АО «Единый лесопожарный центр» специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, лесопожарной техникой и оборудованием; формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений; увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в пользование.
По итогам 2019 года поступило из федерального бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных в рамках РП «Сохранение лесов» в сумме 103,5 млн.руб., или на 100% к плановым поступлениям. В целом на реализацию мероприятий РП «Сохранение лесов» направлено 109,6 млн.руб., в том числе за счет федерального бюджета в сумме 103,5 млн.руб., областного – 6,4 млн.руб.
В отчете о ходе реализации РП «Сохранение лесов» на 2019 год целевой показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и лесных насаждений» по итогам года отражен в размере 95,2%, (план 85,0%), выполнены все контрольные точки и мероприятия, сроки реализации которых, установлены до 31.12.2019. 
Согласно представленной министерством ЛПК отчетности и информации за 2019 год:
· целевой показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» составил 95,2%, площадь вырубленных и погибших лесов – 82 954,2 гектар, лесовосстановление проведено на площади 78 993,8 гектар (естественное восстановление вследствие природных процессов – 74 415,9 гектар); за счет арендаторов лесовосстановление проведено на площади 67 947,4 гектар (к плану выполнение 106,8%), за счет ГАУ АО «ЕЛЦ» - 5 828 гектар;
· приобретено специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в количестве 129 ед., что составляет 18,9% к общей потребности (684 ед.); приобретены тракторы, плуги, прицепы, бороны, косилки, мотокусторезы, мотокосы, бензопилы и другая техника и оборудование;
· приобретено специализированной лесопожарной техники и оборудования – 117 ед., что составляет 1,5% к общей потребности (7 535 ед.); приобретены лесопатрульные комплексы, бульдозер, вездеходы, катер, пилы, автомобили, тягач и другая техника. 
В общую потребность в количестве 7 353 ед. включены средства индивидуальной защиты, рюкзаки, спальные мешки, термоизоляционные коврики, палатки в количестве 1800 ед., лопаты и топоры, ведра в количестве 798 ед.
Так, в 2019 году ГАУ АО «ЕЛЦ» было заключено 43 государственных контрактов и договоров на поставку техники и оборудования в количестве 246 ед. на общую сумму 92,2 млн.руб., средства в сумме 92,2 млн.руб. перечислены поставщикам. Вся техника и оборудование поступили и закреплены за подразделениями и управлением.

Региональный проект «Чистая вода»
В целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» утвержден региональный проект «Чистая вода» (далее – РП «Чистая вода») входящий в состав федерального проекта «Чистая вода» (далее – ФП «Чистая вода») национального проекта «Экология», основной целью которого является повышение качества питьевой воды для населения.
Финансирование РП «Чистая вода» осуществляется в рамках мероприятия 1.19 ШП АО «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 15.10.2013 № 487-пп (далее – ГП № 487-пп).
Реализацию мероприятия пункта 1.19 осуществляют министерство ТЭК и ЖКХ и органы местного самоуправления в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софинансирования мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология».
ГП № 487-пп установлены следующие целевые показатели в рамках ФП «Чистая вода» (соответствуют паспорту РП):
	Наименование целевого показателя
	Значения целевых показателей

	
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	Доля населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экологи», %
	72,00
	72,40
	73,20

	Доля городского населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология», % 
	82,50
	82,90
	83,70



Объем финансового обеспечения мероприятия 1.19 ГП № 487-пп на 2019 год установлен в объеме 86 980,9 тыс.руб., в том числе федеральный бюджет – 85 156,1 тыс.руб., областной бюджет – 1 737,9 тыс.руб., местные бюджеты – 86,9 тыс.руб.
Паспортом РП «Чистая вода» предусмотрены следующие цели, результаты и показатели:
	Наименование показателя результативности
	Значение показателя по годам

	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %
	72,00
	72,40
	73,20
	75,00
	77,70
	82,90

	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % 
	82,50
	82,90
	83,70
	85,40
	87,90
	92,70



Ход реализации РП «Чистая вода» предлагается оценивать по двум показателям, среди которых, несмотря на поставленную цель, отсутствует показатель в части повышения качества питьевой воды для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения.
Необходимо отметить, что паспортом РП «Чистая вода» не предусмотрен такой целевой показатель, установленный паспортом ФП «Чистая вода», как количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения:
	Документ
	Период, год

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед.

	 Значение, установленное федеральным проектом 
	- 
	41 
	124 
	207 
	290 
	373 

	 Значение, установленное региональным проектом
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Для достижения установленных результатов заключены соглашения:
· Правительством Архангельской области (далее – Субъект) с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения от 12.02.2019 № 069-09-2019-229 (далее – Соглашение № 069-09-2019-229). Объем средств на финансирование указанных мероприятий на 2019 год предусмотрен в размере 86,9 млн. рублей, из них средства федерального бюджета 85,2 млн.руб. (уровень софинансирования – 98,0%).
Согласно пункту 4.3.10.2 Соглашения № 069-09-2019-229 Субъект обязуется обеспечить достижение показателей результативности использования субсидий, установленных приложением № 8 к соглашению:
	Наименование показателя результативности
	Значение показателя результативности по годам достижения

	
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	Доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения субъекта Российской Федерации, %
	72,0
	72,4
	73,2

	Уровень технической готовности объектов капитального строительства, капитальные вложения в которые софинансируются за счет субсидии, % 
	0
	3
	11



При этом следует отметить, что достижение такого показателя, как «уровень технической готовности объектов капитального строительства…» не предусмотрено РП «Чистая вода», что в свою очередь несет в себе риски по достижению показателей, предусмотренных Соглашением № 069-09-2019-229.
Согласно дополнительному соглашению от 27.11.2019 № 069-09-2019-229/1 к Соглашению № 069-09-2019-229 объем финансового обеспечения достижения результатов регионального проекта на 2019 год составил 0 руб. 00 копеек;
· министром топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области с заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о реализации регионального проекта «Чистая вода (Архангельская область)» на территории Архангельской области от 05.02.2019 № 069-2019-G50012-1 (далее – Соглашение № 069-2019-G50012-1). Предметом указанного соглашения является взаимодействие сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Архангельской области и (или) муниципальных образований, расположенных на территории субъекта.
Постановлением Правительства Архангельской области от 30.07.2019 № 403-пп утверждена региональная программа Архангельской области «Чистая вода (2019-2024 годы)» (в ред. от 24.12.2019) (далее – Региональная программа «Чистая вода»).
Приложением № 3 к Региональной программе «Чистая вода» определена динамика достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая вода» при реализации Региональной программы «Чистая вода»:
	№
п/п
	Показатель
	Прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизован-ного водоснабжения, после ввода объекта
в эксплуатацию, чел.
	Прирост доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта
в эксплуатацию, приведенный к общей численности населения Архангельской области, %
	График достижения целевого показателя

	
	
	
	
	2019
год, %
	2020
год, %
	2021
год, %
	2022
год, %
	2023
год, %
	2024
год, %

	Доля населения Архангельской области, обеспеченного качественной водой из систем централизованного водоснабжения

	Целевой показатель Архангельской области
	х
	х
	72,00
	72,40
	73,20
	75,00
	77,70
	82,90

	Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы
	224 119
	83,92
	64,28
	67,56
	70,40
	79,04
	82,56
	83,92

	Суммарный прирост показателя по Архангельской области
	224 119
	20,17
	0,53
	3,28
	2,85
	8,64
	3,52
	1,36

	Доля городского населения Архангельской области, обеспеченного качественной водой из систем централизованного 
водоснабжения

	Целевой показатель Архангельской области
	х
	х
	82,50
	82,90
	83,70
	85,40
	87,90
	92,70

	Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы
	169 167
	92,72
	77,78
	81,04
	83,77
	91,27
	92,29
	92,72

	Суммарный прирост показателя по Архангельской области
	169 167
	15,23
	0,29
	3,26
	2,74
	7,49
	1,02
	0,43



Значение целевого показателя «Доля населения Архангельской области, обеспеченного качественной водой из систем централизованного водоснабжения», достигаемое в ходе реализации программы, в период с 2019 по 2021 годы ниже значения данного показателя, установленного ФП «Чистая вода» (приложение № 2 к паспорту федерального проекта).
Соответственно, исходя из намеченных к строительству (реконструкции) конкретных объектов системы водоснабжения, обеспечение значений целевых показателей, соответствующих значениям показателей, определенным Субъекту федеральным проектом «Чистая вода», в течение 2019-2021 годы не будет достигнуто (доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения субъекта Российской Федерации: 72,0% - в 2019 году, 72,4% - в 2020 году и 73,2% - в 2021 году).
Согласно приложению № 2 Региональной программы «Чистая вода» на 2019 год предусмотрено следующее финансовое обеспечение ее реализации:
	Муниципальное образование
	Наименование объекта
	Источник финансирования
	ПД, тыс. руб.
	СМР, тыс. руб.

	Муниципальное образование «Вельский муниципальный район»»
	Реконструкция водоочистных сооружений, г. Вельск

	Общая стоимость
	1 900,00
	

	
	
	ФБ
	0,00
	

	
	
	ОБ
	0,00
	

	
	
	МБ
	1 900,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	

	Муниципальное образование «Вилегодский муниципальный район»
	Строительство водоочистных сооружений в питьевых целях, с. Ильинско-Подомское

	Общая стоимость
	2 370,00
	66 595,03

	
	
	ФБ
	0,00
	65 197,93

	
	
	ОБ
	0,00
	1 330,57

	
	
	МБ
	2 370,00
	66,53

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00

	Муниципальное образование «Виноградовский муниципальный район»
	Строительство системы хозяйственно-питьевого водопровода, пос. Березник
	Общая стоимость
	6 000,00
	

	
	
	ФБ
	0,00
	

	
	
	ОБ
	0,00
	

	
	
	МБ
	6 000,00
	

	
	
	ВБ
	0,00
	

	Муниципальное образование «Город Архангельск»
	Реконструкция сетей водоснабжения, пос. Исакогорка

	Общая стоимость
	1 383,9
	

	
	
	ФБ
	0,00
	

	
	
	ОБ 
	0,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	

	
	
	ВБ
	1 383,90
	

	
	Строительство водовода,
пос. Маймаксанский лесной порт
	Общая стоимость
	1 800,00
	31 000,00

	
	
	ФБ
	0,00
	0,00

	
	
	ОБ
	0,00
	0,00

	
	
	МБ
	0,00
	0,00

	
	
	ВБ
	1 800,00
	31 000,00

	Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район»
	 Водоснабжение правобережной части,
г. Каргополь
	Общая стоимость
	2 992,00
	20 385,84

	
	
	ФБ
	0,00 
	19 958,17 

	
	
	ОБ
	0,00 
	407,31 

	
	
	МБ
	2 992,00 
	20,36 

	
	
	ВБ
	0,00
	0,00

	Муниципальное образование «Ленский муниципальный район»
	Реконструкция сетей водоснабжения,
с. Яренск

	Общая стоимость
	16 180,00
	

	
	
	ФБ
	0,00
	

	
	
	ОБ
	0,00
	

	
	
	МБ
	0,00
	

	
	
	ВБ
	16 180,00
	

	Муниципальное образование «Устьянский муниципальный район»
	Строительство модульных водоочистных сооружений,
пос. Глубокий

	Общая стоимость
	467,00 
	

	
	
	ФБ
	0,00 
	

	
	
	ОБ
	0,00 
	

	
	
	МБ
	467,00 
	

	
	
	ВБ
	0,00 
	

	Итого по Архангельской области
	Общая стоимость
	33 092,9
	117 980,87

	
	ФБ
	0,00
	85 156,10

	
	ОБ
	0,00
	1 737,88

	
	МБ
	13 729,00
	86,89

	
	ВБ
	19 363,9
	31 000,00



Таким образом, в 2019 году было запланировано привлечение средств федерального бюджета в рамках РП «Чистая вода» на 2 объекта: «Строительство водоочистных сооружений в питьевых целях, с. Ильинско-Подомское» на сумму 65,2 млн.руб. и «Водоснабжение правобережной части, г. Каргополь» на сумму 20,0 млн.руб.
В региональной программе «Чистая вода» одновременно предусмотрены средства и на разработку проектно-сметной документации на строительство объектов питьевого водоснабжения, и на последующее строительство данных объектов.
Соответственно, обоснование необходимого на строительство объектов питьевого водоснабжения объема средств в региональной программе «Чистая вода», а, соответственно, и в РП «Чистая вода», осуществлено в 2019 году в отсутствие проектно-сметной документации. Фактически необходимый на строительство объем средств после разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы может значительно отличаться от запланированного. Поэтому не представляется возможным достоверно определить достаточный для строительства объем средств и в результате - возможность своевременного достижения целей РП «Чистая вода».
По дополнительному соглашению от 27.11.2019 № 069-09-2019-229/1 к Соглашению № 069-09-2019-229 субсидия из федерального бюджета на 2019 год составляет 0,0 рублей. Соответствующие изменения в Региональную программу «Чистая вода» не внесены.
Как следует из отчета о ходе реализации регионального проекта на 2019 год «(G5-11) Чистая вода (Архангельская область)» (далее - Отчет о реализации РП) в 2019 году фактически не достигнуты запланированные цели и показатели РП «Чистая вода»:
	Наименование показателя результативности
	Значение показателя на конец года
	Процент достижения, %

	
	плановое значение
	фактическое значение
	

	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %
	72,00
	63,75
	88,54

	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % 
	82,50
	77,49
	93,93



Причиной недостижения результата 2019 года является несоответствие базовых значений показателей, установленных паспортом ФП «Чистая вода», базовым значениям показателей, которые определены по результатам оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения Архангельской области. Это влияет на объективность значений целевых показателей как федерального проекта, так и регионального, достижение которых планируется к 2024 году.
Министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области в адрес Минстроя РФ и Роспотребнадзора РФ в октябре и ноябре 2019 года направлены письма с предложением о принятии в качестве базовых значений, полученных по итогам проведенной оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения Архангельской области.
В соответствии с паспортом РП «Чистая вода» финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2019 году не предусмотрено. Однако, согласно сведениям об исполнении бюджета, отраженным в Отчете о реализации РП, паспортом РП «Чистая вода» предусмотрен объем финансового обеспечения за счет консолидированного бюджета Архангельской области в размере 86,98 млн.руб.
По состоянию на 31.12.2019 реализация РП «Чистая вода» характеризуется следующим образом:
	Наименование результата регионального проекта, контрольной точки
	Срок реализации
	Комментарий

	
	план
	факт / прогноз
	

	1. Проведена оценка централизованных систем водоснабжения, в том числе на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения
	01.08.2019
	30.04.2019
	Сводный отчет о результатах оценки состояния объектов систем водоснабжения Архангельской области направлен письмом от 30.04.2019 № 02-07/90 в адрес Фонда содействия реформированию ЖКХ

	в том числе:
	
	
	

	Контрольная точка 1.4. «Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа»
	08.02.2019
	27.02.2019
	Просрочка 19 дней по причине того, что Минстроем РФ доведены до Архангельской области методические указания по проведению инвентаризации объектов водоснабжения 25.02.2019 года.

	2. Утверждена региональная программа по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения
	01.10.2019
	30.07.2019
	Постановлением Правительства АО от 30.07.2019 № 403-пп утверждена региональная программа Архангельской области «Чистая вода (2019-2024 годы)»

	3. Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные программой повышения качества водоснабжения, достигнуто повышение доли населения Архангельской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения
	31.12.2024
	31.12.2024 (прогноз)
	

	в том числе:
	
	
	

	Контрольная точка 3.5. «Строительно-монтажные работы завершены»
	25.12.2019
	11.12.2019
	Заключено дополнительное соглашение от 27.11.2019 № 069-09-2019-229/1 к Соглашению № 069-09-2019-229, в соответствии с которым субсидия из федерального бюджета на 2019 год составляет 0,0 рублей.



Необходимо отметить, что, несмотря на то, что по контрольной точке 3.5 «Строительно-монтажные работы завершены» в Отчете о реализации РП указан статус «Отсутствие отклонений» и указан срок фактического ее достижения – 11.12.2019, фактически в 2019 году не было начато и, соответственно, завершено строительство ни одного из объектов питьевого водоснабжения в Архангельской области.
Как следует из Отчета о реализации РП «В целях достижения установленных на 2019 год показателей в рамках выделяемой Минстроем России субсидии (85 156,1 тыс. рублей) на территории Архангельской области планировалась реализация двух объектов: «Водоснабжение правобережной части города Каргополя (поселок Заречный)» (АМО «Каргопольский муниципальный район»); «Строительство водоочистных сооружений в питьевых целях в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района» (АМО «Вилегодский муниципальный район»). Для получения субсидии до 1 августа текущего года необходимо было представить в Минстрой России заявку об участии в распределении субсидии с пакетом документов, в том числе с положительным заключением экспертизы проектно-сметной документации. Ввиду того, что проектирование до 1 августа 2019 года не завершено, привлечение субсидии федерального бюджета в 2019 году на указанные объекты невозможно».
По данным единой информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru) в целях реализации мероприятий РП «Чистая вода» Комитетом по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации МО «Вилегодский муниципальный район» заключен муниципальный контракт от 13.03.2019 № 0013 с ООО «Проект» на разработку проектной документации по объекту: «Строительство водоочистных сооружений в питьевых целях в с. Ильинско-Подомское, Вилегодского района, Архангельской области (Первый этап. Строительство магистральных водоводов и ВОС)», срок окончания работ по условиям контракта – до 01.08.2019 года. По состоянию на 31.12.2019 проект не готов, просрочка исполнения обязательств по контракту составила 152 дня. Фактически проектная документация передана администрации района только 02.03.2020 года.
По объекту «Водоснабжение правобережной части, г. Каргополь» разработка проектно-сметной документации была завершена в апреле 2020 года, заказчиком выступило ЗАО «Ватамановская». Как следует из письма министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 07.05.2020 № 203/3055 привлечение средств федерального бюджета на строительство данного объекта планируется только в 2021 году.
Согласно данным Пояснительной записки к отчету об исполнении областного бюджета за 2019 год «… В связи с невозможностью проведения мероприятий по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения без разработки проектно-сметной документации дополнительным соглашением от 27.11.2019 к соглашению от 12 февраля 2019 года № 069-09-2019-229 суммы субсидий, предусмотренные на 2019 год к выделению из федерального бюджета, исключены. Неиспользованный объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на софинансирование указанных мероприятий составил 1,7 млн. рублей».
Согласно, отчету об исполнении областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2019 год расходы ГП № 487-пп по мероприятиям РП «Чистая вода» характеризуются следующим образом:
	Наименование показателя
	Утверждено на год (в ред. от 13.12.2019 № 189-13-ОЗ), тыс. руб.
	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год, тыс. руб.
	Доведено предельных объемов финансирования до главных распорядителей средств областного бюджета, тыс. руб.
	Исполнено, тыс. руб.
	Исполнение, в процентах

	
	
	
	
	
	к утвержденным на год
	к уточненной сводной бюджетной росписи на год

	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения
	86 894,0
	1 737,9
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



При этом согласно Отчету о реализации РП в сводной бюджетной росписи на конец года объем финансового обеспечения составил 86 893,98 тыс. руб., а лимиты бюджетных обязательств – 86 894,00 тыс. руб.
Таким образом, за 2019 год министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области фактически осуществлены мероприятия регионального проекта, которые носят организационный и обеспечивающий характер. А мероприятия, которые оказывают непосредственное прямое влияние на достижение целей РП «Чистая вода» - строительство (реконструкция, модернизация) объектов водоснабжения) - фактически не начаты и, соответственно, не закончены в те сроки, которые запланированы для своевременного достижения целевых показателей данного регионального проекта.

Региональный проект «Чистая страна»
Региональный проект «Чистая страна (Архангельская область)» утвержден в ГИИС «Электронный бюджет» 26.06.2019 года.
Срок реализации проекта «Чистая страна (Архангельская область)» (далее проект) - 01.10.2018 – 31.12.2024 годы.
Связь с ГП АО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 - 2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 476-пп (далее – ГП АО «Охрана окружающей среды», госпрограмма).
Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» при разработке национального проекта в сфере экологии Правительству РФ поручено обеспечить достижение одной из поставленных в нем целей и целевых показателей и решение соответствующих задач – это эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов.
Цель регионального проекта - эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов (Архангельская область), соответствует Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Соглашение о реализации регионального проекта «Чистая страна (Архангельская область)» на территории Архангельской области подписано 14.02.2019 года № 051-2019-G10025-1.
Предметом Соглашения является организация взаимодействия министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Правительства Архангельской области при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Архангельской области и (или) муниципальных образованиях, расположенных на её территории.
Показатели и результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации соответствуют показателям и результатам регионального проекта.
Результаты, задачи регионального проекта и их характеристика:
Задача регионального проекта - рекультивированы земельные участки (справочно из паспорта федерального проекта), на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов – региональным проектом запланировано на 31.12.2021 - 0 шт.; на 31.12.2024 - 7 штук.
Характеристика регионального проекта - восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года). Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 года.
На 2019 год финансирования на реализацию регионального проекта «Чистая страна (Архангельская область)» в бюджете не предусмотрено. Соглашение о реализации регионального проекта «Чистая страна (Архангельская область)» на территории Архангельской области от 14.02.2019 года № 051-2019-G10025-1 не содержит финансовых обязательств.
В соответствии с проведенной органами местного самоуправления инвентаризацией мест несанкционированного размещения отходов в границах городов в адрес Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее – Минприроды России) направлены предложения по внесению изменений в паспорт федерального проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов» (Чистая страна) в части исключения из федерального проекта планируемых к рекультивации и ликвидации несанкционированных свалок в границах города Архангельска:
· «29 лесозавод», площадью 2,4 га (по результатам инвентаризации свалка ликвидирована);
· в Северном округе, площадью 6,5 га (несанкционированная свалка расположена на территории ОАО «Соломбальский ЦБК»).
Направлено предложение о замене данных свалок на следующие объекты и добавление новых объектов:
· г. Архангельск (23 лесозавод, сев-зап. от ул. Емецкой), площадь: 3,7 га; координаты: 40.48621; 64.655133;
· г. Архангельск (Маймаксанский порт, сев.-зап. от ул. Юнг ВМФ), площадь: 2,8 га, координаты: 40.46994; 64.632908.
· г. Архангельск, площадь: 8,7 га, координаты: 40.64452; 64.541749.
В дополнительном соглашении учтены предложения министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство). По состоянию на 30.12.2019 между Минприроды России и министерством в системе «Электронный бюджет» подписано дополнительное соглашение от 17.12.2019 № 051-2019-G10025-1/1.
В рамках формирования благоприятной окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в Архангельской области предусматривается реализация ряда направлений региональной политики в области экологии через региональный проект «Чистая страна», который включает в себя четыре показателя:
	Наименование показателя регионального проекта 
	Базовое значение
	2019
	Прогнозное значение показателя

	
	
	
	на 2019 год

	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, штука
	0
	0
	0

	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, штука
	1
	1
	1

	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, гектар
	0,4
	0,4
	0,4

	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба, тысяча человек
	3,5
	3,5
	3,5



1) Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки в границах городов - проектом было предусмотрено 31.12.2024 - 6 штук, с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2019 № 051-2019-G10025-1/1 - 31.12.2024 – 7 штук.
При реализации мероприятия предполагается разработка проектно-сметной документации рекультивации свалок, в том числе инженерные изыскания, и непосредственно сама рекультивация свалок.
По состоянию на 31.12.2019 в федеральный проект включены к рекультивации в 2024 году 7 свалок в городах: Архангельск – 4 свалки, Мезень, Няндома, Шенкурск по 1 свалке.
Для ликвидации 7 свалок необходимо разработать проектную документацию, в 2019 году государственные контракты на разработку ПСД министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство) не заключены.
2) Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда – проектом предусмотрено с 2019 года по 2024 год ликвидировать один объект;
Ликвидация накопленного вреда окружающей среде осуществляется на объектах, включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ст. 80.2 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).
Выявление объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется посредством инвентаризации и обследования территорий и акваторий, на которых в прошлом осуществлялась экономическая и иная деятельность и (или) на которых расположены бесхозяйные объекты капитального строительства и объекты размещения отходов.
Организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде вправе осуществлять органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления.
Постановлением Правительства РФ от 04.05.2018 № 542 утверждены Правила организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, которые включает в себя следующие работы:
· проведение необходимых обследований объекта, в том числе инженерных изысканий;
· разработку проекта работ по ликвидации накопленного вреда (далее - проект);
· согласование и утверждение проекта;
· проведение работ по ликвидации накопленного вреда;
· осуществление контроля и приемку проведенных работ по ликвидации накопленного вреда.
Решением от 14 марта 2018 года по делу № 2а-786/2018 Ломоносовский районный суд г. Архангельска обязал министерство природных ресурсов АО в течение 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу обеспечить разработку проекта рекультивации земельного участка.
На 01.01.2020 года в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде объекты Архангельской области не включены.
Плановые назначения на 2019 год на мероприятие ГП АО «Охрана окружающей среды» 2.1. Ликвидация последствий загрязнения земель нефтепродуктами составляли 5,3 млн.руб., объемы финансирования не получены, так как государственный контракт от 08.05.2019 № 7 на «Выполнение работ по разработке проекта ликвидации загрязнения земель водоохранной зоны реки Северная Двина в районе населенного пункта Красное Приморского района Архангельской области» с ООО «Размах ГП» расторгнут в одностороннем порядке, в связи с невыполнением работ подрядчиком.
В соответствии с п. 7.7. контракта размер штрафа установлен в виде фиксированной суммы в размере 0,1 млн.руб., что составляет всего 2 % цены контракта, мероприятие не выполнено.
3) Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде – проектом предусмотрено с 2019 года по 2023 год - 0,4 га, на 2024 году было предусмотрено 64,1 га (площадь 6 свалок в городах: Архангельск – 3 свалки, Мезень, Няндома, Шенкурск по 1 свалке) с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2019 № 051-2019-G10025-1/1 на 31.12.2024 площадь увеличена до 70,4 гектар.
4) Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба – проектом предусмотрено с 2019 года по 2023 год улучшать качество жизни (в связи с ликвидацией несанкционированных свалок) у 3,5 тыс. человек и в 2024 году с учетом дополнительного соглашения от 17.12.2019 № 051-2019-G10025-1/1 с 336,5 тыс. человек (общая численность жителей г. Архангельск, Мезень, Няндома, Шенкурск) изменена на 332,5 тыс. человек.
[bookmark: _Toc42006751]Национальный проект «Культура»
Реализацию трех региональных проектов в сфере культуры осуществляет министерство культуры Архангельской области: РП «Культурная среда», РП «Творческие люди», РП «Цифровая культура».

Финансирование национального проекта «Культура» (млн.руб.)
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 В 2019 году на реализацию национального проекта «Культура» направлено 94,3 млн.руб., или 100% от утвержденных назначений (за счет федерального бюджета – 63,0 млн.руб., областного бюджета – 31,3 млн.руб.). 
Информация о реализации региональных проектов национального проекта «Культура» в разрезе региональных проектов и государственных программ Архангельской области за 2019 представлена ниже.
	Региональный проект, государственная программа
	Объем финансового обеспечения
	Исполнено 
	Процент исполнения

	Всего, в том числе
	 94,3
	94,3
	100 

	«Культурная среда»:
	87,3
	87,3
	100

	ГП АО «Культура Русского Севера»
	47,3
	47,3
	100

	ГП АО «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2021 годы)»
	40,0
	40,0
	100

	«Творческие люди»:
	6,8
	6,8
	100

	ГП АО «Культура Русского Севера»
	 
	 
	 

	«Цифровая культура»:
	0,2
	0,2
	100

	ГП АО «Культура Русского Севера»
	0,2
	0,2
	100

	Из них 
	 
	 
	 

	Субсидии на иные цели госучреждениям 
	12,9
	12,9
	100

	Субсидии на финансовое обеспечение госзадания 
	6,2 
	6,2 
	100

	Гранты
	0,6
	0,6
	100

	Межбюджетные трансферты
	74,6
	74,6
	100



В Архангельской области в рамках нацпроекта «Культура» реализуется 3 региональных проекта в которых цели, показатели и задачи интегрированы в мероприятия государственных программ Архангельской области:
· (А1-11) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»): ГП АО «Культура Русского Севера» – 47,3 млн.руб. (100% выполнение), ГП АО «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 - 2021 годы)» – 40,0 млн.руб. (100%);
· (А2-11) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»): ГП АО «Культура Русского Севера» – 6,8 млн.руб. (100%);
· (А3-11) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»): ГП АО «Культура Русского Севера» – 0,2 млн.руб. (100%).
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Рисунок Структура расходов средств федерального и областного бюджета по нацпроекту «Культура», млн.руб.

Анализ использования средств показал, что наибольший объем средств направлен муниципальным образованиям на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности и на обеспечение их инструментами, оборудованием 74,6 млн.руб. (79,1% от общего объема средств). На реализацию нацпроекта «Культура» государственным учреждениям, подведомственных министерству культуры, направлено 19,1 млн.руб. (20,0%).

Выполнение показателей регионального проекта «Культура» реализуемых в 2019 году представлено в ниже:
	Показатель результативности
	Значения показателя
	%
	Данные ГП «Культура Русского Севера»

	
	План
	Факт
	
	

	Культурная среда
	 

	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)
	6
	6
	100
	6

	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)
	13
	13
	100
	6

	«Творческие люди»
	 

	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (ед.) (нарастающим итогом)
	120
	120
	100
	120

	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)
	75
	75
	100
	в 2019 г не менее 1

	Цифровая культура
	 

	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности
	1
	2
	200
	1


Значения показателей региональных проектов выполнены.

Целью национального проекта «Культура» является увеличение на 15% числа посещений организаций культуры и увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год).
Для достижения заявленных целей предусмотрено 2 аналогичных целевых показателя.
Указанные целевые показатели нацпроекта и, соответственно, региональных проектов, являются количественными, в то время как, показатели, позволяющие определить качественные преобразования в сфере культуры по итогам реализации нацпроекта, не установлены.
Например, установленные показатели «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)» и «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)» не позволяют оценить, насколько проведение капитального ремонта в домах культуры повлияло на увеличение количества числа посещений организаций культуры по отношению к 2017 году (нарастающим итогом) в рамках реализации национального проекта «Культура».
Между Минкультуры России и министерством культуры Архангельской области заключено соглашение № 054-2019-А10032-1 от 02.02.2019 о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»), в котором установлены показатели результативности: «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)» и «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)».
В соглашении № 054-2019-А20025-1 от 27.01.2019 о реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Архангельская область) указаны показатели «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (ед.) (нарастающим итогом)», «Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) и «Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)».
По соглашению №054-2019-А30025-1 от 27.01.2019 о реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Архангельская область) установлены показатели «Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации» и «Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности».
Закрепленные в региональном проекте показатели не позволяют насколько проведение капитального ремонта в домах культуры повлияло на увеличение количества культурно-досуговых формирований и их участников и т.д.
При этом в госпрограмме «Культура Русского Севера» установлены целевые показатели с ежегодным ростом:
	Наименование показателя
	Период, год

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	27. Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2017 году (нарастающим итогом) в рамках реализации национального проекта "Культура", %
	1
	3
	5
	7
	10
	15

	28. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры (нарастающим итогом к 2017 году) в рамках реализации национального проекта «Культура», тыс.ед.
	362,632
	512,632
	662,632
	812,632
	962,632
	1063,16



Региональный проект «Культурная среда»
В 2019 году в ходе реализации РП «Культурная среда» было предусмотрено:
· обеспечение детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами;
· создание (реконструированные) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечение развития муниципальных библиотек;
· создание модельных муниципальных библиотек;
· создание (реконструкция) культурно-досуговых учреждений в сельской местности в рамках мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития сельских территорий.
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Рисунок Финансирование регионального проекта «Культурная среда», млн.руб.

В 2019 году расходы на реализацию РП «Культурная среда» профинансированы в сумме 87,3 млн.руб. или 100% от утвержденных назначений. Перечислены межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований в сумме 74,6 млн.руб., из них субсидии из бюджета Архангельской области МО «Вилегодский муниципальный район» на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области 40,0 млн.руб.
Выполнение поставленных задач и результатов РП «Культурная среда» в 2019 году представлено в следующей таблице:
	Наименование задачи, результата, ед.изм.
	Предусмотрено
	Выполнено

	Задача «Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами»

	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»
	5
	5

	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту
	1
	1

	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности
	6
	6

	Задача «Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта»

	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
	1
	1

	Оснащены оборудованием кинозалы
	7
	7



Поставленные на 2019 год задачи, обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме: 
· оснащены 5 образовательных учреждений Архангельской области музыкальными инструментами, оборудованием и материалами на сумму 24,9 млн.руб.;
· создана модельная муниципальная библиотека на базе Котласской центральной библиотеки муниципального учреждения культуры «Котласская централизованная библиотечная система» (на 10,5 млн.руб.);
· проведены работы по капитальному ремонту 6 культурно-досуговых учреждений Архангельской области в сельской местности (на 11,9 млн.руб.);
· министерством строительства и архитектуры Архангельской области на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности по мероприятию «На строительство центра культурного развития на 120 мест в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области» направлены межбюджетные трансферы в сумме 40 млн.руб. Согласно отчету плановый срок реализации данного мероприятия определен 31.12.2020. Согласно отчету о реализации в 2019 году государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2021 годы)», размещенному в КИАС Архангельской области, на данном объекте проведены работы по устройству стен и перекрытий при строительстве центра культурного развития на 120 мест в селе Ильинско-Подомское Вилегодского муниципального района Архангельской области.

Региональный проект «Творческие люди»
Реализация регионального проекта «Творческие люди» в 2019 году предусматривает:
· проведение фестивалей детского творчества всех жанров;
· проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов;
· поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства;
· проведение выставочных проектов в федеральных и региональных музеях в субъектах Российской Федерации по популяризации культурного наследия; 
· обеспечение поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации;
· поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства; 
· создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры;
· организацию культурно-просветительских программ для школьников.
В 2019 году на реализацию РП «Творческие люди» направлено 6,8 млн.руб. или 100% от запланированного объема финансирования.

Выполнение показателей РП «Творческие люди» в 2019 году следующее:
Показатель «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры» - 120 человек. В том числе: 120 специалистов из 8 муниципальных образований Архангельской области прошли обучение в ведущих учебных заведениях страны: в Российском институте театрального искусства ГИТИС, в Российской академии музыки имени Гнесиных, в Санкт-Петербургском и Краснодарском государственных институтах культуры.
Показатель «Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» - 75 человек (предусмотрено на 2019 год). На основании письма Министерства культуры Российской Федерации от 13.12.2019 № 4509-13-07 в 2019 году фактическое значение показателя Архангельской области в 2019 году составило 379 человек (по числу волонтеров, зарегистрированных на ЕИС «Добровольцы России»).
В рамках регионального проекта «Творческие люди» реализованы следующие значимые мероприятия:
· 20 сентября 2019 года некоммерческой организацией «Поморский культурный фонд «Берегиня» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации организован Всероссийский фестиваль-конкурс народного творчества «Сметанинские встречи» в Архангельской области В фестивале приняли участие 54 музыканта из Республики Северная Осетия- Алания, Республики Мордовия, Республики Коми, Республики Татарстан. Архангельской, Вологодской, Воронежской, Курской, Орловской областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга;
· 27 сентября 2019 года на площадке музея изобразительного искусства ГБУК Архангельской области «Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» совместно с некоммерческой организацией частным учреждением культуры «Культурный центр» Архангельской организации Союза художников России организован выставочный проект «Иван Шишкин. Живопись. Графика». Представлено 61 произведение: живописные работы из коллекции Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, графика И.И. Шишкина из коллекции Вологодской картинной галереи и государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера».

Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»
Реализация регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» в 2019 году предусматривает: создание виртуальных концертных залов не менее чем в 500 городах Российской Федерации.
В 2019 году на реализацию РП ««Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» направлено 0,2 млн.руб., за счет которых на цифровой платформе «Артефакт» созданы мультимедиа-гиды двух государственных музеев Архангельской области (ГБУК Архангельской области «Архангельский краеведческий музей», ГБУК Архангельской области «Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера»).
По результатам проверки отчета о ходе реализации РП «Культурная среда» (по состоянию на 25.03.2020), сформированного министерством культуры и искусства Архангельской области по итогам 2019 года, выявлено нарушение сроков выполнения контрольных точек РП «Культурная среда», неполное заполнение форм отчетности по контрольным точкам:
	№
	Наименование контрольной точки (результата) проекта, мероприятие 
	Срок реализации

	
	
	план
	факт

	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

	1
	КТ «1.2 Предоставлен отчет в министерство культуры Архангельской области»
	01.12.2019
	19.12.2019

	2
	КТ «2.2.1 Предоставлен отчет муниципальными образованиями в министерство культуры Архангельской области»
	01.12.2019
	24.12.2019

	«Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

	3
	КТ «4.4 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»
	01.12.2019
	23.12.2019

	«Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту»

	 
	КТ «7.2 Услуга оказана»
	01.12.2019
	23.12.2019

	 
	КТ «7.2.1 Подписан акт выполненных работ»
	01.12.2019
	23.12.2019



При заполнении форм отчетов о ходе реализации национальных проектов не выполнены рекомендации, указанные в письме аппарата Правительства РФ от 28.12.2018 № П6-69308 «О направлении разъяснений по заполнению форм отчетов о ходе реализации национальных проектов, федеральных проектов и запросов на изменение паспортов национальных проектов и паспортов федеральных проектов»:
· в графе «Комментарий» отсутствует информация по контрольным точкам, не достигнутым в плановые сроки о причине отклонений, предпринимаемых действий по устранению имеющихся отклонений, оценка влияния отклонений на иные параметры проекта;
· в столбце «Комментарии» раздела 5 «Динамика достижения контрольных точек. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий» в неполном объеме указаны сведения, подтверждающие достижение соответствующих результатов и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.):
а) КТ «1.3 Услуга оказана (работы выполнены», «1.3.1 Осуществлена поставка инструментов и оборудования», «1.4 Акт утвержден (пописан)», «1.4.1 подписан акт выполненных работ» в столбце «Комментарии» указано «Выполнено. Подтверждающие документы: 1. «акты/ накладные на поставку оборудования» Акт поставки оборудования ГБПОУ АО «Архангельский колледж культуры и искусства» от 01.11.2019 № б/н, указана ссылка». Ссылка перенаправляет на скачивание приложенных файлов. При открытии файла установлено отсутствие приложенных файлов, подтверждающих выполнение контрольной точки ГБПОУ АО «Архангельский колледж культуры и искусства».
б) КТ «4.4 Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» (срок реализации план 01.12.2019, факт 23.12.2019). Отсутствует прикреплённый отчет о расходах, в целях софинансирования которых представлена субсидия, и отчет о достижении результатов РП, согласно приложению №3,4 к соглашению МО «Вельский муниципальный район», прикреплён отчет о достижении результатов РП от 20.12.2019.
[bookmark: _Toc42006752]Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
В целях реализации национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с Министерством экономического развития РФ в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области» (далее – госпрограмма) в отчетном периоде заключены:
· соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Архангельской области субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства от 13.02.2019 № 139-09-2019-192 (в редакции дополнительных соглашений от 05.08.2019 № 139-09-2019-192/1, от 24.12.2019 № 139-09-2019-192/2) на сумму 214,4 млн.руб. (в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»);
· соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Архангельской области субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства от 14.02.2019 № 139-09-2019-003 (в редакции дополнительных соглашений от 05.08.2019 № 139-09-2019-003/1, от 24.12.2019 № 139-09-2019-003/2) на сумму 9,3 млн.руб. (в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства»);
· соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Архангельской области субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства от 06.08.2019 № 139-09-2019-256 (в редакции дополнительных соглашений от 24.10.2019 № 139-09-2019-256/1, от 24.12.2019 № 139-09-2019-256/2) на сумму 241,3 млн.руб. (в рамках федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке в том числе к льготному финансированию»).
В целях реализации федеральных проектов национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Министерством экономического развития РФ с минэкономразвития АО области в 2019 году заключены следующие соглашения о реализации 4 региональных проектов:
· от 28.01.2019 № 139-2019-I50026-1 (в редакции дополнительного соглашения от 11.12.2019 № 139-2019-I50026-1/1) о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Архангельской области (далее – региональный проект «Акселерация МСП в Архангельской области»), являющийся составляющим федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;
· от 04.02.2019 № 2019-I80029-1 о реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства на территории Архангельской области (далее – региональный проект «Популяризация предпринимательства в Архангельской области»), являющийся составляющим федерального проекта «Популяризация предпринимательства»;
· от 28.01.2019 № 139-2019-I40020-1 (в редакции дополнительных соглашений от 01.08.2019 № 139-2019-I40020-1/1, от 02.10.2019 № 139-2019-I40020-1/2, от 11.12.2019 № 139-2019-I40020-1/3) о реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию в Архангельской области» (далее – региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»;
· от 28.01.2019 № 139-2019-I10029-1 (в редакции дополнительного соглашения от 16.12.2019 № 139-2019-I10029-1/1) о реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности на территории Архангельской области» (далее – региональный проект «Улучшение условий для бизнеса в Архангельской области»), являющийся составляющим федерального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».
Сводной бюджетной росписью на 2019 год в госпрограмме на реализацию национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (по 3 региональным проектам) предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 529,8 млн.руб., что составляет 61,6% от общего объема финансирования по госпрограмме, из них: средства федерального бюджета 465,1 млн.руб., областного бюджета – 64,7 млн.руб.
На 2019 год финансирование мероприятий регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» не предусмотрено.
За 2019 год кассовое исполнение национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в рамках госпрограммы в целом по 3 региональным проектам госпрограммы составило 529,8 млн.руб. или 100,0% к сводной бюджетной росписи, при этом освоено 84,1% от сводной бюджетной росписи или 445,4 млн.руб.
Исполнение национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» за 2019 год в разрезе региональных проектов и источников финансирования, представлено в таблице ниже:
	Наименование региональных проектов государственной программы 
	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год
	Кассовое исполнение за 2019 год
	Освоено
за 2019 год
	% 

	
	
	
	
	кассового исполнения
	освоения

	1. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области» всего, в том числе:
	268,8
	268,8
	209,0
	100,0
	77,7

	средства федерального бюджета
	214,4
	214,4
	
	100,0
	

	средства областного бюджета
	54,4
	54,4
	
	100,0
	

	2. Региональный проект «Популяризация предпринимательства в Архангельской области» всего, в том числе:
	11,0
	11,0
	9,6
	100,0
	87,3

	средства федерального бюджета
	9,3
	9,3
	
	100,0
	

	средства областного бюджета
	1,7
	1,7
	
	100,0
	

	3. Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию в Архангельской области» всего, в том числе:
	250,0
	250,0
	226,8
	100,0
	90,7

	средства федерального бюджета
	241,3
	241,3
	
	100,0
	

	средства областного бюджета
	8,7
	8,7
	
	100,0
	

	Итого национальный проект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» всего, в том числе:
	529,8
	529,8
	445,4
	100,0
	84,1

	средства федерального бюджета
	465,1
	465,1
	
	100,0
	

	средства областного бюджета
	64,7
	64,7
	
	100,0
	



Как следует из таблицы, за 2019 год низкий уровень освоения бюджетных ассигнований сложилось по 2 региональным проектам, а именно:
· «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области» - 77,7% от бюджетной росписи при 100% кассовом исполнении;
· «Популяризация предпринимательства в Архангельской области» - 87,3% от бюджетной росписи при 100% кассовом исполнении.
Основная сумма неосвоенных бюджетных ассигнований по вышеперечисленным региональным проектам образовалась у автономной некоммерческой организации Архангельской области «Агентство регионального развития» (далее – АНО АО «АРР»).
Согласно пояснениям АНО АО «АРР» от 29.04.2020 № 278, направленным в минэкономразвития АО, «основными причинами формирования неиспользованного остатка денежных средств по субсидии по состоянию на 31.12.2019 можно отнести:
· обеспечение беспрерывной реализации федеральных проектов путем оказания услуг для субъектов МСП;
· сметы 2019 года содержали мероприятия, запланированные на 1 квартал 2020 года, также часть мероприятий по запросу получателей услуг, с 2019 года перенесена на 2020 год;
· часть мероприятий (расходов) проведена силами агентства без привлечения сторонних организаций, либо покрыта за счет внебюджетных источников;
· услуги (работы), выполняемые в течение продолжительного периода времени оплачены в 2020 году;
· неисполнение сроков и несоответствующее качество выполнения работ сторонними организациями повлекло перенос принятия расходов с их последующей оплатой на 2020 год».
По исполнению региональных проектов в разрезе мероприятий, достижения показателей и результатов, установленных на 2019 год, полагаем необходимым отметить следующее.

Региональный проект «Акселерация МСП в Архангельской области» (ответственный исполнитель – минэкономразвития АО)
Сводной бюджетной росписью на 2019 год на реализацию регионального проекта «Акселерация МСП в Архангельской области» в госпрограмме предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 268,8 млн.руб., из них: за счет средств федерального бюджета – 214,4 млн.руб., средств областного бюджета – 54,4 млн.руб.
Кассовые расходы за 2019 год составили – 268,8 млн.руб. или 100,0% к сводной бюджетной росписи, из них: за счет средств федерального бюджета – 214,4 млн.руб., за счет средств областного бюджета – 54,4 млн.руб.
По данному проекту освоено бюджетных средств в размере 209,0 млн.руб. или 77,7% к сводной бюджетной росписи. 
Исполнение регионального проекта «Акселерация МСП в Архангельской области» госпрограммы за 2019 год в разрезе программных мероприятий и источников финансирования, представлено ниже:
	Мероприятия регионального проекта «Акселерация МСП в Архангельской области» госпрограммы 
	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год
	Кассовое исполнение за 2019 год
	Освоено
за 2019 год
	% 

	
	
	
	
	кассового исполнения
	освоения

	1. Создание центра «Мой бизнес» и оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки СМСП (предоставление субсидии автономной некоммерческой организации Архангельской области «Агентство регионального развития»), всего, в том числе:
	127,7
	127,7
	92,3
	100,0
	72,3

	средства федерального бюджета
	76,2
	76,2
	
	100,0
	

	средства областного бюджета
	51,5
	51,5
	
	100,0
	

	2. Обеспечения доступа СМСП Архангельской области к экспортной поддержке (предоставление субсидии автономной некоммерческой организации Архангельской области «Агентство регионального развития»), всего, в том числе:
	43,4
	43,4
	19,0
	100,0
	43,8

	средства федерального бюджета
	42,5
	42,5
	
	100,0
	

	средства областного бюджета
	0,9
	0,9
	
	100,0
	

	3. Поддержка СМСП в целях их развития в моногородах (предоставление субсидии микрокредитной компании Архангельский региональный фонд «Развитие»), всего, в том числе:
	97,7
	97,7
	97,7
	100,0
	100,0

	средства федерального бюджета
	95,7
	95,7
	
	100,0
	

	средства областного бюджета
	2,0
	2,0
	
	100,0
	

	Всего по региональному проекту «Акселерация МСП в Архангельской области», в том числе:
	268,8
	268,8
	165,0
	100,0
	77,7

	средства федерального бюджета
	214,4
	214,4
	
	100,0
	

	средства областного бюджета
	54,4
	54,4
	
	100,0
	



· для реализации мероприятия проекта «Создание центра «Мой бизнес» и оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП)» в г. Архангельске 31.05.2019 открыт центр «Мой бизнес», который объединил на новой единой площадке все имеющиеся и ранее созданные организации инфраструктуры поддержки МСП Архангельской области для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». За отчетный период сотрудниками Центра поддержки предпринимательства АНО АО «АРР» были оказаны консультационные услуги более 477 физическим лицам и СМСП, реализовано 47 мероприятий, в которых приняли участие более 5 200 человек, из них более 1 000 - МСП Архангельской области.
Минэкономразвития АО кассовые расходы в виде субсидии АНО АО «АРР» произведены в полном объеме в сумме 127,7 млн.руб. По итогам 2019 года по данному мероприятию освоено 92,3 млн.руб. или 72,3% к бюджетной росписи.
· для реализации мероприятия проекта «Обеспечение доступа СМСП Архангельской области к экспортной поддержке» за отчетный период Центром поддержки экспорта АНО АО «АРР» оказано 229 консультационных услуг субъектам МСП Архангельской области. Экспортные контракты заключили 31 субъект МСП Архангельской области. Объем поддержанного экспорта составил 4,5 млн. долларов США. Кроме того, организовано проведение ряда мероприятий, в том числе 16 выставок, в которых приняли участие СМСП Архангельской области, проведены 3 международные бизнес-миссии в г. Рим, Италия, г. Амстердам, Нидерланды, и г. Ереван, Армения), и реверсная бизнес-миссия из Бельгии, приглашены 4 бельгийские компании, которые заинтересованы в приобретении продукции деревообработки; организованы и проведены семинары «Инструменты продвижения продукции на внешние рынки» и «Возможности онлайн-торговли для экспортеров».
Объем финансового обеспечения мероприятия, предусмотренный паспортом проекта и сводной бюджетной росписью на 2019 год составил 43,4 млн.руб. Минэкономразвития АО кассовые расходы в виде субсидии АНО АО «АРР» произведены в полном объеме в сумме 43,4 млн.руб.. Вместе с тем, по итогам 2019 года освоено 19,0 млн.руб. или 43,8% к бюджетной росписи.
· для реализации мероприятия проекта «Поддержка СМСП в целях их развития в моногородах» минэкономразвития АО кассовые расходы произведены в полном объеме в сумме 97,7 млн.руб. в виде предоставления субсидии микрокредитной компании Архангельский региональный фонд «Развитие» (далее – АРФ «Развитие»). По итогам 2019 года освоено 97,7 млн.руб. или 100% к бюджетной росписи.
За счет средств субсидии по состоянию на 31.12.2019 с 44 субъектами МСП моногородов АРФ «Развитие» заключено 81 договор займа на сумму 97,7 млн.руб.
Информация о количестве и сумме займов, полученных субъектами МСП в рамках проекта за 2019 год, с разбивкой по моногородам Архангельской области, представлена в таблице ниже:
	Муниципальное образование
	Количество заключенных договоров займа
	Общая сумма заключенных договоров, млн.руб.

	Северодвинск
	19
	16,1

	Новодвинск
	30
	47,7

	Онега
	4
	2,2

	Североонежск
	1
	5,0

	Коряжма
	3
	4,5

	Кизема
	0
	0

	Октябрьский
	24
	22,2

	Итого
	81
	97,7



Как следует из таблицы, наибольшая сумма займов в размере 47,7 млн.руб. или 48,8% от общего объема бюджетных средств по мероприятию, предоставлена по 30 договорам субъектам МСП моногорода Новодвинска. 

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Акселерация МСП в Архангельской области», достигнуты все плановые значения показателей и результатов, установленные на 2019 год в Приложениях № 1 и № 2 к соглашению о реализации регионального проекта «Акселерация МСП в Архангельской области». 
Информация о выполнении показателей за 2019 год, установленных в Приложении № 1 к соглашению о реализации регионального проекта «Акселерация МСП в Архангельской области», со степенью достижения 100,7% и 106,9%, представлена в таблице ниже.
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Плановое 
значения показателя на 2019 год
	Фактическое значение показателя за 2019 год
	Степень достижения показателя, %

	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом
	Тысяча единиц
	1,856
	1,870
	100,7

	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом
	Единица
	29,0
	31,0
	106,9



Сведения о достижении значений результатов, установленных в Приложении № 2 к соглашению о реализации регионального проекта «Акселерация МСП в Архангельской области» со статусом реализации «отсутствие отклонений», представлены в таблице ниже.
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Тип результата
	Единица измерения
	Плановые
значения результата на 2019 год
	Фактическое значение результата за 2019 год
	Дата достижения результата

	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Тысяча единиц
	0,029
	0,031
	26.12.2019

	Доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес», в том числе финансовых услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств и другие
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Процент
	3
	5
	20.12.2019

	Разработана программа поддержки субъектов МСП в моногородах. Количество субъектов МСП, получивших поддержку в моногородах
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Единица
	43
	44
	20.12.2019



Региональный проект «Популяризация предпринимательства в Архангельской области (исполнители- минэкономразвития АО и администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области)
Сводной бюджетной росписью на 2019 год на реализацию регионального проекта «Популяризация предпринимательства в Архангельской области» в госпрограмме предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 11,0 млн.руб., из них: за счет средств федерального бюджета – 9,3 млн.руб., средств областного бюджета – 1,7 млн.руб. Кассовые расходы за 2019 год составили – 11,0 млн.руб. или 100,0% к сводной бюджетной росписи. По итогам 2019 года освоено 9,6 млн.руб. или 87,3%.
По данному региональному проекту в госпрограмме запланировано мероприятие «Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса». В рамках проведения информационной кампании было опубликовано 258 информационных сообщений в СМИ с целью вовлечения молодежи в мероприятия по молодежному предпринимательству. Также за отчетный период реализована образовательная программа «Школа успешного бизнеса» в 11 муниципальных образованиях Архангельской области, а именно: г. Котлас, г. Коряжма, г. Северодвинск, г. Новодвинск, г. Архангельск, Вельский район, Холмогорский район, Коношский район, Онежский район, Няндомский район, Каргопольский район. Общее количество прошедших образовательную программу – 500 человек. В рамках образовательной программы было проведено 35 модульных образовательных единиц. Выпущен журнал о реализации молодежной программы «Ты – предприниматель» (тираж 999 экземпляров).
В рамках профориентационного проекта «Регион развития 29» реализована тематическая информационно-образовательная смена по предпринимательству для молодежи от 14 до 17 лет «Технологии предпринимательства», в которой приняли участие 27 человек, проведено 28 открытых уроков для школьников с участием действующих предпринимателей в 7 муниципальных образованиях Архангельской области, а именно: Устьянский район, Вельский район, Приморский район, г. Коряжма, г. Архангельск, г. Северодвинск, г. Новодвинск. Общее количество участников 598 человек. Центром поддержки предпринимательства оказывались услуги по содействию в приведении пищевой продукции в соответствие с необходимыми требованиями (декларирование продукции) на безвозмездной основе. За отчетный период оказаны услуги по регистрации 160 деклараций для 70 субъектов МСП, по проведению 52 исследований для 27 субъектов МСП, по оформлению заявок на регистрацию товарных знаков, промышленных образцов, полезных моделей и изобретений для 23 субъектов МСП.
Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства в Архангельской области», достигнуты все плановые значения показателей и результатов, установленные на 2019 год в Приложениях № 1 и № 2 к соглашению о реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства в Архангельской области».
Информация о выполнении показателей, установленных в Приложении № 1 к соглашению о реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства в Архангельской области» показателей на 2019 год, со степенью достижения 100%, 100,5% и 112,7%, представлена в таблице ниже.
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Плановое 
значение показателя на 2019 год
	Фактическое значение показателя за 2019 год
	Степень достижения показателя, %

	Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом
	Тысяча единиц
	0,071
	0,071
	100,0

	Количество физических лиц-участников федерального проекта, нарастающим итогом
	Тысяча человек
	3,962
	3,983
	100,5

	Количество физических лиц-участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом
	Тысяча человек
	0,242
	0,242
	100,0

	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом
	Тысяча человек
	0,725
	0,817
	112,7



Сведения о достижении значений результатов, установленных в Приложении № 2 к соглашению о реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства в Архангельской области», со статусом реализации «отсутствие отклонений», представлены в таблице ниже:
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Тип результата
	Единица измерения
	Плановое
значение результата на 2019 год
	Фактическое значение результата за 2019 год
	Дата достижения результата

	Реализуется комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию создания собственного бизнеса для каждой целевой группы включая поддержку создания сообществ и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом, 
	Стратегия, программа
	Единица
	71
	71
	20.12.2019



Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию в Архангельской области» (ответственный исполнитель - минэкономразвития АО)
В рамках реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию в Архангельской области» между министерством экономического развития Архангельской области и микрокредитной компанией Архангельский региональный фонд «Развитие» (далее - МКК «Развитие») было подписано соглашение о предоставлении субсидии от 06.08.2019 № 139-09-2019-256 (в редакции дополнительных соглашений от 24.10.2019 № 139-09-2019-256/1, от 24.12.2019 № 139-09-2019-256/2).
Сводной бюджетной росписью на 2019 год на реализацию проекта в госпрограмме предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 250,0 млн.руб., в том числе 241,3 млн.руб., за счет федерального бюджета и 8,7 млн.руб. за счет областного бюджета. За 2019 год кассовые расходы произведены минэкономразвития МКК «Развитие» в полном объеме. За отчетный период освоено 226,8 млн.руб. или 90,7%.
За счет данных средств по состоянию на 31.12.2019, МКК «Развитие» предоставлено 353 займа на общую сумму 226,8 млн.руб. Кроме этого, в течение 2019 года МКК «Развитие» предоставлено всего 506 займов субъектам МСП Архангельской области на сумму 403,112 млн.руб. По состоянию на 31.12.2019, значение показателя «Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом» по федеральному проекту составляет 826 единиц.
Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию в Архангельской области», достигнуты все плановые значения показателей и результатов на 2019 год.

Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» (ответственный исполнитель - минэкономразвития АО)
На 2019 год финансирование мероприятий регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», а также достижение показателей не предусмотрено.
Сведения о достижении значений результатов, установленных в Приложении № 2 к соглашению о реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», представлены в таблице ниже:
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Тип результата
	Единица измерения
	Плановое
значение результата на 2019 год
	Фактическое значение результата за 2019 год
	Дата достижения результата

	В Архангельской области проведено информирование граждан региона о реализации пилотного проекта специального налогового режима для самозанятых граждан. 
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Единица
	1
	1
	28.01.2019



Региональный проект «Создание системы поддержки и развитие сельской кооперации»
Целью реализации РП «Создание системы поддержки и развитие сельской кооперации (Архангельская область)» (далее – РП «Фермер») является обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве в 2019 году не менее 17 человек, в 2020 году – 16 человек; создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Результатом регионального проекта является количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", на 30.12.2024 – 18 единиц, на 2019 год показатель определен в количестве 3 единицы.
На реализацию мероприятий РП «Фермер» за счёт средств федерального и областного бюджета предусмотрено 9,4 млн.руб. и распределены по следующим мероприятиям:
· грантовая поддержка К(Ф)Х в сумме 5,5 млн.руб., в том числе за счет областного бюджета 0,1 млн.руб. (грант "Агростартап");
· предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооператива в сумме 3,22 млн.руб., в том числе за счет областного бюджета 0,06 млн.руб.;
· предоставление субсидий центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в сумме 0,637 млн.руб., в том числе за счет областного бюджета 0,573 млн.руб.
В 2019 году из федерального бюджета на реализацию. мероприятий РП «Фермер» поступило 5,5 млн.руб. Расходы за счет средств федерального и областного бюджета составили 6,2 млн.руб., исполнение 65,9%. Не использованы бюджетные средства, предусмотренные в виде субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам.
Согласно протоколу заседания единой комиссии по проведению конкурсного отбора для предоставления грантов малым формам хозяйствования для предоставления грантов «Агростартап» на создание и развитие К(Ф)Х от 09.08.2019 к участию в конкурсе было допущено 4 заявителя, признаны победителями 2 К(Ф)Х. Бюджетные средства в сумме 5,520 млн.руб. перечислены двум К(Ф)Х, осуществляющим свою деятельность на территориях Каргопольского и Устьянского района.
Между министерством АПК, К(Ф)Х и муниципальным образованием, на территории которого осуществляет деятельность К(Ф)Х заключены трехсторонние соглашения по предоставлению субсидий из областного бюджета для финансового обеспечения затрат, связанных с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг в целях реализации следующих проектов:
· «Создание и развитие К(Ф)Х по направлению «овощеводство (выращивание и реализация картофеля и овощей)», средства из областного бюджета в сумме 3,0 млн.руб. выделены на ремонт картофелехранилища;
· «Создание и развитие К(Ф)Х по направлению «разведение крупного рогатого скота», средств в сумме 2,520 млн.руб. выделены на покупку трактора и 50 голов молодняка КРС. 
Срок освоения средств гранта "Агростартап" составляет не более 18 месяцев со дня получения средств. 
Центром компетенций (далее – ЦК) в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров для целей оказания информационно-консультационной и методологической помощи, сопровождения при подготовке бизнес-планов, технико-экономических обоснований и документов на получение субсидий (грантов), определена АНО АО «Агентство регионального развития» (далее – центр компетенции или ЦК).
Между министерством АПК и центром компетенции заключено два соглашения от 18.11.2019 и 20.12.2019 на предоставление субсидий из областного бюджета на обеспечение деятельности центра компетенции, объём финансирования определен в сумме 0,637 млн.руб.
Соглашениями определены 6 показателей результативности использования субсидии. При этом, показатели результативности (по наименованиям), отраженные в соглашениях не соответствуют показателям эффективности деятельности центра компетенции, определённым Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 06.05.2019 № 238 «Об утверждении перечней, форм документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2019 г. № 476, а также об установлении сроков их представления» (далее – Приказ № 238).
Согласно Приказу № 238 показателями результативности деятельности центра компетенции является:
· количество субъектов МСП и сельскохозяйственных кооперативов, получивших услуги ЦК по оформлению документов на получение государственной поддержки и фактически получивших средства государственной поддержки в результате оказания таких услуг, к общему объему заявителей, обратившихся в ЦК за указанной услугой (единиц);
· количество субъектов МСП и сельскохозяйственных кооперативов, получивших услуги ЦК по оформлению документов на получение заемного финансирования/лизинга и фактически заключивших кредитные/лизинговые договоры в результате оказания таких услуг, к общему объему заявителей, обратившихся в ЦК за указанной услугой (единиц).
Соглашениями определена доля (процент), а не количество (единиц).
Согласно отчету о результатах деятельности центра компетенции за 2019 год не выполнен один показатель «доля субъектов МСП и сельскохозяйственных кооперативов, получивших услуги центра компетенции по оформлению документов на получение государственной поддержки и фактически получивших средства государственной поддержки в результате оказания таких услуг, к общему объему заявителей, обратившихся в центр компетенции за указанной услугой» (0 процентов).
Количество К(Ф)Х, получивших услуги в ЦК безвозмездно - 1 ед.; количество проведенных семинаров - совещаний, конференций – 0.
Перечислено в 2019 году центру компетенции в сумме 0,637 млн.руб.. Согласно отчету о расходах на 31.12.2019 выплаты составили 0,517 млн.руб., остаток 0,119 млн.руб. Целевые средства направлены на оплату труда, страховые взносы, приобретение мебели, приобретение техники. Основная часть, а именно 0,312 млн.руб., в соответствии с соглашением, направлена на погашение займа с учетом процентов, полученного ЦК в 2019 году на проведение исследований и написание программы деятельности ЦК.
[bookmark: 100148]Согласно отчету (сведениям) о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области по итогам 2019 года (информация размещена на сайте https://kias.dvinaland.ru) из четырех показателей, установленных на 2019 год Соглашением от 29.01.2019, два не выполнены (см. таблицу ниже).
Необходимо также отметить, что показатель «Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап" отражен по условиям двух соглашений, заключенных с победителями конкурса и получивших гранты (по условиям соглашений участники должны создать по 3 рабочих места).
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	план на 2019 год
	факт по итогам за 2019 год
	Степень достижения показателя, %

	1. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках ФП "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"
	человек
	17
	8
	47,10

	2. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде РФ, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых К(Ф)Х в году получения грантов "Агростартап".
	человек
	4
	6
	150,00

	3. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и К(Ф)Х, в году предоставления государственной поддержки
	единиц
	11
	0
	0,00

	4. Количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве, включая К(Ф)Х и сельскохозяйственные потребительские кооперативы
	единиц
	2
	2
	100,00



Причинами невыполнения целевых показателей, согласно пояснениям министерства АПК, являются:
· по показателю № 1 - не созданы сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
· по показателю № 3 - создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов предполагает объединение части имущества (денежных взносов) КФХ и ЛПХ, однако, хозяйства, желающие вступить в кооперативы, как правило, имеют низкий уровень платежеспособности и недостаток ликвидного имущества, а платежеспособные хозяйства не заинтересованы вступать в кооперативы, поскольку не имеют проблем с переработкой и сбытом продукции.
Указанные выше причины свидетельствуют о рисках недостижения результатов проекта на последующие годы, так результат показателя № 1 к 30.12.2020 должен составить количество вовлеченных в субъекты МСП - 33 человека (17+16), к 30.12.2024 – 106 человек; по результату показателя № 3, соответственно, количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов - 21 ед. и 70 ед.
В силу того, что деятельность центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров направлена именно на обеспечение создания и (или) развития субъектов МСП в области сельского хозяйства, в том числе К(Ф)Х, сельскохозяйственных кооперативов (далее – СПК) и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, на сельских территориях, и на его деятельность выделяются бюджетные средства, возникает вероятность реализации мероприятий, не оказывающих влияния на достижение целевых показателей – обеспечению установленного количества вновь вовлеченных в субъекты МСП и принятых членов СПК и, как следствие, неэффективного расходования бюджетных средств.
[bookmark: _Toc42006753]Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»
Паспорт национального проекта «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти проектов федерального уровня: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Экспорт Услуг», «Логистика международной торговли», «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта».
В 2019 году в рамках ГП АО «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2024 годы)», минэкономразвития АО участвует в реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» по следующим федеральным проектам: «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта» и «Экспорт Услуг».
В целях реализации федеральных проектов национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2019 году заключены следующие соглашения:
1) Министерством экономического развития РФ с министерством экономического развития Архангельской области заключено соглашение о реализации регионального проекта «Экспорт услуг (Архангельская область) на территории Архангельской области от 15.02.2019 № 139-2019-Т40029-1 (далее – региональный проект «Экспорт услуг (Архангельская область)», являющийся составляющим федерального проекта «Экспорт услуг»;
2) АО «Российский экспортный центр» с министерством экономического развития Архангельской области заключено соглашение о реализации регионального проекта «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта» (Архангельская область) на территории Архангельской области от 13.02.2019 № 2019-Т60031-1 (далее – региональный проект «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта» (Архангельская область)», являющийся составляющим федерального проекта «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта».
В нарушение пунктов 2.2.1 соглашений о реализации вышеперечисленных региональных проектов, не отражены в составе госпрограммы на 2019 год, региональные проекты в виде отдельных структурных элементов, обеспечивающие достижение федеральных проектов «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», реализуемых в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Сроки заключения соглашения по федеральному проекту «Промышленный экспорт» с регионами на данный момент Министерством промышленности и торговли РФ (далее – Минпромторг России) не определены.
По региональным проектам «Экспорт Услуг (Архангельская область)», «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта (Архангельская область)», финансирование на 2019 год не предусмотрено.

Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»
На 2019 год достижение показателей регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» не устанавливалось.
В ходе реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» в 2019 году достигнуты следующие результаты:
·  оказывается содействие в функционировании и развитии Центра поддержки экспорта автономной некоммерческой организации Архангельской области «Агентство регионального развития». По итогам 2019 года Центр поддержки экспорта оказал услуги (консультационные, информационные, помощь в создании сайтов, поиску зарубежного партнера и др.) 234 субъектам МСП. При содействии Центра поддержки экспорта, субъектами МСП заключен 31 экспортный контракт.
Внедрение на территории Архангельской области Регионального экспортного стандарта 2.0 запланировано на период 2020-2021 годов.

Региональный проект «Экспорт услуг»
Информация о степени достижении показателей, установленных в Приложении № 1 к соглашению о реализации регионального проекта «Экспорт услуг» показателей на 2019 год, согласно по статистическим данным ЦБ РФ, представлена в таблице ниже.
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Плановое 
значение показателя на 2019 год
	Фактическое значение показателя за 2019 год
	Степень достижения показателя, %

	Объем экспорта услуг
	Миллиард долларов
	0,22
	0,39505
	179,6

	Объем экспорта транспортных услуг 
	Миллиард долларов
	0,177
	0,3605
	203,6

	Объем платы за пользование интеллектуальной собственности и экспорта деловых услуг
	Миллиард долларов
	0,0137
	0,00835
	60,9

	Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг
	Миллиард долларов
	0,0001
	0,0006
	600

	Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции
	Миллиард долларов
	0,0315
	0,01021
	32,4



Из 5 установленных показателей проекта плановое значение достигнуто по 3 показателям или 60%.
Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Экспорт услуг», не достигли плановых значений показатели «Объем платы за пользование интеллектуальной собственности и экспорта деловых услуг» (60,9%) и «Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции» (32,4%), в связи с наличием рисков и отклонений выполнения показателей.
Так, причиной риска невыполнения показателя «Объем платы за использование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг» является снижение объема экспорта услуг данной категории на 8.8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такое снижение обусловлено тем, что ряд организаций, вошедших в число экспортеров услуг по итогам 2018 года, не проводит эту работу на систематической основе, а разово оказывает услуги иностранным юридическим или физическим лицам (нерезидентам).
Причина риска невыполнения показателя «Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции» - снижение объема экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции, на 70,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Детальный анализ причин такого снижения затруднен тем, что данные об экспортерах услуг этой категории являются конфиденциальной информацией (письмо Банка России № 15-1-3/162 от 28.02. 2019). По оценке минэкономразвития АО, в данной категории проходят услуги региональных предприятий оборонно-промышленного комплекса, оказываемые в рамках военно-технического сотрудничества с другими странами.
Кроме этого, на заседании проектного комитета национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 28.10.2019 (протокол № 9) принято решение признать показатели, установленные в региональных проектах «Экспорт услуг» на 2019 год аналитическими, в связи с тем, что они устанавливались расчетным способом на основании данных Банка России об объемах экспорта услуг регионов за 1 полугодие 2018 года с учетом нераспределенных по регионам показателей «Транспортные услуги» и «Поездки».
По итогам отчетного периода по региональному проекту «Экспорт услуг» достигнуты следующие результаты:
· по состоянию на 01.09.2019, сформирован реестр региональных экспортеров услуг Архангельской области;
· в декабре 2019 года разработанный проект плана по развитию экспорта услуг в Архангельской области размещен на электронное «веерное» согласование в СЭД «Дело (РКПД 206-рп/631 от 18.12.2019). По итогам согласования, проект плана совместно с профильными исполнительными органами государственной власти Архангельской области, предприятиями (организациями), являющимися экспортерами услуг был доработан и, размещен повторно 09.01.2020 на электронное «веерное» согласование.

Региональный проект «Промышленный экспорт». 
В рамках реализации регионального проекта «Промышленный экспорт» минэкономразвития АО разработаны нормативные акты (постановление Правительства Архангельской области от 26.03.2019 № 159-пп и распоряжение минэкономразвития АО от 26.03.2019 № 25-р) для проведения квалификационного отбора производителей регионального значения, объявлен квалификационный отбор производителей регионального значения для последующего направления документов в Минпромторг России в целях заключения соглашений о реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности (далее – КППК) и получения государственной поддержки экспортной деятельности.
По итогам проведенных оценочных процедур Минпромторгом России включены в единый перечень организаций, реализующих КППК, 5 предприятий: по региональному списку – ЗАО «25 лесозавод», ООО «Протон», ООО «Группа компаний «УЛК», АО «Архангельский фанерный завод» и по федеральному списку – АО «АЦБК». В конце декабря 2019 года предприятиями были заключены соглашения с Минпромторгом России о реализации КППК, за исключением ООО «Протон», которому было отказано в заключении соглашения в связи с предоставлением необходимых документов позже установленного срока и отсутствием продукции, включенной в КППК предприятия, в Перечне продукции для целей государственной поддержки организаций, реализующих КППК, утвержденным приказом Минпромторга России от 29.03.2019 № 1021. Предприятию было рекомендовано участвовать повторно в отборе, который состоится в феврале 2020 года.

Региональный проект «Экспорт продукции АПК»
Целью реализации мероприятий РП «Экспорт продукции АПК (Архангельская область)» является увеличение объема экспорта продукции АПК к 2024 году до 0,2145 млрд. долларов США (ранее было установлено 0,2134 млрд. долларов США), к 2019 году – 0,170 млрд. долларов США (снижение к ранее установленному показателю на 0,02 млрд. долларов США).
Финансовое обеспечение реализации регионального проекта паспортом РП «Экспорт продукции АПК (Архангельская область)» не предусмотрено.
В ГП АО № 436-пп целевой показатель установлен как «Объем экспорта рыбы и морепродуктов». Экспорториентированной и валютоёмкой продукцией является треска и пикша (в основном: рыба замороженная, филе мороженое). 
По информации министерства АПК о ходе реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в 2019 году, в соответствии с официальной информацией Федеральной Таможенной службы (далее – ФТС) и Росстата, объем экспорта продукции АПК в Архангельской области за 2019 год составил 160,6 млн. долларов США, процент достижения целевого показателя 94,5 %.
Одной из причин не достижения целевого показателя, согласно информации министерства АПК, является снижение объемов квот на добычу (вылов) водных биоресурсов (треска и пикша), продукция которых определят основной объём экспорта.
По статистической информации, размещенной на сайте https://arhangelskstat.gks.ru/, «Экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов вне зоны действия таможенного контроля Российской Федерации» (Архангельская область без Ненецкого автономного округа) в 2019 году экспорт всего составил 74,2 млн. долларов США и 17,5 тысяч тонн, по сравнению с 2018 годом снижение на 10,8 млн. долларов США и 2,4 тысяч тонн. Объем экспорта трески мороженой - 9,7 тысяч тонн, снижение к 2018 году на 20,6%; объем экспорта пикши мороженой - 1,66 тысяч тонн, снижение к 2018 году на 55,4%. То есть, наблюдается заметное уменьшение объемов экспортных поставок вне зоны действия таможенного контроля.
По данным ФТС, в целом по России, экспорт рыбы свежей и мороженой по итогам за 2019 год составил 2 892,4 млн. долларов США, объем экспорта 1 580,9 тысяч тонн, к 2018 году снижение по объёмам на 4,1%, по стоимости на 2,2%.
[bookmark: _Toc42006754]Национальный проект «Образование»
Национальный проект «Национальная программа «Образование» (далее – НП «Образование») утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16.
Срок реализации НП «Образование»: 01.01.2019 – 31.12.2024.
На уровне Российской Федерации НП «Цифровая экономика» включает в себя 6 федеральных проектов, из которых на территории Архангельской области в 2019 году реализовывалось 5 региональных проектов, связанных с 2 государственными программами Архангельской области.
В рамках национального проекта «Образование» Архангельская область принимает участие в реализации семи федеральных проектов на уровне региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Социальная активность».
Согласно паспортам региональных проектов, размещенных на портале «Электронный бюджет», соотнесение их с государственными программами Архангельской области представлено в таблице 65.

Таблица Структура региональных проектов Архангельской области, относящихся к национальному проекту «Образование», согласно паспортам проектов
	Наименование регионального проекта
	Связь регионального проекта с государственной программой Архангельской области

	Современная школа (Архангельская область). Срок реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024
	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»

	Успех каждого ребенка (Архангельская область). Срок реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024
	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»

	Поддержка семей, имеющих детей (Архангельская область). Срок реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024
	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»

	Цифровая образовательная среда (Архангельская область). Срок реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024
	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»

	Учитель будущего (Архангельская область). Срок реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024
	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»

	Молодые профессионалы (Архангельская область). Срок реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024
	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»

	Социальная активность (Архангельская область). Срок реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024
	«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 - 2024 годы)», «Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2025 годы)»



Основные цели, показатели региональных проектов на 2019 год, а также отчетные данные минобрнауки АО за указанный период представлены в таблице 66.

Таблица Цели и показатели региональных проектов, утверждённые в паспортах проектов, а также отчетные данные за 2019 год
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	План на 2019 год
	Исполнено за 2019 год

	
	
	
	отчет
	% испол-нения

	Региональный проект «Современная школа»

	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей
	тыс. ед.
	0,023
	0,023
	100

	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профиля
	тыс. чел
	7,3
	7,3
	100

	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	тыс. мест
	0,320
	0,32
	100

	Региональный проект «Успех каждого ребенка»

	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями
(профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее"
	тыс. чел.
	0,2
	0,2
	100

	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации образования
	тыс. чел.
	4
	4
	100

	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	%
	72
	72
	100

	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию
	млн.чел.
	0,0315
	0,0315
	100

	Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»

	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги
	тыс. чел.
	0
	0
	100

	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года
	тыс. чел.
	0,02
	0,02
	100

	Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационносервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам
	процент
	5
	5
	100

	Количество субъектов
Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования
	ед
	0
	1
	100

	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования
	процент
	3
	3
	100

	Региональный проект «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального обазования»

	Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация
	процент
	1,96
	1,96
	100

	Число мастерских, оснащенных современной материальнотехнической базой по одной из компетенций
	единица
	5
	5
	100

	Число центров опережающей профессиональной подготовки
	единица
	0
	0
	100

	Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
	процент
	1,06
	1,06
	100

	Региональный проект «Социальная активность»

	Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность
	процент
	14
	14
	100

	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом
	млн.чел.
	0,04
	0,04
	100

	Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов страны
	процент
	20
	20
	100

	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в стране
	процент
	30
	30
	100



По региональному проекту «Учитель будущего» плановые показатели реализации в отчетном периоде не устанавливались.
Объем расходов областного бюджета на реализацию региональных проектов в составе Национального проекта «Образование» характеризуется следующими данными:

Таблица Расходы, предусмотренные на реализацию региональных проектов в составе Национального проекта «Образование», млн.руб.
	Код
	Наименование
	Утвержденная бюджетная роспись на отчетный финансовый год
	Кассовые расходы областного бюджета на отчетную дату
	% исполнения к сводной бюджетной росписи

	
	
	Всего
	Средства федерального бюджета
	Средства областного бюджета
	Всего
	Средства федерального бюджета
	Средства областного бюджета
	

	
	Национальный проект «Образование»
	626,4
	570,6
	55,8
	332,9
	306,5
	26,4
	53

	Е1
	Региональный проект «Современная школа»
	500,5
	455,1
	45,4
	207
	191
	16
	41,4

	Е2
	Региональный проект «Успех каждого ребенка»
	95,8
	87
	8,8
	95,8
	87
	8,8
	100

	Е3
	Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
	0,2
	-
	0,2
	0,2
	-
	0,2
	100

	Е4
	Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
	29,1
	28,5
	0,6
	29,1
	28,5
	0,6
	100

	Е6
	Региональный проект «Молодые профессионалы»
	0,8
	-
	0,8
	0,8
	-
	0,8
	100

	Е7
	Региональный проект «Учитель будущего»
	-
	-
	-
	
	
	
	

	Е8
	Региональный проект «Социальная активность»
	-
	-
	-
	
	
	
	



Наименьший уровень исполнения – 207 млн.руб. или 41,4% от предусмотренных годовых ассигнований сложился по реализации регионального проекта «Современная школа».
Согласно паспорту регионального проекта, срок реализации проекта с 01.11.2018 по 31.12.2024 г.
Показателями исполнения регионального проекта на 2019 год являются: 
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя

	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей
	
Тыс. ед.
	
0,0230

	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профиля
	
Тыс. чел.
	
7,3

	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	Тыс. мест
	Не менее 0,3200



Финансовое обеспечение реализации регионального проекта на 2019 год характеризуется следующими значениями:
	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения, млн.руб.

	1.
	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

	1.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	21,8

	1.1.1.
	бюджет субъекта
	21,8

	2.

	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

	2.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	36,2

	2.1.1.
	бюджет субъекта
	36,2

	3.

	Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")

	3.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	443,1

	3.1.1.
	бюджет субъекта
	442,6

	3.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	375,8

	3.1.2.
	свод бюджетов Муниципальных образований
	376,3

	
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	501,0

	
	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	501,0

	
	 бюджет субъекта
	500,5

	
	 свод бюджетов Муниципальных образований
	376,3



С целью реализации РП «Современная школа» заключены следующие соглашения: 
1. Между Министерством просвещения Российской Федерации и руководителем регионального проекта «Современная школа» (Архангельская область)» - от 07.02.2019 № 073-2019-Е10031-1 о реализации РП «Современная школа» на территории Архангельской области (далее – Соглашение № 073-2019-Е10031-1). Срок действия соглашения – до 31.12.2024 г.
2. Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Архангельской области – от 10.02.2019 № 073-09-2019-161 о предоставлении из федерального бюджета в 2019-2021 годах бюджету Архангельской области субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникших при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках ГП РФ «Развитие образования» (далее – Соглашение № 073-09-2019-161).
Соглашение содержит ряд обязательств Архангельской области, в том числе пунктом 4.3.9.1 Соглашения предусмотрено использование экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации – типовой проектной документации для объектов образовательных организаций из соответствующих реестров Минстроя РФ.
Следует отметить, что 30.04.2020 г. к Соглашению № 073-09-2019-161 заключено дополнительно соглашение № 073-09-2019-161/2, которым объем бюджетных ассигнований на 2019 год уменьшен до 149,1 млн.руб., в том числе средства ФБ – 134,2 млн.руб. Уменьшение объема первоначально предусмотренных соглашением бюджетных ассигнований составило 293,5 млн.руб. (в т.ч. средства ФБ – 264,1 млн.руб.).
3. Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Архангельской области – соглашение от 11.02.2019 № 073-08-2019-540 о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (далее – Соглашение № 073-08-2019-540).
Предметом соглашения является предоставление из федерального бюджета в 2019 году бюджету Архангельской области субсидии (в рамках ФП «Современная школа» НП «Образование» подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования ГП РФ «Развитие образования» (утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642).
ГП АО № 463-пп (в редакции постановления от 24.12.2019 № 749-пп, действовавшей на конец 2019 года) предусмотрена реализация следующих мероприятий в рамках РП «Современная школа»:
	Пункт мероприятия ГП АО № 463-пп;
Наименование мероприятия (в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование")
	Объем финансирования на 2019 год, всего, млн.руб.
	В том числе:

	
	
	
ФБ
	
ОБ

	Подпрограмма N 1 "Развитие общего и дополнительного образования" 
(ответственный исполнитель – Минобрнауки АО)

	1.5. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 
	
36,2
	
35,5
	
0,7

	1.9. Обеспечение возможности изучать предметную область "Технология" и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"
	
0,0
	
0,0
	
0,0

	1.10. Создание для учителей предметной области "Технология" системы повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики 
	
0,0
	
0,0
	
0,0

	1.11. Внедрение в общеобразовательных организациях Архангельской области обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках ФП
	
0,0
	
0,0
	
0,0

	1.12. Вовлечение обучающихся образовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества
	
0,0
	
0,0
	
0,0

	1.13. Реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в сетевой форме 
	
0,0
	
0,0
	
0,0

	1.14. Реализация общеобразовательными организациями механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации
	
0,0
	
0,0
	
0,0

	ИТОГО по подпрограмме №1:
	36,2
	35,5
	0,7

	Подпрограмма N 2 "Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья"
(ответственный исполнитель – Минобрнауки АО, соисполнитель – Минстрой АО)

	1.12. Материально-техническое оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
	
21,8
	
21,3
	
0,5

	ИТОГО по подпрограмме № 2:
	21,8
	21,3
	0,5

	Подпрограмма N 7 "Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области"
(ответственный исполнитель –Минстрой АО, соисполнитель – Минобрнауки АО)

	2.1.4. Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района
	
170,3
	
153,1
	
ОБ – 17,0
МБ - 0,2

	2.1.9. Строительство начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Красноборск Архангельской области
	
0,0
	
0,0
	
0,0

	2.1.10. Строительство средней общеобразовательной школы с эстетическим уклоном на 240 мест в пос. Ерцево Коношского района
	
66,8
	
60,1
	
6,7

	2.1.13. Строительство начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области
	
0,0
	
0,0
	
0,0

	2.1.14. Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области
	
90,8
	
81,7
	
9,1

	2.1.16. Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска
	
115,1
	
103,5
	ОБ – 11,5
МБ – 0,1

	2.1.17. Строительство школы на 1600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска
	
0,0
	
0,0
	
0,0

	ИТОГО по подпрограмме №7:
	443,0
	398,4
	ОБ – 44,3
МБ – 0,3

	ВСЕГО по ГП АО № 463-пп:
	501,0
	455,2
	ОБ – 45,5 МБ – 0,3



Согласно отчету о реализации мероприятий ГП АО № 463-пп за 2019 год, размещенному в комплексной информационно - аналитической системе Архангельской области (КИАС), достигнуты следующие результаты реализации мероприятий РП «Современная школа»:
	№ мероприятия ГП АО № 463-пп
	Показатель реализации мероприятия

	Объем финансирования, млн.руб.

	
	Наименование/плановое значение
	Достигнутый результат
	План
	Кассовые расходы
	% исполнения

	

1.5 (подпрограмма №1)
	Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков / число образовательных организаций – 23
	

23 организации
	

36,2

	

36,2
	

100,0

	
	
	
	ФБ – 35,5
	35,5
	100,0

	
	
	
	ОБ – 0,7
	0,7
	100,0

	

1.12
(подпрограмма №2)
	Материально-техническое оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам/ количество образовательных организаций -5
	


5
организаций
	


21,8
	


21,8

	


100,0

	
	
	
	ФБ – 21,3
	21,3
	100,0

	
	
	
	ОБ – 0,5
	0,5
	100,0

	2.1.4 (подпрограмма №7)
	Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района
	Результат не достигнут
	170,3


	17,9
	10,5

	
	
	
	ФБ – 153,1
	16,1
	10,5

	
	
	
	ОБ – 17,0
	1,8
	10,5

	
	
	
	МБ – 0,2
	0,0
	0,0

	2.1.10 (подпрограмма №7)
	Строительство средней общеобразовательной школы с эстетическим уклоном на 240 мест в пос. Ерцево Коношского района
	Результат достигнут с отклонениями
	
77,2

	
72,1
	
93,3

	
	
	
	ФБ – 60,1
	55,5
	92,3

	
	
	
	ОБ – 17,2
	16,6
	96,5

	2.1.14 (подпрограмма №7)
	Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области
	Результат не достигнут
	
90,9
	
0,0
	
0,0

	
	
	
	ФБ – 81,6
	0,0
	0,0

	
	
	
	ОБ – 9,1
	0,0
	0,0

	
	
	
	МБ - 0,2
	0,0
	0,0

	2.1.16 (подпрограмма №7)
	Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска
	Результат не достигнут
	
115,1
	
69,7
	
60,5

	
	
	
	ФБ – 103,5
	62,6
	60,5

	
	
	
	ОБ – 11,5
	7,0
	60,9

	
	
	
	МБ – 0,1
	0,1
	100,0



По мероприятиям РП «Современная школа» в рамках ГП АО № 463-пп ответственным исполнителем которых является минобразования АО, плановые результаты достигнуты.
По мероприятиям, ответственным исполнителем которых является Минстрой АО, наблюдается низкое исполнение или невыполнение плановых значений. Кроме того, плановый объем средств, на реализацию мероприятия 2.1.10, указанный в отчете (77,2 млн.руб.), не соответствует объему средств, предусмотренному в рамках ГП АО № 463-пп в редакции программы, действовавшей на конец 2019 года (66,8 млн.руб.).
Расходы Минстроя АО на создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Современная школа» составили 134,2 млн.руб. (33,7 % от плана) (софинансирование из областного бюджета составило 14,9 млн.руб.).
Областной адресной инвестиционной программой на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (Приложение № 16 к областному закону от 17.12.2018 N 35-4-ОЗ в ред. от 16.12.2019) (далее – ОАИП) на реализацию мероприятий РП «Современная школа» на 2019 год предусмотрены средства областного бюджета:
	Наименование объекта капитального строительства
	Общий объем капитальных вложений за счет всех источников, млн.руб.
	Общий (предельный) объем бюджетных ассигнований областного бюджета на 2019 год, 
млн.руб.
	Период строительства

	Средняя общеобразовательная школа с эстетическим уклоном на 240 мест в пос. Ерцево Коношского района
	
403,6
	
17,2
	
2017/2019

	Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района
	
411,3
	
17,0
	
2013/2020

	Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска 
	
811,0
	
11,5
	
2019/2020

	Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области
	
184,0
	
9,1
	
2018/2020

	ИТОГО:
	1 626,1
	54,8
	



Реализация мероприятий по строительству объектов капитального строительства, предусмотренных в рамках РП «Современная школа» в 2019 году, характеризуется следующим:
	1. Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района 

	 Муниципальный контракт на строительство школы заключен между администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» и ООО «Регион-Инвест» 23.11.2016 г. 
 Объект был включен в перечень объектов РП «Современная школа», на 2019 год было запланировано выполнение работ на сумму 170,1 млн.руб. (51,3% от цены контракта) в рамках соглашения Минобра РФ и Правительства АО от 10.02.2019 № 073-09-2019-161.
 Вместе с тем, 09.01.2020 года Администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» по данному объекту заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации на основании замечаний гос. экспертизы от 28.08.2018 Срок окончания работ – 30.04.2020
 Таким образом, данное мероприятие РП «Современная школа» не могло быть реализовано в запланированном объеме в 2019 году.
 С учетом срока завершения работ по корректировке ПСД по объекту – 30.04.2020, существует риск неисполнения данного мероприятия до конца 2020 года.

	2. Строительство средней общеобразовательной школы с эстетическим уклоном на 240 мест в пос. Ерцево Коношского района
	 По данному объекту КСП АО в 2019 году проведена проверка соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств, направленных на строительство данного объекта в рамках ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области». Проверкой установлено следующее:
 Проектные и изыскательские работы по объекту выполнены ООО «РОСС МТК» в рамках муниципального контракта, заключенного администрацией МО «Коношский муниципальный район» (модифицированный проект). В ходе проверки были представлены 4 положительных заключения государственной экспертизы по данному объекту, выданных ГАУ АО «Управление государственной экспертизы», что свидетельствует о низком качестве как ПСД, так и гос. экспертизы ПСД.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 29-513-304-05-2019 получено 19.03.2019.
Проверкой выявлено нецелевое использование бюджетных средств на сумму 6,9 млн.руб., ущерб, причиненный Архангельской области на сумму 2,7 млн.руб., неэффективное использование бюджетных средств в сумме 8,2 млн.руб.
 По данному объекту на основании судебных решений в пользу подрядчика взыскано 61,8 млн.руб. за работы, не учтенные проектом.

	3. Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области
	 Привязка типового проекта школы на 90 мест выполнена в 2016 году силами ГБУ (ГАУ) АО «Инвестсельстрой».
 29.09.2018 администрацией МО заключен муниципальный контракт с ООО «АСК». Стоимость работ по контракту – 160,6 млн.руб., срок завершения работ – не позднее 31.10.2020. 
На объекте подрядчиком выполнены работы по устройству временного ограждения и частично устройство котлована.
В связи с ненадлежащим исполнением подрядной организации обязательств 7.03.2019 контракт расторгнут по соглашению сторон.
 24.06.2019 между администрацией МО «Мезенский район» и ООО «Строительно-трастовая компания «Северград» (г. Северодвинск) заключен муниципальный контракт на строительство школы. Стоимость работ по контракту составляет 195,2 млн.руб., срок завершения работ – 31 декабря 2020 года. Согласно комментариям, к отчету об исполнении ОАИП за 2019 год на объекте ведут работу по устройству временных сооружений, котлована, завозят необходимые материалы дорожным транспортом, зашла первая баржа с материалами. Выданы проектные решения по котловану.
 В 2019 году предусмотрены работы на сумму 184,0 млн.руб. Фактически кассовые расходы по данному объекту в 2019 году отсутствуют.
 Таким образом, по данному объекту также существуют риски неисполнения в 2020 году.

	4. Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска
	 Для строительства объекта использована типовая проектная документация «Среднеобразовательная школа на 860 учащихся в п. Урдома Ленского района Архангельской области», разработанной ГУП АО «Проектный институт гражданского строительства планировки и застройки городов и поселков «Архангельскгражданпроект», привязка которого была осуществлена в рамках муниципального контракта от 28.05.2018, заключенного между ДТС администрации МО «Город Архангельск» и ООО «ОРТОСТ-ФАСАД».
 Контракт на строительство объекта заключен 19.06.2019 года между ДТС администрации МО «Город Архангельск» и ООО «ОРТОСТ-ФАСАД».
Стоимость работ по контракту составляет 956 482,2 тыс. рублей, срок завершения работ в соответствии с контрактом – 15 декабря 2021 года.
 Согласно комментариям, к отчету об исполнении ОАИП за 2019 год на объекте забиты 34 сваи для проведения динамических испытаний. Подрядчиком 30.07.2019 предоставлены результаты динамических испытаний свай, согласно которым основная часть свай несет нагрузку меньше проектной. Работы приостановлены. По устному мнению, руководителя ГАУ АО "Управление государственной экспертизы", необходимо внесение изменений в проектную документацию в части увеличения длины свай с 10 до 16 метров. В госэкспертизу направлен официальный запрос. В связи с необходимостью корретировки проекта и прохождения повторной госэкспертизы, плановые показатели не исполнены. На основании позиции госэкспертизы согласовано погружение 16-метровых свай для проведения динамических испытаний. 
Следует отметить, что в рамках муниципального контракта на выполнение проектных работ от 28.05.2018, ООО «ОРТОСТ-ФАСАД» выполняло, в том числе изыскательские работы. Согласно п. 29 Технического задания (Приложение №1 к муниципальному контракту № 18000121 от 28.052018): «Гарантийные обязательства распространяются на Услуги, оказанные Исполнителем по Контракту. Исполнитель предоставляет срок гарантий качества на весь объем оказанных услуг в течение проведения работ по строительству и весь период эксплуатации Объекта с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг. При обнаружении недостатков в выполненной документации, Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно исправить проектную документацию (при необходимости, получив согласования с заинтересованными организациями, положительное заключение госэкспертизы и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости), а также возместить Заказчику причиненные убытки, если контрактом на выполнение проектных работ не установлено иное».
 Вопрос осуществления дополнительных расходов, связанных с заменой свай с 10-метровых до 16- метровых и финансовых источников на эти цели подлежит дополнительному анализу. 



При включении в перечень мероприятий РП «Современная школа» объектов капитального строительства, Минстроем АО выполняется условие о применении проектов повторного применения. Вместе с тем, мероприятия по привязке данных проектов проводятся привлекаемыми организациями некачественно, что является одной из основных причин срыва плановых сроков реализации данных мероприятий в рамках регионального проекта «Современная школа».
По реализации мероприятия «Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа» НП «Образование» контрольно-счетная палата Архангельской области отмечает следующее.
Согласно отчета о реализации в 2018 году государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)» в рамках строительства общеобразовательных организаций Архангельской области: в 2018 году введена в эксплуатацию начальная общеобразовательная школа на 320 учащихся в с. Красноборск Архангельской области. Акт приемки законченного строительством указанного объекта б/н от 16.04.2018 составлен между администрацией МО «Красноборский муниципальный район» и ООО «Строй Центр».
Отчет о ходе реализации регионального проекта «Современная школа» на 2019 год по результату (мероприятию) – «Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа» содержит значение о количестве 320 вновь введенных мест в общеобразовательных организациях, а именно ввод в эксплуатацию начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в 
с. Красноборск Архангельской области в 2018 году.
Выделение бюджетных ассигнований в 2019 году на указанный объект не предусмотрено.
Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» представлена в таблице:
	Наименование мероприятия госпрограммы
	Утвержденная бюджетная роспись на отчетный финансовый год
	Кассовые расходы областного бюджета на отчетную дату
	% исполнения к сводной бюджетной росписи

	
	Всего
	Средства федерального бюджета
	Средства областного бюджета
	Всего
	Средства федерального бюджета
	Средства областного бюджета
	

	Создание детского технопарка "Кванториум" в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"
	73,1
	71,6
	1,5
	73,0
	71,5
	1,5
	100

	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
	19,6
	15,4
	4,2
	19,6
	15,4
	4,2
	100

	Создание научно-учебных лабораторий на базе общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
	3,1
	-
	3,1
	3,1
	-
	3,1
	100

	
	95,8
	87,0
	8,8
	95,8
	87,0
	8,8
	



Средства в размере 3,1 млн.руб. направлены в виде субсидии в целях софинансирования из областного бюджета мероприятий по созданию научно-учебных лабораторий на базе общеобразовательных организаций по результатам конкурсных отборов на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».
По реализации мероприятия «Создание детских технопарков «Кванториум» следует отметить следующее:
В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию мероприятия «Создание детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 11.02.2019 № 073-08-2019-479 объем финансового обеспечения достижения результата регионального проекта в 2019 году составит 73,1 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 71,6 млн.руб., 1,5 млн.руб. за счет средств субъекта. 	
В соответствии с условиями Соглашения от 11.02.2019 № 073-08-2019-479 Госпрограмма Архангельской области дополнена мероприятием пункта 2.4. «Создание детского технопарка «Кванториум» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования» госпрограммы». 
На реализацию мероприятия «Создание детского технопарка «Кванториум» в 2019 году госпрограммой предусмотрено 116,1 млн.руб. (71,6 млн.руб. – средства федерального бюджета, 11,0 млн.руб. – областного бюджета, 23,2 млн.руб. – средства местных бюджетов, 10,3 млн.руб. – внебюдж. средства), что не соответствует объему финансового обеспечения на 2019 год – 106,5 млн.руб., предусмотренного паспортом регионального проекта.
В Архангельской области детский технопарк «Кванториум» создан в городе Северодвинске на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр юношеского научно-технического творчества» (далее – ЦЮНТТ). Устав муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Северный детский технопарк «Кванториум» утвержден распоряжением муниципального казенного учреждения «Управления образования Администрации Северодвинска» от 11.03.2019 № 43-р. Заявка от Архангельской области на создание детского технопарка «Кванториум» в городе Северодвинске на базе ЦЮНТТ прошла отбор в Министерстве просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».
Выбор города и учреждения для создания «Кванториума» при подаче Архангельской областью заявки для конкурсного отбора в определен без применения, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп Положения о порядке и условиях предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на создание детского технопарка «Кванториум».
Информация о выполнении целевых показателей госпрограммы, в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» приведен в таблице:
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение, утвержденное на 2019 год Паспортом регионального проекта «Успех каждого ребенка на территории Архангельской области»
	Значение, утвержденное на 2019 год госпрограммой Архангельской области
	Степень достижения, показателей, % 

	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием 
	Процент
	72
	72
	100

	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации
	Тысяча человек
	4,0
	0,8
	100

	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию
	Миллион человек
	0,0315
	0,0316
	100



Таким образом, значение целевого показателя госпрограммы не соответствуют паспорту регионального проекта «Успех каждого ребенка».
По реализации мероприятия «Создание детских технопарков «Кванториум» следует отметить следующее. В соответствии с Планом реализации мероприятий госпрограммы открытие «Кванториума» в городе Северодвинск запланировано 30.09.2019. Срок открытия перенесен на 30.12.2019 в связи с переносом единого дня открытия технопарков «Кванториум» в субъектах Российской Федерации.
[bookmark: _Toc42006755]Национальный проект «Демография»
На реализацию национального проекта «Демография» направлены 5 федеральных и 5 соответствующих им областных региональных проектов:
· «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;
· «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»;
· «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»;
· «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»;
· «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва».
Реализация региональных проектов НП «Демография» в рамках следующих государственных программам Архангельской области: 
	Наименование регионального проекта
	Связь регионального проекта с государственной программой Архангельской области

	Финансовая поддержка семей при рождении детей. Срок реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024
	Государственная программа Архангельская области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» (далее-госпрограмма) 

	Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. Срок реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024
	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области» 

	 Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. Срок реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024
	Государственная программа Архангельская области «Развитие здравоохранения Архангельской области» 

	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва. Срок реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024
	Государственная программа Архангельская области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 - 2024 годы) 



Основные цели, показатели региональных проектов на 2019 год, а также отчетные данные, отраженные на портале «Электронный бюджет» (по состоянию на 21.05.2020) за указанный период представлены ниже в таблице:
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Базовое значение
	План на 2019 год
	Исполнено за 2019 год

	
	
	значение
	дата
	
	отчет
	% испол-нения

	Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей."

	Суммарный коэффициент рождаемости
	Единица
	109,83
	31.12.2017
	110,1
	1,651
	89,7

	Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)
	Единица
	84,87
	31.12.2017
	90,2
	84,87
	89,3

	Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)
	Единица
	1,651
	31.12.2017
	1,735
	109,83
	95,5

	Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

	Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста
	Процент
	72,7
	31.12.2017
	74,6
	75
	100

	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
	Человек
	11 593
	31.12.2017
	13 298
	10212
	76,7

	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов 
	Человек
	19
	31.12.2017
	270
	315
	100

	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет 
	Процент
	76
	01.01.2018
	80
	83,5
	100

	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»

	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста
	Условная единица
	23
	31.12.2017
	28,7
	35.4
	100

	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
	%
	15,47
	31.12.2017
	20
	36,4
	100

	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением
	%
	55,96
	31.12.2017
	63
	64.2
	100

	Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
	Человек
	0
	31.12.2017
	433
	577
	100

	Региональный проект "«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»"

	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом 
	%
	77,1
	31.12.2017
	84
	84
	100

	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом 
	%
	13,1
	31.12.2017
	17
	17
	100

	Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом 
	%
	6
	31.12.2017
	10
	10
	100

	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 
	%
	31
	31.12.2017
	52
	52
	100

	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта 
	%
	10,9
	31.12.2017
	40
	40
	100



Не выполнены три целевых показателя Регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей.» и один показатель по Региональному проекту «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».
Доля финансового обеспечения региональных проектов представлена в диаграмме:
[image: ]
Таблица Финансирование национального проекта «Демография», млн.руб.
	Наименование Регионального проекта
	План
	Исполнение
	% исполнения

	Всего
	3 651,8
	2 136,4
	58,5

	Финансовая поддержка семей при рождении детей
	1 338,0
	1 329,3
	99,4

	Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
	2 061,6
	635,0
	30,8

	Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
	72,1
	50,2
	69,6

	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва
	180,1
	122,0
	67,7



Всего на реализацию национального проекта «Демография» направлено 2 136,4 млн.руб. или 58,5% от плана.
Исполнение мероприятий в рамках реализации региональных проектов за отчетный период в разрезе государственных программ Архангельской области за счет средств федерального и областного бюджета представлено в приложении № 16 к настоящему заключению.
Анализ расходов бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов в отчетный период показал, что средний процент их исполнения составил 58,5%. Так, уровень финансирования региональных проектов (уровень фактически освоенных бюджетных ассигнований к запланированным) достигнут:
· 99,4% по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;
· 69,6% по региональному проекту «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»»; 
· 67,7% по региональному проекту «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»;
· 30,8% по региональному проекту «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
Паспортом регионального проекта для достижения цели: «Увеличение суммарного коэффициента рождаемости в Архангельской области до 1,7 детей на 1 женщину в 2024 году, путем внедрения механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, как понятной системы, направленной на минимизацию последствий изменения материального положения семей в связи с рождением детей, и осуществление долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи, связанных с рождением детей», предусмотрены три показателя с годовыми значениями на период реализации проекта.
Значение основного показателя «суммарный коэффициент рождаемости» на 2019 год в размере 1,735 соответствует значению, определенному национальным проектом «Демография» для Архангельской области.
Выполнение целевых показателей мероприятий РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» представлено в следующей таблице.

Таблица Исполнение целевых показателей
	Показатель
	Утверждено в госпрограмме
	Значение показателя РП
	Процент достижения

	
	
	План
	Факт
	

	Суммарный коэффициент рождаемости
	1,735
	1,735
	1,651
	89,68

	Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)
	
	90,2
	84,87
	89,30

	Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)
	
	110,1
	109,83
	95,48



По региональному проекту в 2019 году предусмотрено достижение трех целевых показателей, в том числе суммарный коэффициент рождаемости (план - 1,735), коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет, число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста (план - 90,2), коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет, число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста (план - 110,1).
Отмечаем, что госпрограммой «Развитие здравоохранения Архангельской области» установлено значение целевого показателя «Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15-49 лет» в размере 1,65, фактическое значение показателя составило 1,46.
Таким образом, плановое и фактическое значение показателя, установленного региональным проектом, значительно превышает значение показателя госпрограммы. Учитывая отрицательную динамику исполнения данного показателя в госпрограмме, вероятность достижения показателя регионального проекта крайне низкая.
Мероприятия регионального проекта реализуется и финансируется в рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области» ГП АО «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области.
Информация о финансовом обеспечении реализации регионального проекта приведена ниже:
	Результат
	План
	Исполнено
	% исполнения

	Всего
	1 338,0
	1 329,3
	99,4

	Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
	653,5
	653,4
	100,0

	Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
	345,4
	345,4
	100,0

	Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей (за исключением публичных нормативных обязательств) и мер социальной поддержки семей с тремя и более детьми, в том числе до достижения возраста 21 года
	80,3
	80,3
	100,0

	Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в денежной форме
	233,1
	232,9
	99,9

	Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств областного бюджета
	15,1
	6,9
	45,6

	Единовременная денежная выплата женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 20 до 25 лет включительно
	10,6
	10,4
	97,9



В 2019 году на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» профинансированы расходы 1 329 ,3 млн.руб. или 99,4% от утвержденных назначений.
Низкое исполнение по ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств областного бюджета (45,6 %) связано с заявительным характером.
Данные о достижении результатов приведены ниже:
	Наименование задачи, результат
	Региональный паспорт, план
	Выполнено за 2019 год

	Женщины, родившие первого ребенка в возрасте от 20 до 25 лет включительно, получат единовременную денежную выплату женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 20 до 25 лет включительно (чел.)
	598
	343

	Женщины, родившие первого ребенка в возрасте от 20 до 25 лет включительно, получат единовременную денежную выплату женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 20 до 25 лет включительно (чел.)
	943
	598

	Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета (количество семей)
	1 547
	3 320

	Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (количество семей)
	501
	5 885

	Многодетные семьи получат меры социальной поддержки (количество семей)
	9 800
	10 612

	Проведена информационная кампания, направленная на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, популяризацию мер социальной поддержки, предоставляемых семьям, имеющим детей (тыс.экз.)
	5
	5

	Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования
	0,8 тыс.ед
	0,831 тыс.ед.



Согласно разделу отчета «Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий» по 7 мероприятиям (контрольным точкам) отмечается отсутствие отклонений (зеленый индикатор), по одному имеет место наличие отклонений (желтый индикатор) «Женщины, родившие первого ребенка в возрасте от 20 до 25 лет включительно, получат единовременную денежную выплату женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 20 до 25 лет включительно». Выплата носит заявительный характер, количество обратившихся за назначением меньше прогнозируемого значения.
За истекший период:
· единовременную денежную выплату получили 343 женщины, родившие первого ребенка в возрасте от 22 до 24 лет включительно (план 598);
· меры социальной поддержки получили 10 612 многодетных семей (план 9 800 семей) из них:
· 9 798 многодетных семей и семей, с тремя и более детьми, в том числе до достижения возраста 21 года, получили меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг (план – 8 267 семей);
· ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, получили 5 885 многодетных семей (план – 501 семья);
· ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета получили 3 320 семей (план – 1 574 семей).
В течение 2019 года в рамках регионального проекта осуществлялись мероприятия по проведению циклов экстракорпорального оплодотворения, выполняемых семьям, страдающим бесплодием.
На 2019 год запланировано количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования 800 процедур ЭКО, в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2019 год предусмотрено 920 процедур.
В паспорте регионального проекта объем финансового обеспечения за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации не определен.
Согласно данным ТФОМС АО проведено 934 процедур, из них закончен перенос эмбрионов в полость матки 831 процедура, в том числе полных циклов 591, крио переносов 240 процедур.
Согласно территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2019 год объем финансового обеспечения за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации за отчетный год по экстракорпоральному оплодотворению, в условиях дневного стационара составляет 107,7 млн.руб. (план 133,5 млн.руб.). 

Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»
Объем финансовых средств, направленных на финансирование РП «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» представлен ниже.
	Наименование
	План
	Исполнение
	% выполнения 

	
	
	
	

	Всего
	72,1
	50,2
	69,6

	Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
	1,9
	1,9
	100

	Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста
	33,2
	11,2
	33,8

	Приобретение автотранспорта
	32,5
	32,5
	100

	Осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинской организации, расположенные в Архангельской области
	2,6
	2,6
	100

	Осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинской организации, расположенные в Архангельской области
	2,0
	2,00
	100



В 2019 году на реализацию регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» профинансированы расходы 50,2 млн.руб. или 69,6% от утвержденных назначений.
Низкое исполнение расходов на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста направлено 11,2 млн.руб. (33,8 процента) обусловлено фактически предоставленными работодателями документами на выплату компенсации, снижение стоимости обучения по результатам закупочных процедур и выбранных вариантов обучения (в том числе по сертификатам). Объем финансовых средств для оплаты услуг по обучению, в том числе в рамках образовательных сертификатов, сформировался в соответствии с выбранными гражданами вариантами обучения. С учетом всех форм обучения средняя стоимость обучения на одного человека составила 19,4 тыс.руб. (стоимость обучения, заложенная в расчет – 76,6 тыс.руб.).
Выполнение показателей регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», реализуемых в 2019 году, представлено ниже:
	Показатель
	План
	Факт
	% достижения

	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %
	20
	35.4
	100

	Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, чел
	433
	577
	100

	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, усл. ед
	28.7
	29.1
	100

	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, %
	63
	64.2
	100



Согласно указанным в отчете данным показатели регионального проекта выполнены в полном объеме.
При оценке соответствия целей и показателей регионального проекта установлено, что в ГП АО «Развитие здравоохранения Архангельской области» не предусмотрены следующие показатели:
· «Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %»;
· «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, усл. ед»;
· «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, %».
Таким образом, отсутствует взаимосвязь между показателями регионального проекта и госпрограммой.
В паспорте регионального проекта установлено 14 контрольных точек, со сроком исполнения в 2019 году - 10, которые согласно отчету выполнены.
По результатам проверки отчета о ходе реализации РП «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», сформированного министерством здравоохранения Архангельской области по итогам 2019 года, выявлено нарушение сроков выполнения контрольных точек, неполное заполнение форм отчетности по контрольным точкам:
	№
	Наименование контрольной точки (результата) проекта, мероприятие 
	Срок реализации

	
	
	план
	факт

	8
	В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт.
	01.12.2019
	25.12.2019

	8.1
	Закупка включена в план закупок
	01.12.2019
	05.12.2019

	8.2
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.2019
	20.12.2019

	8.2.1
	заключены контракты на приобретение автотранспорта
	01.07.2019
	10.07.2019

	8.3
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 
	01.12.2019
	25.12.2019

	11
	Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов окончательный результат 10.12.2024, Значение: 11.2, на дату 10.12.2019 
	10.12.2019
	24.12.2019

	11.2
	Увеличился удельный вес организаций социального обслуживания Архангельской области, основанных на иных формах собственности, в общем количестве организаций социального обслуживания Архангельской области всех форм собственности до 30 процентов
	10.12.2019
	24.12.2019



В отчете о ходе реализации регионального проекта на 2019 год, размещенного на ГИС «Электронный бюджет», объем финансового обеспечения указан в сумме средств федерального бюджета: план 67,5 млн.руб., исполнение 45,6 млн.руб. (67,5%).

Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»
РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Архангельская область) реализуется министерством здравоохранения Архангельской области. 
В 2019 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.
Выполнение трех целевых показателей РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Архангельская область) представлено ниже:
	Показатель
	План
	Факт
	% достижения

	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)
	9
	9.3
	107,14

	Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет, на 100 тыс.чел
	832.6
	863.3
	100,88

	Смертность женщин в возрасте 16-54 лет, на 100 тыс.чел.
	216
	220.6
	92,27



Исполнение показателя «Смертность женщин в возрасте 16-54 лет» составило 220,6 на 100 тыс.чел. и обусловлено сокращением общей численности граждан трудоспособного возраста, связанным с миграционным оттоком граждан указанной возрастной категории. Согласно оперативным сведениям за 11 мес. 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года число умерших в трудоспособном возрасте уменьшилось на 4 человека. Снизилось число женщин, умерших в трудоспособном возрасте от болезней нервной и эндокринной систем, а также от внешних причин. Значительно увеличилось число женщин, умерших в трудоспособном возрасте от алкогольной болезни печени (на 18 человек или на 31 процент).

Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»
Реализация регионального проекта осуществляется через мероприятия, предусмотренные государственной программой Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 - 2024 годы) (далее – Госпрограмма)».
Госпрограммой Архангельской области установлено пять целевых показателей (1.2, 1.3, 1.4, 9.3 и 17), которые соответствуют показателям федерального проекта «Спорт - норма жизни», регионального проекта.
Согласно паспорту регионального проекта объем финансирования за счет средств бюджета Архангельской области на 2019 год предусмотрен в сумме 180,1 млн.руб., что соответствует данным уточненной сводной бюджетной росписи на 2019 год по состоянию на 01.01.2020.
Согласно данным отчета о ходе реализации национального проекта по состоянию на 01.01.2020 (далее – Отчет), размещенному в системе «Электронный бюджет кассовые расходы на реализацию мероприятий по состоянию на 01.01.2020 составили 55,7 млн.руб. В тоже время согласно данным отчета об исполнении областного бюджета по бюджетным ассигнованиям на реализацию государственных, адресных и иных программ Архангельской области и непрограммных направлений деятельности за 12 месяцев 2019 года, данным формы 0503117-НП «Отчет об исполнении бюджета» на 01.01.2020 (размещенной в ПО «СВОД СМАРТ») фактически кассовые расходы по состоянию на 01.01.2020 составили 122,0 млн.руб. или 67,7 % к уточненной сводной бюджетной росписи на 2019 год по состоянию на 01.01.2020. Таким образом, расхождение данных о кассовых расходах, отраженных в Отчете, составило 66,3 млн.руб.
Согласно Отчету процент достижения плановых значений показателей, установленных на конец 2019 года, составил 100,0%. Информация приведена ниже:
	Наименование целей и показателей
	Плановое значение на конец года, %
	Процент достижения

	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
	17
	100

	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	52
	100

	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
	40
	100

	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
	84
	100

	Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
	10
	100



В тоже время необходимо отметить следующее.
При анализе целевых показателей установлено, что значение целевого показателя «Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом», «Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом», «Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта», регионального проекта, Отчета, Госпрограммы частично не соответствует значению показателя, установленного паспортом федерального проекта на 2019 год.
Информация о значениях установленных показателей представлена ниже:
	Наименование показателя
	Период, год

	
	2019

	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, %

	Значение, установленное региональным проектом, %
	17

	Значение, установленное госпрограммой (в ред. от 24.12.2019), %
	17

	Значение, установленное федеральным проектом от 29.04.2019, %
	29,4

	Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом

	Значение, установленное региональным проектом, %
	10

	Значение, установленное госпрограммой (в ред. от 24.12.2019), %
	10

	Значение, установленное федеральным проектом от 29.04.2019, %
	10,6

	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %

	Значение, установленное региональным проектом, %
	40

	Значение, установленное госпрограммой (в ред. от 24.12.2019), %
	40

	Значение, установленное федеральным проектом от 29.04.2019, %
	53



Таким образом, несмотря на то, что показатели, установленные Госпрограммой и паспортом регионального проекта в отчетном периоде достигнуты, но поскольку последние при этом значительно ниже значений показателей, установленных федеральным проектом, контрольно-счетная палата полагает, что это создает риски по достижению целей, предусмотренных национальным проектом «Демография» по мере срока окончания его реализации.

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» 
Финансирование РП «Содействие занятости женщин» осуществляется в рамках подпрограммы 7 «﻿Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп (далее – ГП № 463-пп).
ГП № 463-пп (ред. от 24.12.2019 № 749-пп) для подпрограммы 7 в рамках ФП «Содействие занятости женщин» предусмотрены следующие целевые показатели:
	Наименование целевого показателя
	Значение целевого показателя, мест

	
	2019 год
	2020 год

	Количество дополнительных дошкольных мест, созданных в муниципальных образовательных организациях
	2 475
	2 160

	в том числе для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
	1 425
	1 520

	из них в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография»
	1 425
	 1 520



Одной из задач паспорта РП «Содействие занятости женщин» является создание к 31.12.2019 года 1705 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет.
Также паспортом РП установлена задача по созданию к 31.12.2020 года 1520 дополнительных мест для детей возрасте от полутора до трех лет.
Таким образом, по ГП № 463-пп целевые показатели на 2019 год на 280 мест меньше целевых показателей, установленных РП «Содействие занятости женщин».
ГП № 463-пп (в ред. от 24.12.2019 № 749-пп) в рамках ФП «Содействие занятости женщин» предусмотрено финансирование на создание дополнительных дошкольных мест в общем объеме 2 499,51 млн.руб., в том числе:
· федеральный бюджет – 2 290,30 млн.руб.;
· областной бюджет – 200,98 млн.руб.;
· местный бюджет – 8,23 млн.руб.
Согласно разделу 4 паспорта РП «Содействие занятости женщин» финансовое обеспечение реализации мероприятий РП на 2019 год за счет консолидированного бюджета Архангельской области характеризуется следующим образом:
	Наименование результата
	Объем финансового обеспечения на 2019 год (млн. руб.)

	Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет 
	919,16

	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
	1 142,48

	Итого
	2 061,64



Таким образом, объем финансового обеспечения реализации мероприятий ФП «Содействие занятости женщин» по ГП № 463-пп (в ред. от 24.12.2019 № 749-пп) на 437,87 млн.руб. превышает объем финансирования мероприятий по созданию дополнительных мест в дошкольных учреждениях по паспорту регионального проекта.
При этом ГП № 463-пп предусмотрено распределение общего объема финансового обеспечения между источниками в таких объемах, которые не соответствуют показателям паспорта РП.
Так, паспортом РП на 2019 год не предусмотрено финансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета, в то время как ГП № 463-пп предусмотрены средства федерального бюджета на сумму 2290,30 млн.руб. В то же время паспортом РП единственным источником финансирования мероприятий установлен консолидированный бюджет Архангельской области (2 061,64 млн.руб.), по данным ГП № 463-пп объем средств консолидированного бюджета Архангельской области, направленный на финансирование мероприятий РП, составляет 209,21 млн.руб.
Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Архангельской области заключены следующие соглашения:
· от 15.02.2019 № 073-17-2019-079 о представлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета (далее – Соглашение № 079);
· от 10.02.2019 № 073-09-2019-203 о предоставлении субсидии из федерального бюджета (далее – Соглашение № 203).
С учетом дополнительных соглашений, заключенных к указанным соглашениям, значение результатов РП и общий объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета в целях достижения результатов данного проекта в 2019 году по состоянию на 31.12.2019 составляет 1946,31 млн.руб.:
	Наименование соглашения (в ред. дополнительного соглашения)
	Создание дополнительных мест для детей (мест)
	Объем финансового обеспечения достижения результатов регионального проекта, млн. руб.

	
	
	всего
	в том числе:

	
	
	
	иной МБТ
	субсидия

	Соглашение № 079 (в ред. доп.соглашения от 19.07.2019 № 079/4)
	1705 (для детей в возрасте до 3 лет) к 31.12.2019 года
	919,16
	826,68
	

	Соглашение № 203 (в ред. доп.соглашения от 19.07.2019 № 203/2)
	1520 (для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет) к 31.12.2020 года
	1 142,48
	
	1 119,63

	Итого
	
	2 061,64
	826,68
	1 119,63



Соглашением № 079 (в ред. дополнительного соглашения от 19.07.2019 № 079/4) предусмотрено строительство 9 детских садов, объем финансового обеспечения достижения результата РП составил 919,2 млн.руб., в том числе межбюджетный трансферт из федерального бюджета – 826,7 млн.руб.
КСП АО считает необходимым отметить, что в РП «Содействие занятости женщин» с целью достижения заданных значений результативных показателей (1705 дополнительных мест) включено строительство детского сада на 60 мест в пос. Турдеевск, финансовое обеспечение которого в рамках РП не запланировано. Строительство данного детского сада осуществлялось по муниципальному контракту от 19.05.2017 № № 0124200000617002375, а разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было выдано заказчику (МО «Город Архангельск») 21.12.2018 года. Таким образом, основания для включения в РП данного объекта на 2019 год отсутствовали.
Анализируя ситуацию со строительством дошкольных учреждений в рамках Соглашения № 079, КСП АО отмечает следующее:
· в I квартале 2020 года закончены строительством 3 детских сада (на 280 мест в г. Котлас по пр. Мира, д. 24-а; на 120 мест в п. Каменка МО «Мезенский муниципальный район»; на 280 мест в 162 квартале города Северодвинска).
Подрядчиком по строительству указанных дошкольных учреждений являлось ООО «Белый дом». Строительство детского сада в пос. Каменка было просрочено почти на 3 года, первоначальный срок сдачи объекта – 16.05.2017 года, фактический срок – 28.02.2020 года. Строительство детского сада в г. Котлас просрочено на 2 месяца, а строительство детского сада в г. Северодвинске – на 3,5 месяца;
· строительство детского сада на 220 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска осуществляется в рамках муниципального контракта от 05.07.2019 б/н, заключенного между Департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» и ООО «Строй Центр». Срок окончания работ по условиям контракта - 10.12.2019 года. Соответственно, изначально установлен необоснованно короткий срок выполнения работ по привязке проектной документации и строительству объекта, что существенно ограничивает конкуренцию. Фактически в течение 5 месяцев подрядчик должен ввести в эксплуатацию здание детского сада, в то время, как только срок ﻿проведения государственной экспертизы проектной документации может составлять до 60 дней.
По дополнительному соглашению от 30.12.2019 № 3 срок окончания строительства продлен до 06.06.2020 года.
Фактически по состоянию на 31.12.2019 подрядчиком выполнены работы в объеме менее 20% от цены контракта.
Кроме указанных выше объектов согласно данным ЕИС в сфере закупок по состоянию 31.12.2019 по следующим контрактам имеет место значительное отставание от графика выполнения работ:
	Наименование объекта
	Контракт
	Доля предъявл-енных подрядчик-ом работ в цене контракта, %

	
	дата, номер
	срок окончания работ
	

	Детский сад на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района
	08.05.2019 № 0124200000619001253
	20.12.2019
	15

	Детский сад на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска
	21.09.2018 № 18003511
	01.11.2019
	45



Как следует из пояснительной записки к отчету об исполнении областного бюджета за 2019 год в рамках реализации РП «Содействие занятости женщин» до конца 2019 года должно быть создано 1705 новых мест в детских садах для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, а создано 185 мест.
Однако, фактически в 2019 году были введены в эксплуатацию 2 детских сада: в Соломбальском территориальном округе города Архангельска на 125 мест и в пос. Катунино Приморского района Архангельской области на 120 мест. Соответственно, в 2019 году создано 245 дополнительных мест в дошкольных учреждениях, что составляет всего 14,37% от числа дополнительных мест, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2019 году согласно паспорту РП «Содействие занятости женщин».
Соглашением № 203 (в ред. доп.соглашения от 19.07.2019 № 073-09-2019-203/2) в рамках РП «Содействие занятости женщин» определены 9 детских садов, запланированных к строительству, объем финансового обеспечения достижения результата регионального проекта составил 1 142,5 млн.руб., в том числе субсидия из федерального бюджета – 1 119,6 млн.руб.
КСП АО считает необходимым отметить, что из 8 детских садов, строительство которых должно быть завершено в 2020 году в рамках РП «Содействие занятости женщин», 4 контракта заключено с ООО «Белый дом», а 3 контракта - с ООО «РК-Инвест». При этом, предметами всех заключенных контрактов является одновременно проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию дошкольных учреждений.
Согласно информации, МРУ Росфинмониторинга по СЗФО в рамках контрактов, заключенных с ООО «Белый дом» за период с августа 2018 года по февраль 2019 года, «установлены рисковые финансовые операции на общую сумму 47,7 млн.руб., связанные с возможным выводом в теневой оборот, через счета аффилированных лиц и организаций с признаками «технические».».
Анализируя ситуацию со строительством дошкольных учреждений в рамках Соглашения № 203, КСП АО отмечает следующее:
· МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» администрации МО «Онежский муниципальный район» заключен муниципальный контракт от 04.06.2019 № 21-2019 с ООО «РК-Инвест» на выполнение работы по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Детский сад на 120 мест в поселке Малошуйка Онежского района Архангельской области». Контрактом предусмотрен аванс, который перечислен подрядчику в сумме 20,7 млн.руб.
Работы, связанные с проектированием объекта по условиям контракта должны быть завершены до 01.07.2019 года. Однако по состоянию на 31.12.2019 проектирование не завершено в связи с необходимостью выбора иного земельного участка, так как к первоначальному земельному участку невозможно привязать здание, поскольку рядом находится здание котельной, санитарно-защитная зона которой меньше норматива.
Таким образом, в нарушение п. 2 ст. 12 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при разработке нормативов градостроительного проектирования, схем территориального планирования, генеральных планов городских и сельских поселений не соблюдены санитарные правила.
 Предоставление под строительство детского сада земельного участка, который не соответствует санитарным требованиям может повлечь за собой потери бюджета Архангельской области, связанные с компенсацией подрядчику его затрат, связанных с проектированием объекта;
· согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок по состоянию 31.12.2019 по следующим контрактам имеет место значительное отставание от графика выполнения работ:
	Наименование объекта
	Контракт
	Доля предъявленных подрядчик-ом работ в цене контракта на 31.12.2019, %

	
	подрядчик
	плановый срок окончания работ, в том числе проектиров-ания
	Фактичес-кая дата предъявления заказчику результата работ по проектиров-анию
	просрочка исполне-ния этапа по проекти-рованию, дней
	

	Детский сад на 60 мест в пос. Боброво Приморского района Архангельской области
	ООО «Белый дом»
	01.08.2020 / 10.07.2019
	27.03.2020 
	261
	0,00

	Детский сад на 60 мест в д. Курцево Котласского района Архангельской области
	ООО «Альтер-натива»
	31.07.2020 / 31.08.2019
	01.11.2019 
	61
	8,28

	Детский сад на 220 мест в город Мезень Архангельской области
	ООО «Белый дом»
	30.11.2021 / 01.08.2019
	26.03.2020 
	238
	0,00

	Детский сад на 60 мест в г. Няндома
	ООО «Белый дом»
	01.07.2020 / 31.07.2019
	25.03.2020 
	238
	0,00
(контракт расторгнут 25.03.2020)

	Детский сад на 280 мест в территориальном округе Варавино-Фактория города Архангельска
	ООО «РК-Инвест»
	25.12.2020 / 19.07.2019
	05.03.2020 
	230
	0,00

	Детский сад на 280 мест в территориальном округе Майская горка города Архангельска
	ООО «Белый дом»
	25.12.2020 / 19.07.2019
	20.12.2019 
	154
	11,01

	Детский сад на 220 мест в г. Котласе по ул. Кедрова, д. 19
	ООО «Белый дом»
	25.12.2020 / 15.08.2019
	04.10.2019 
	50
	5,31

	Детский сад на 220 мест в г. Вельске
	ООО «РК-Инвест»
	31.12.2020 / 19.07.2019
	07.04.2020 
	263
	0,00



Таким образом, по всем контрактам наблюдается отставание от графика уже на стадии проектирования. ООО «Белый дом» допускало просрочку исполнения контрактов при выполнении работ по проектированию на срок от 50 до 261 дня, а ООО «РК-Инвест» - от 230 до 263 дней.
 Согласно пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2019 год, предъявляемая на государственную экспертизу проектная документация получает многочисленные замечания, в связи с чем требуется время на их устранение.
 Объединение в одном контракте работ по проектированию и строительству приводит к невозможности участия в конкурсах и аукционах квалифицированных организаций, выполняющих только работы по проектированию и только по строительству объектов.
КСП АО по результатам проводимых контрольных мероприятий отмечает, что при реализации подрядчиками контрактов, предметами которых являются одновременно проектирование и строительство объектов, имеет место значительное количество вносимых в проектную документацию изменений и дополнений, которые в числе прочих причин приводят к срыву сроков строительства. 
Указанные выше обстоятельства увеличивают риски, связанные с несвоевременным вводом детских садов в эксплуатацию и, соответственно, риски недостижения результативных показателей РП «Содействие занятости женщин» в последующих периодах.
Следует отметить крайне низкие темпы реализации мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, за 2019 год на эти цели израсходовано только 6,1% от уточненной сводной бюджетной росписи.
На создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет были израсходованы средства на общую сумму 278,5 млн. руб., которые не предусмотрены паспортом РП, поскольку строительство ряда дошкольных учреждений было начато до 2019 года. Указанные денежные средства предоставлены в рамках соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета от 14.05.2018 № 074-17-2018-004.
В отчете о ходе реализации РП «Содействие занятости женщин» на 31.12.2019 (раздел 3. Сведения об исполнении бюджета) отражена следующая информация:
млн. руб.
	Наименование показателя
	Предусмотрено паспортом регионального проекта
	Сводная бюджетная роспись
	Кассовое исполнение за 2019 год
	Процент исполнения

	Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, всего
	919,2
	919,2
	564,8
	61,45

	в том числе:
	
	
	
	

	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	919,2
	919,2
	564,8
	61,45

	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, всего
	1 142,5
	1 142,5
	70,2
	6,14

	в том числе:
	
	
	
	

	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	1 142,5
	1 142,5
	70,2
	6,14

	Итого
	2 061,7
	2 061,7
	635,0
	30,80

	в том числе:
	
	
	
	

	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	2 061,7
	2 061,7
	635,0
	30,80



Таким образом, по результатам оценки достижения результатов РП «Содействие занятости женщин» установлено:
· цели РП «Содействие занятости женщин» (1705 дополнительных мест), определенные на 2019 год, не достигнуты, в 2019 году создано 245 дополнительных мест в дошкольных учреждениях, что составляет всего 14,37% от числа дополнительных мест, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2019 году согласно паспорту РП «Содействие занятости женщин»;
· существуют риски недостижения результата РП «Содействие занятости женщин» в 2020 году и последующих периодах, поскольку по состоянию на 31.12.2019 по всем контрактам, которые заключены в 2019 году с условием сдачи объектов в 2020 году, наблюдается значительное отставание от графика уже на стадии проектирования (просрочка составляет от 50 до 263 дней). Кроме того, контракт на строительство детского сада на 60 мест в г. Няндома расторгнут по соглашению сторон 25.03.2020 года, несмотря на переданную заказчику проектно-сметную документацию. Строительство детского сада на 120 мест в поселке Малошуйка Онежского района Архангельской области приостановлено на стадии проектирования, поскольку предусмотренный для строительства земельный участок не соответствует санитарным требованиям.
[bookmark: _Toc42006756]Национальный проект «Здравоохранение»
В отчетном периоде в рамках выполнения мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 - 2024 годы)» минздравом АО реализуются следующие федеральные проекты национального проекта «Здравоохранение»:
· «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;
· «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
· «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
· «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»;
· «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»;
· «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»;
· «Развитие экспорта медицинских услуг».
В целях реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году в рамках госпрограммы с Министерством здравоохранения РФ заключены 4 соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта и 3 соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, а также 7 соглашений о реализации соответствующих региональных проектов.
В рамках госпрограммы, уточненной бюджетной росписью на 2019 год на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в целом по 5 региональным проектам предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 940,2 млн.руб. или 5,2 % от расходов по госпрограмме, утвержденных сводной бюджетной росписью на 2019 год, в том числе: средства федерального бюджета 873,4 млн.руб., средства областного бюджета 66,8 млн.руб. 
За 2019 год кассовое исполнение национального проекта «Здравоохранение» по госпрограмме в целом по 5 региональным проектам составило 940,2 млн.руб. или 100% к сводной бюджетной росписи, освоено 921,7 млн.руб. или 98,04% к бюджетной росписи.
Исполнение национального проекта «Здравоохранение» по госпрограмме за 2019 год в разрезе региональных проектов, согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы, размещенной в КИАС Архангельской области (далее – отчет за 2019 год), представлено в таблице ниже:
	наименование региональных проектов государственной программы 
	уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год, млн.руб
	кассовое исполнение за 2019 год, млн.руб
	освоено
за 2019 год, млн.руб
	% 

	
	
	
	
	кассового исполнения
	освоения

	1. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Архангельской область)», всего, в том числе:
	207,8
	207,8
	204,5
	100,0
	98,4

	средства федерального бюджета
	189,9
	189,9
	186,6
	100,0
	98,3

	средства областного бюджета
	17,9
	17,9
	17,9
	100,0
	100,0

	2. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Архангельская область)», всего, в том числе:
	132,8
	132,8
	128,9
	100,0
	97,0

	средства федерального бюджета
	132,8
	132,8
	128,9
	100,0
	97,0

	средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями (Архангельская область)» всего, в том числе:
	286,6
	286,6
	277,1
	100,00
	96,7

	средства федерального бюджета
	286,6
	286,6
	277,1
	100,00
	96,7

	средства областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Архангельской область)», всего, в том числе:
	159,1
	159,1
	159,1
	100,00
	100,0

	средства федерального бюджета
	115,8
	115,8
	115,8
	100,00
	100,0

	средства областного бюджета
	43,3
	43,3
	43,3
	100,00
	100,0

	5. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения 
(ЕГИСЗ) (Архангельской область)», всего, в том числе:
	153,8
	153,8
	152,1
	100,00
	98,9

	средства федерального бюджета
	148,3
	148,3
	146,6
	100,00
	98,9

	средства областного бюджета
	5,5
	5,5
	5,48
	100,00
	98,9

	Итого национальный проект «Здравоохранение» всего, в том числе:
	940,2
	940,2
	921,7
	100,0
	98,04

	средства федерального бюджета
	873,4
	873,4
	855,0
	100,0
	97,9

	средства областного бюджета
	66,8
	66,8
	66,7
	100,0
	99,9



Из таблицы следует, что из 5 региональных проектов наименьший процент освоения бюджетных ассигнований за 2019 год сложился по региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями (Архангельской область)» - 96,7%. 
Реализация задач 5 региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» осуществляется в рамках мероприятий 6 подпрограмм госпрограммы.
Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Архангельской область)», по которому предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 207,8 млн.руб., реализуется в рамках мероприятий следующих подпрограмм госпрограммы: подпрограммы № 1 по 1 мероприятию в сумме 86,2 млн.руб., подпрограммы № 2 по 1 мероприятию в сумме 116,6 млн.руб, и подпрограммы № 10 по 1 мероприятию в сумме 5,0 млн.руб.

По подпрограмме № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» реализуется 1 мероприятие регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Архангельская область)».
	Наименование мероприятия подпрограммы
	Наименование регионального проекта
	Источник финансирования (ОБ-областной бюджет, ФБ-федеральный бюджет)
	Объем финансирования на 2019 год, млн.руб.
	Кассовое исполнение за 2019 год, млн.руб.
	Освоено за 2019 год, млн.руб.

	4.7. Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов Архангельской области
	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Архангельская область)
	ФБ
	86,2
	86,2
	85,9



Согласно приложению № 1 к соглашению от 13.02.2019 № 056-17-2019-224, в целях выполнения мероприятия 4.7. «Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов Архангельской области», до 31.12.2019 необходимо приобрести 9 мобильных медицинских комплексов (ориентировочная средняя стоимость 1 комплекса - 9,6 млн.руб.).
Кассовые расходы произведены в полном объеме, 100% к сводной бюджетной росписи. Субсидия перечислена 9 бюджетным учреждениям: Верхнетоемская центральная районная больница, Вельская центральная районная больница, Устьянская центральная районная больница, Коряжемская городская больница, Северодвинская городская клиническая больница № 2 скорой медицинской помощи, Красноборская центральная районная больница, Коношская центральная районная больница, Плесецкая центральная районная больница и Лешуконская центральная районная больница. Учреждениями заключены контракты от 18.09.2019 и от 19.09.2019 с АО ПО «УОМЗ» на поставку 9 передвижных комплексов по цене 9,5 млн.руб. за комплекс.
Из представленного отчета за 2019 год следует, что бюджетные средства в рамках мероприятия «Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов Архангельской области» регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Архангельская область)» освоены в объеме 85,9 млн.руб. или 98,4%. Неиспользованный остаток в сумме 0,4 млн.руб. сложился в результате экономии от проведенных закупочных процедур.
Закуплены Комплексы медицинские передвижные лечебно-диагностические ВМК «Медицинский кабинет» по ТУ 9444-001-14325757-2009 на базе шасси ПАЗ в следующем исполнении: «Передвижной медпункт (ФАП)» ООО «Торговый дом Ворсма», Россия.
Полагаем необходимым отметить, что минздравом АО за отчетный период перечень целевых показателей государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 - 2024 годы)» не приведен в соответствие с показателями, установленными в Приложении № 1 к соглашениям о реализации региональных проектов, в связи с реализацией на территории Архангельской области федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение» (далее – Приложение № 1 соглашения), (кроме регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Архангельская область)», в том числе по региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Архангельской область)», в целевые показатели госпрограммы включены 3 показателя из 9 показателей, установленных в приложении № 1 соглашения. Например, не включен в целевые показатели госпрограммы такой показатель проекта как «Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями» и другие.
Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Архангельской область)», за 2019 год из 9 показателей, установленных в Приложении № 1 соглашения, выполнены 8 показателей или 88,9%.
Информация о невыполнении показателя «Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями», установленного в Приложении № 1 к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Архангельской область)» на 2019 год, представлена в таблице ниже:
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Плановое 
значение показателя на 2019 год
	Фактическое значение показателя за 2019 год
	Степень достижения показателя, %

	«Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями»
	%
	53,5
	51,7
	96,6



Из представленных минздравом АО пояснений следует, «в связи с тем, что расчет показателя в соответствии с методикой, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.03.2019 № 182, проводится исходя не из общего числа обоснованных жалоб, а из общего числа поступивших в страховые медицинские организации жалоб, по итогам 2019 года допущено не достижение планового значения показателя. По состоянию на 01.01.2020 года все жалобы, поступившие в страховые медицинские организации и признанные при их рассмотрении обоснованными, урегулированы в досудебном порядке. Таким образом, доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших обоснованных жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, составила 100 процентов».
Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта за 2019 год, значения результатов, установленных в Приложении № 2 к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Архангельской область)», достигнуты со статусом реализации «отсутствие отклонений» и рисков.

По подпрограмме № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» реализуются мероприятия по 3 региональным проектам:
	Наименование мероприятия подпрограммы
	Наименование регионального проекта
	Источник финансирования (ОБ-областной бюджет, ФБ-федеральный бюджет)
	Объем финансирования на 2019 год млн.руб.
	Кассовое исполнение за 2019 год млн.руб.
	Освоено за 2019 год млн.руб.

	4.2. Оснащение государственных медицинских организаций медицинским оборудованием
	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Архангельская область)
	ФБ
	132,8
	132,8
	128,9

	5.1. Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/ больниц)
	Борьба с онкологическими заболеваниями (Архангельская область)
	ФБ
	286,6
	286,6
	277,1

	6.1. Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи
	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Архангельская область)
	Итого
ФБ
ОБ
	116,6
98,7
17,9
	116,6
98,7
17,9
	116,6
98,7
17,9



1) Согласно приложению № 1 к соглашению от 14.02.2019 № 056-17-2019-285, в целях выполнения мероприятия 4 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Архангельская область)», до 31.12.2019 необходимо переоснастить/дооснастить медицинским оборудованием 5 медицинских учреждений: региональный сосудистый центр и 4 первичных сосудистых отделений.
Кассовое исполнение за 2019 год составило 132,8 млн.руб. или 100% к сводной бюджетной росписи. Субсидия перечислена бюджетным учреждениям. По состоянию на 31.12.2019 года освоено 128,9 млн.руб. или на 97,0%.
Согласно Приложению № 1 к распоряжению минздрава АО от 06.02.2020 № 63-рд «О направлении остатков целевых субсидий на те же цели в 2020 году», пояснительных записок к балансу бюджетных учреждений по форме № 0503760, форм отчетности № 0503766 за 2019 год, неиспользованный остаток бюджетных средств при реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Архангельская область)» за 2019 год сложился по 5 учреждениям в сумме 4,0 млн.руб. у следующих медицинских организаций:
· региональный сосудистый центр - Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич в сумме 1,1 млн.руб. по причине возврата товара поставщику ОО «Браво», в связи с несоответствием товара техническим характеристикам; 
· по первичным сосудистым отделениям:
· Вельская центральная районная больница – 0,6 млн.руб., в связи с нарушением срока исполнения договора на поставку медицинского оборудования;
· Новодвинская центральная городская больница – 0,6 млн.руб., по причине возврата товара поставщику ОО «Браво», в связи с несоответствием товара техническим характеристикам;
· Северодвинская городская больница № 1 – 0,6 млн.руб., остаток образовался в результате невозможности принятия оборудования, так как товар поставлен не в соответствии с условиями контракта;
· Котласская центральная городская больница им. Святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого) – 1,1 млн.руб., в связи с заключением учреждением контрактов в ноябре-декабре 2019 года на закупку медицинского оборудования со сроком исполнения, переходящим на январь 2020 года 
В целях реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Архангельская область)», по состоянию на 31 декабря 2019 года, поставлены и введены в эксплуатацию 80 единиц оборудования, в том числе компьютерный томограф, нейроэндоскопическая стойка, 5 УЗИ-аппаратов высокого класса, 8 аппаратов для искусственной вентиляции легких, оборудование для реабилитации и 60 функциональных кроватей.
По региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Архангельской область)», в целевые показатели госпрограммы не включен ни один из 7 показателей, установленных в приложении № 1 соглашения. Например, не включены в целевые показатели госпрограммы такие показатели проекта как «Больничная летальность от инфаркта миокарда, %» и «Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %» и другие.
Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Архангельской область)», за 2019 год из 7 показателей, установленных в Приложении № 1 соглашения, выполнены 5 показателей или 71,4%.
Информация о невыполнении 2 показателей, установленных в Приложении № 1 к соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Архангельской область)» на 2019 год, представлена в таблице ниже.
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Плановое 
значение показателя на 2019 год
	Фактическое значение показателя за 2019 год
	Степень достижения показателя, %

	Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения
	человек
	44,2
	45,0
	98,2

	Больничная летальность от инфаркта миокарда
	%
	16,2
	16,6
	97,6



Согласно представленным минздравом АО пояснениям, не достижение 2 показателей связано с демографическим старением населения области (увеличение доли и абсолютного числа граждан старше трудоспособного возраста), что обуславливает высокую долю возрастных пациентов с коморбидностью (сосуществование у одного пациента двух или более заболеваний, связанных между собой единым патогенетическим механизмом или совпадающих по времени), большое число пациентов с осложнениями, в том числе с кардиогенным шоком.
В целях снижения смертности от болезней системы кровообращения, в том числе от инфаркта миокарда, реализуется региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (2019-2024 годы)», утвержденная постановлением Правительства АО от 18.06.2019 № 321-пп. Проводятся мероприятия по совершенствованию системы оказания медицинской помощи, в том числе специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, закупается современное медицинское оборудование для регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений.
Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта за 2019 год, значения результатов, установленных в Приложении № 2 к соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Архангельской область)», достигнуты со статусом реализации «отсутствие отклонений» и рисков.

2) Согласно приложению № 1 к соглашению от 15.02.2019 № 056-08- 2019-345, в целях выполнения мероприятия 5.1. «Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)» регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Архангельская область)», до 31.12.2019 необходимо переоснастить медицинским оборудованием 3 региональные медицинские организации (диспансеров/больниц), оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями. 
Кассовое исполнение составило 286,6 млн.руб. или 100% к сводной бюджетной росписи. Субсидия перечислена бюджетным учреждениям. По состоянию на 31.12.2019 года освоено 277,1 млн.руб. или 96,7%.
Согласно Приложению № 1 к распоряжению минздрава АО от 06.02.2020 № 63-рд «О направлении остатков целевых субсидий на те же цели в 2020 году», пояснительных записок к балансу бюджетных учреждений по форме № 0503760, форм отчетности № 0503766 за 2019 год, неиспользованный остаток бюджетных средств при реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Архангельская область)» за 2019 год сложился в сумме 9,5 млн.руб. у Архангельского клинического онкологического диспансера, по причине невыполнения 2 поставщиками условий контрактов по своевременности поставки медицинского оборудования, в том числе:
· ООО «МБА Групп» на сумму 7,3 млн.руб. Согласно пункту 5.1 контракта от 21.10.2019, поставка видеоэндоскопического комплекса осуществляется поставщиком не позднее 25.12.2019, акт ввода оборудования в эксплуатацию и обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов подписан сторонами 07.02.2020;
· ООО «Оптэк» на сумму 2,2 млн.руб. Согласно пункту 5.1 контракта от 04.12.2019, поставка фитомикроскопов осуществляется поставщиком в не позднее 20.12.2019, акт ввода оборудования в эксплуатацию и обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов подписан сторонами 04.03.2020.
В целях реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Архангельская область)» разработана и утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 18.06.2019 № 311-пп региональная программа Архангельской области «Борьба с онкологическими заболеваниями на 2019 – 2024 годы». В рамках реализации региональной программы предусмотрено проведение мероприятий по совершенствованию системы оказания специализированной медицинской помощи, в том числе, высокотехнологичной медицинской помощи, внедрению в деятельности государственных медицинских организаций клинических рекомендаций и протоколов лечения, обучение медицинского персонала, достижения установленных показателей региональной программы.
По состоянию на 31.12.2019, осуществлено приобретение медицинского оборудования для трех государственных медицинских организаций Архангельской области, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями в стационарных условиях, в рамках, заключенных 18 контрактов:
· ГБУЗ Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер»: УЗИ-аппарат экспертного класса, видеоэндоскопический комплекс, компьютерный и магнитно-резонансный томографы, эндоскопические комплексы для выполнения торакальных и гинекологических операций;
· ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»: УЗИ аппарат;
· ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская клиническая больница № 2 скорой медицинской помощи»: УЗИ-аппарат, видеоэндоскопический комплекс.
Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Архангельской область)», за 2019 год из 3 показателей, установленных в Приложении № 1 соглашения, выполнены 2 показателя или 66,7%.
Информация о невыполнении показателя «Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более», установленного в Приложении № 1 к соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Архангельской область)» показателей на 2019 год, представлена в таблице ниже:
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Плановое 
значение показателя на 2019 год
	Фактическое значение показателя за 2019 год
	Степень достижения показателя, %

	Удельный вес больных со злокачественными
новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более
	%
	56,3
	55,6
	98,75



Согласно представленным минздравом АО пояснениям, недостижение одного показателя допущено в связи с увеличением в структуре населения доли граждан старше трудоспособного возраста в регионе увеличивается число пациентов с новообразованиями пожилого возраста, которые уже имеют определенные хронические заболевания. Имеют место региональные особенности заболеваемости новообразованиями. В Архангельской области злокачественные новообразования кожи с меланомой занимают лидирующее место, но пациенты с базалиомой снимаются с учета при отсутствии прогрессирования заболевания через 5 лет наблюдения, что искусственно занижает показатель 5-летней выживаемости для Архангельской области. С учетом указанной категории пациентов показатель 5-летней выживаемости в области в 2019 году составляет 58,2 процента.
Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта за 2019 год, значения результатов, установленных в Приложении № 2 к соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Архангельской область)», достигнуты со статусом реализации «отсутствие отклонений» и рисков.

3) Согласно приложению № 1 к Соглашению от 09.02.2019 № 056-08-2019-106, в целях выполнения мероприятия 6.1. «Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи» регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Архангельская область)», до 31.12.2019 необходимо выполнить не менее 122 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств областного бюджета.
Кассовое исполнение составило 116,6 млн.руб. или 100,0% к сводной бюджетной росписи на 2019 год. Субсидия перечислена бюджетным учреждениям. Освоено 100%.
Постановлением Правительства Архангельской области от 18.06.2019 № 321-пп утверждена Стратегия развития санитарной авиации в Архангельской области до 2024 года.
Согласно пояснительной записке о ходе реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Архангельская область)» за 2019 год, разработана, согласована с Министерством здравоохранения Российской Федерации и утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 18.06.2019 № 321-пп Стратегия развития санитарной авиации в Архангельской области на период до 2024 года. В 2019 году за счет средств федерального бюджета дополнительно осуществлено 163 вылета, эвакуировано 293 пациента.

По подпрограмме № 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» реализуется 1 мероприятие регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Архангельская область)»
	Наименование мероприятия подпрограммы
	Наименование регионального проекта
	Источник финансирования (ОБ-областной бюджет, ФБ-федеральный бюджет)
	Объем финансирования на 2019 год, млн.руб.
	Кассовое исполнение за 2019 год, млн.руб..
	Освоено за 2019 год, млн.руб.

	10. Укрепление материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций
	Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Архангельская область)
	Итого
ФБ
ОБ
	
159,1
115,8
43,3

	159,1
115,8
43,3
	159,1
115,8
43,3



Согласно приложению № 1 к соглашению от 13.02.2019 № 056-08-2019- 499, в целях выполнения мероприятия 10 «Укрепление материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций» регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Архангельская область)», до 31.12.2019 необходимо дооснастить 20 % детских поликлиник (детских поликлинических отделений) государственных медицинских организаций в соответствии с приказом Минздрава России от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям».
Кассовое исполнение составило 159,1 млн.руб. или 100% к сводной бюджетной росписи на 2019 год, освоено 100%. Субсидия перечислена бюджетным учреждениям.
Согласно пояснительной записке о ходе реализации мероприятий регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения Архангельской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» за 2019 год:
· [bookmark: _Hlk23332253][bookmark: _Hlk23332171]приобретено 6 аппаратов рентгеновских цифровых, 11 ультразвуковых аппаратов, 3 электрокардиографа, 1 электроэнцефалограф в 15 государственные медицинские организации, дооснащены медицинскими изделиями 6 детских поликлиник/детских поликлинических отделений в 6 государственных медицинских организациях: ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 4», ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая поликлиника № 2», ГБУЗ АО «Приморская центральная районная больница», ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная больница», ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница», ГБУЗ АО «Коношская центральная районная больница». 
· организационно-планировочных решения внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений 6 государственных медицинских организациях завершены в полном объеме: ГБУЗ АО «Онежская центральная районная больница», ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 4», ГБУЗ АО «Архангельская городская детская клиническая поликлиника», ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая поликлиника № 2», ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница», ГБУЗ АО «Устьянская центральная районная больница», ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница».
Создан мобильный центр «Город здоровья для детей и подростков» на базе ГБУЗ АО «Архангельский центр медицинской профилактики» (приказ от 01.07.2019 № 22/1-од). Специалистами городка здоровья проводятся информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на формирование принципов ЗОЖ у детей и их родителей.
Постановлением Правительства Архангельской области от 14.06.2019 № 310-пп утверждена программа Архангельской области «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, в Архангельской области на 2019 - 2024 годы».
По региональному проекту «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Архангельской область)», в целевые показатели госпрограммы включены только 5 показателей из 10, установленных в приложении № 1 соглашения. Например, не включены в целевые показатели госпрограммы такие показатели проекта как «Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями:
· костно-мышечной системы и соединительной ткани, %;
· глаз, и его придаточного аппарата, %;
· органов пищеварения, %;
· органов кровообращения, %;
· эндокринной системы и нарушениями обмена веществ, %.
Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Архангельской область)», за 2019 год из 10 показателей, установленных в Приложении № 1 соглашения, выполнены 8 показателей или 80,0%.
Информация о невыполнении 2 показателей, установленных в Приложении № 1 к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Архангельской область)» показателей на 2019 год, представлена в таблице ниже:
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Плановое 
значение показателя на 2019 год
	Фактическое значение показателя за 2019 год
	Степень достижения показателя, %

	Смертность детей в возрасте 0-1 год на 1000 родившихся живыми
	%
	5,4
	5,8
	93,1

	Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 новорожденных, родившихся живыми
	%
	7,2
	7,6
	94,7



Согласно пояснениям минздрава АО, не достижение показателя «Смертность детей в возрасте 0-1 год на 1000 родившихся живыми» связано с количеством ранних преждевременных родов (22-26 недель), с более качественной диагностикой нарушений внутриутробного состояния плода, что позволяет увеличить число детей, родившихся живыми (при этом дети имеют низкий адаптивный потенциал и неблагоприятный прогноз как для здоровья, так и для жизни). Утверждено распоряжение министерства здравоохранения Архангельской области от 01.08.2019 № 52-ро «О дополнительных мерах по профилактике младенческой смертности на территории Архангельской области», актуализирован порядок оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология».
Персонал отделений новорожденных проходит дополнительное обучение, в том числе в симуляционных центрах. Усилен контроль за маршрутизацией беременных и новорожденных в регионе.
Недостижение показателя «Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 новорожденных, родившихся живыми» связано с показателем младенческой смертности.
Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта за 2019 год, значения результатов, установленных в Приложении № 2 к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Архангельской область)», достигнуты со статусом реализации «отсутствие отклонений» и рисков, кроме мероприятия «Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов», при плановом значении 9,9 тыс.чел., фактическое значение составило 9,2 тыс.чел. Недостижение значения результата в 2019 году связано со снижением рождаемости на территории региона. По данным краткой демографической характеристики Архангельской области (без НАО) за 11 месяцев 2019 года родилось 8,9 детей на 1000 населения (снижение на 0,9 детей на 1000 населения к 2018 году). Показатель рождаемости в 2018 году составил 9,8 детей на 1000 населения.

По подпрограмме № 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
По федеральному проекту «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» на 2019 год не заключалось соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области. Финансирование мероприятий проекта за 9 месяцев 2019 года финансировалось за счет средств областного бюджета. По итогам 2019 года уточнена бюджетная классификация данных расходов без привязки к федеральному проекту «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», в связи с отсутствием федерального финансирования. 
Региональным проектом «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Архангельская область)» предусмотрено достижение 7 показателей.
Полагаем необходимым отметить, что минздравом АО за отчетный период перечень целевых показателей государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» не приведен в соответствие с показателями, установленными в паспорте регионального проекта, приложении № 1 к соглашениям о его реализации, а именно из 7 показателей только 2 утверждены в государственной программе:
· укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %;
· укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %.
Данные показатели предусмотрены соглашением о реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Архангельская область)» на территории Архангельской области от 31.01.2019 № 056-2019-N50031-1. Дополнительным соглашением от 11.12.2019 № 056-2019-N50031-1/1 наименование указанных показателей изменено, но плановое значение сохранилось:
· укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами;
· укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками.
Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта, за 2019 год из 7 показателей выполнены на 100% и более 5 показателей или 71,42%, 1 показатель на 57,99%, по одному установлено «нулевое» целевое значение.
Показатель «Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий», при плановом значении на 2019 год в размере 4,93 тыс.чел., фактически выполнено - 2,859 тыс.чел. или 57,99%. Причинами низкого выполнения показателя послужило: 
· низкий уровень вовлеченности среднего медицинского персонала из-за небольшого количества специализированных образовательных программ, курсов, модулей, аккредитованных в системе непрерывного медицинского образования (НМО);
· отсутствие мотивации к освоению образовательных элементов у лиц пенсионного возраста по причине планируемого выхода на пенсию и наличия действующего сертификата;
· отсутствие нормативно-правовой базы, обязывающей медицинский персонал осваивать персональные элементы в системе НМО.
Следует отметить, что при сопоставлении фактически достигнутых значений показателей по региональному проекту с данными Сведений о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области ««Развитие здравоохранения Архангельской области» за 2019 год, размещенных в КИАС Архангельской области, установлены расхождения по фактическим значениям показателей:
	наименование показателя
	плановое значение на 2019 год
	фактическое значение за 2019 год
	% выполнения

	
	
	по региональному проекту
	по государственной программе
	по региональному проекту
	по государственной программе

	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами
	82,0
	83,09
	80,50
	101,33
	98,17

	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками
	77,9
	93,36
	92,90
	119,85
	119,26



Исходя из данных таблицы следует, что фактические значения показателей по региональному проекту, выше фактических значений показателей государственной программы.
К концу 2019 года предусмотрено достижение следующих результатов:
· по задаче «Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом» (обеспечено привлечение квалифицированных кадров), плановый результат - 4,637, фактически достигнут – 5,082;
· по задаче «Не менее 2 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов» (оказание услуг (выполнение работ) результат – 0;
· по задаче «Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1880 тыс. человек» (проведение информационно-коммуникационной кампаний), плановый результат 4,93 не достигнут (см. выше), прогнозный срок установлен 19.03.2020;
· по задаче «Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом» (обеспечено привлечение квалифицированных кадров), плановый результат - 11,708, фактически достигнут –12,022.

По подпрограмме № 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» реализуется 1 мероприятие регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Архангельская область)».
	Наименование мероприятия подпрограммы
	Наименование регионального проекта
	Источник финансирования (ОБ-областной бюджет, ФБ-федеральный бюджет)
	Объем финансирования на 2019 год, млн.руб.
	Кассовое исполнение за 2019 год, млн.руб.
	Освоено за 2019 год, млн.руб.

	1.1. Масштабирование и развитие используемых медицинских информационных систем (автоматизация деятельности медицинского персонала, обеспечение возможности ведения электронной медицинской карты, персонифицированный учет оказанных медицинских услуг)
	Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Архангельская область)
	Всего
ФБ
ОБ
	153,8
148,3
5,5
	153,8
148,3
5,5
	152,1
146,6
5,5



Кассовые расходы произведены в полном объеме, 100% к сводной бюджетной росписи.
Из представленного отчета за 2019 год следует, что бюджетные средства в рамках мероприятия освоены в полном объеме.
Согласно Приложению № 1 к распоряжению минздрава АО от 06.02.2020 № 63-рд «О направлении остатков целевых субсидий на те же цели в 2020 году», пояснительных записок к балансу бюджетных учреждений по форме № 0503760, форм отчетности № 0503766 за 2019 год, неиспользованный остаток бюджетных средств при реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) (Архангельская область)» по состоянию на 31.12.2019 сложился по 5 учреждениям в сумме 1,7 млн.руб. у следующих медицинских организаций:
· в ГБУЗ Архангельской области «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич» в сумме 0,7 млн.руб. (45,47%) по причине достигнутой экономии в результате конкурсных процедур (на сэкономленную сумму заключен контракт на поставку оборудования в январе 2020 года);
· в ГБУЗ Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 4» в сумме 0,5 млн.руб. (32,62%) по причине затянувшихся конкурсных процедур (контракт заключен 04.02.2020, оборудование поставлено);
· в ГБУЗ Архангельской области «Вельская центральная районная больница» в сумме 0,4 млн.руб. (21,79%) по причине нарушения сроков исполнения договора (договор на поставку МФУ и системных блоков от 04.12.2019 не был исполнен в срок, в следствии чего расторгнут 03.02.2020).
Паспортом регионального проекта предусмотрено 29 показателей.
Полагаем необходимым отметить, что минздравом АО за отчетный период перечень целевых показателей государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» не приведен в соответствие с показателями, установленными в паспорте регионального проекта, приложении № 1 к соглашениям о его реализации, а именно из 29 показателей только 2 утверждены в государственной программе:
· число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году;
· доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ.
Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта за 2019 год, из 29 показателей выполнены на 100% и более 23 показателя или 79,31%, кроме 6-ти, по которым установлены «нулевые» целевые значения на 2019 год.
К концу 2019 года предусмотрено достижение следующих результатов:
· по задаче «Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы» (ИТ-система) результат 20%;
· по задаче «Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации» (закупка оборудования и услуг) результат – 7 282.
Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта результаты достигнуты.

По подпрограмме № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области» реализуется 1 мероприятие регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Архангельская область)»:
	Наименование мероприятия подпрограммы
	Наименование регионального проекта
	Источник финансирования (ОБ-областной бюджет, ФБ-федеральный бюджет)
	Объем финансирования на 2019 год, млн.руб.
	Кассовое исполнение за 2019 год, млн.руб.
	Освоено за 2019 год, млн.руб.

	1.1. Строительство объектов государственных медицинских организаций 
16) приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек
	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Архангельская область)
	ФБ
	5,0
	5,0
	2,1



Согласно приложению № 1 к Соглашению от 13.02.2019 № 056-17-2019-175, в целях реализации мероприятия 1.1.16) «Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек», необходимо до 31.12.2019 создать/заменить 1 новый фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт или врачебную амбулаторию.
Кассовое исполнение составило 5,0 млн.руб. или 100% к сводной бюджетной росписи на 2019 год, из них освоено 2,1 млн.руб. или 41,4%.
Согласно Приложению № 1 к распоряжению минздрава АО от 06.02.2020 № 63-рд «О направлении остатков целевых субсидий на те же цели в 2020 году», пояснительных записок к балансу бюджетных учреждений по форме № 0503760, форм отчетности № 0503766 по состоянию на 31.12.2019, неиспользованный остаток бюджетных средств при реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Архангельская область)», за 2019 год сложился в сумме 2,9 млн.руб. у ГБУЗ АО «Красноборская ЦРБ».
Согласно отчету о ходе реализации мероприятий регионального проекта за 2019 год, мероприятие не выполнено по причине замены населенного пункта, в котором планируется строительство ФАП (с Плесецкого района на Красноборский район). Субсидия перечислена ГБУЗ АО «Красноборская ЦРБ», которой с ФКУ «Исправительная колония № 1 УФСИН России по Архангельской области» заключен контракт от 25.10.2019 на изготовление модульных конструкций для ФАП «Большая Слудка» Красноборского района. В связи с погодными условиями, поставка товара 25.12.2019 не произведена. Фактически модульные конструкции поставлены 13.03.2020 года, оплата произведена 19.03.2020.

Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг»
Согласно паспорту регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг (Архангельская область)» данный региональный проект связан с государственной программой Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области», в частности с подпрограммой № 3 «Развитие государственно-частного партнерства».
Тем не менее, в приложении № 2 «Перечень мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» к государственной программе по подпрограмме № 3 утверждено только одно мероприятие 1.1 «Организация инновационного производственного и диагностического центра на базе циклотрона, радиохимической лаборатории, ПЭТ-сканера, КТ и МРТ» с объемом финансирования за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, предусмотренным на 2020 год, в сумме 120 млн.руб., результатом которого будет создание условий для высококачественной диагностики и лечения больных с использованием технологий ядерной медицины. Указанное единственное мероприятие по подпрограмме № 3 не является мероприятием, связанным с региональным проектом «Развитие экспорта медицинских услуг (Архангельская область)».
Кроме того, показатель регионального проекта «Количество пролеченных иностранных граждан (тыс.чел.)» не включен в показатели государственной программы. Следовательно, связь регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг (Архангельская область)» с государственной программой Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» отсутствует.
Таким образом, не выполнен пункт 2.2.1 Соглашения о реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» на территории Архангельской области от 31.01.2019 № 056-2019-N80037-1, где предусмотрено, что в государственной программе Архангельской области должны быть отражены мероприятия, показатели и их целевые значения регионального проекта в виде отдельных (обособленных) структурных элементов.
Согласно паспорту, значение на 2019 год показателя «Количество пролеченных иностранных граждан (тыс.чел.)» регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг (Архангельская область)» определено в объеме 8,4 тыс.чел., что соответствует дополнительному соглашению от 10.12.2019 № 056-2019-N80037-1/1 к Соглашению о реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» на территории Архангельской области.
В информационной системе «Электронный бюджет» размещен отчет о ходе реализации регионального проекта на 2019 год от 20.01.2020 № 8.11-15-2019.12/1795, в котором плановое значение установлено в объеме 0,07 тыс.чел, а фактическое - 8,6 тыс.чел. со степенью достижения 100%.
Согласно Сведениям о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий:
· по мероприятию «Разработана и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Архангельской области на период 2019-2024 годы» - подготовлено распоряжение минздрава АО от 29.03.2019 № 156-рд «Об утверждении программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Архангельской области на 2019-2024 годы»;
· по мероприятию «Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Архангельской области на 2019 год» - информацией по достижению является отчет о реализации регионального проекта.



Информация о реализации национальных проектов включена в заключение по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета Архангельской области за 2019 год. Заключение направлено Губернатору Архангельской области и председателю Архангельского областного Собрания депутатов и рассмотрено на сессии АОСД.
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