ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области 2013-2018 годы» и направленных муниципальному образованию «Каргопольский муниципальный район» на строительство школы-сада в правобережной части г. Каргополя по ул. Чеснокова, 126»

Основание проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265, 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», областной закон от 30.05.2011 № 288-22-03 «О контрольно-счетной палате Архангельской области», пункты 2.2.2, 3.2 плана экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной палаты на 2017 год, распоряжения председателя контрольно-счетной палаты:  от 05.04.2017 № 9-р, от 28.04.2017 № 9/1 -р, от 22.05.2017 № 9/2-р, от 01.06.2017 № 9/3-р.
Проверяемый период –2013-2016 годы, текущий период 2017 года (при необходимости - более ранние периоды).
Объект проверки: Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», финансовое управление администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» Архангельской области».
В ходе проведения проверки установлено:
 Заказчиком систематически допускалась приемка и оплата актов ф. КС-2, содержащих недостоверные сведения относительно объемов и видов выполненных работ, чем нарушены положения пунктов 1, 3 ст. 9 Закона № 402-ФЗ.
Администрацией не обеспечена сохранность боя кирпича объемом 720 куб.м, плит ж/б в количестве 81 шт, ж/б изделия 10 тонн, образовавшихся в результате демонтажа здания школы-сада.
Допущены нарушения  условий Контракта от 20.09.2013 (пункт 6.1) в части приемки и оплаты работ в более поздние сроки по большей цене, общий размер ущерба составил 1 239 825,70 руб.
Администрацией допущено нецелевое использование средств  на оплату фактически не выполненных работ в общей сумме 8 643 823,45 руб. 
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