ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ  КОНТРОЛЬНОГО  МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка исполнения бюджетного и иного законодательства
  Российской Федерации в части целевого и эффективного  расходования средств областного бюджета, выделенных на электрификацию  территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Архангельской области в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области 
на 2013-2020 годы»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 
	статьи 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», областной закон от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», пункты 2.2.1.3, 3.1. плана экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной палаты Архангельской области на 2018 год, обращение граждан (вх. 15.01.2018 №01-03/1), распоряжение контрольно-счетной палаты Архангельской области от 17.01.2018 № 2-р, от 02.02.2018 № 2/1-р
2. Перечень объектов контрольного мероприятия:
         министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области  (далее – Минтэк АО, министерство); 
         Управление по экономике и прогнозированию администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» (далее –  МО «Приморский МР», Управление).
	3.Проверяемый период деятельности:  	2016 год.
4.Срок проведения контрольного мероприятия:  с «18» января 2018 г. по «07» февраля 2018 года.
5.Цель контрольного мероприятия: 
	Проверка эффективности и целевого использования  бюджетных средств, на реализацию мероприятия 8.1. «Электрификация территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Архангельской области (далее - объединения)», предусмотренного Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2020 годы" (утв. постановлением Правительства Архангельской области от 09.10.2012 № 436-пп) 	в 
части электрификации СНТ «Васюки», расположенного в  Приморском  районе Архангельской области.

         6. В ходе контрольного мероприятия установлено:
6.1.	В нарушение пункта 14 Порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на поддержку садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 09.10.2012 N 436-пп (далее – Порядок) Министерством ненадлежащим образом проведена проверка конкурсной документации  представленной  муниципальным образованием «Приморский муниципальный район» для получения субсидии на поддержку  садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан: 1) рабочая документация «Электроснабжение электроустановки садового товарищества по адресу: Приморский район Архангельской области,  СНТ «Васюки». Раздел 1. 09-15-116-ЭС Внешнее электроснабжение» (далее – Проект) (в составе приложения №1), разработанная ООО «АКБ Проект», не оформлена надлежащим образом, а именно:
– в нарушение пункта 8.7 «ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденного и введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2013 N 156-ст (далее - ГОСТ Р 21.1101-2013, титульный лист Проекта не оформлен подписью лица, ответственного за подготовку проектной документации, главного инженера проекта (ГИП);
– в нарушение подпункта «т» пункта 10 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, Проект не содержит заверения главного инженера проекта о том, что она разработана в соответствии с  действующими нормами и правилами  и предусматривает мероприятия, обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию сооружений;
– в нарушение пункта 5.4 СП 48.13330.2011 «Организация строительства», в соответствии с которым проектная документации должна быть допущена к производству работ застройщиком (заказчиком) с подписью ответственного лица путем простановки штампа на каждом листе, Проект не подписан «к производству работ»;
	– в нарушение части 15 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ проектно-сметная документация не утверждена в установленном порядке;
	2) отсутствует положительное заключение о проверке достоверности определения  сметной стоимости, выданное государственным автономным учреждением Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве», предусмотренное подпунктом 11 пункта 6 Порядка и подпункта «б» пункта 4 раздела 1 постановления Правительства Архангельской области от 27.04.2010 N 121-пп (ред. от 25.02.2016) «Об утверждении Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых финансируется с привлечением средств областного бюджета».
6.2. В нарушение пункта 28 Порядка, пункта 3.2.2. Соглашения от 17.08.2016 № 203-СНТ-01 о предоставлении субсидии бюджету МО «Приморский муниципальный район» на поддержку  садоводческих, огороднических и дачных  некоммерческих объединений граждан; Министерством не обеспечен надлежащий контроль за целевым использованием субсидии на поддержку садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, предоставленной СНТ «Васюки» по заявке МО «Приморский муниципальный район».
Также, в нарушение положений п. 3.2.2. Соглашения от 17.08.2016 № 203-СНТ-01 о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Приморский муниципальный район» на поддержку  садоводческих, огороднических и дачных  некоммерческих объединений граждан; п. 2.1 Соглашения от 21.10.2016  № 07-20/90 и п. 2.1 Соглашения от 21.10.2016 № 07-20/91 о предоставлении субсидий из областного бюджета и средств  местного бюджета на поддержку садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в 2016 году контроль за исполнением СНТ «Васюки» мероприятий по электрификации и целевым использованием средств субсидии со стороны Управления экономики и прогнозирования администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» осуществлен ненадлежащим образом.
В ходе проверки установлено, что:
	1) работы по монтажу воздушной линии 0,4 кВ выполнены с отступлением от рабочей документации, представленной на конкурс, в частности: 1)  не смонтированы разрядники на опорах воздушной линии; 
	2)  не смонтированы заземляющие устройства, чем нарушены требования Проекта, главы 2.4 Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ). При этом, согласно ведомости монтажа воздушной линии электропередачи, подписанной представителем подрядчика ООО «Архэнергострой» и председателем СНТ «Васюки», монтаж разрядников и заземляющих устройств на воздушной линии 0,4 кВ предусмотрен при подключении жилых домов в 2017 году;     
	3)	отсутствует нумерация опор, чем нарушены требования главы 2.4.   ПУЭ;
	4) фактически установлено 197 опор различных марок, поскольку вместо промежуточных опор №16 и №17, смонтирована одна промежуточная опора. В то время как в исполнительной документации и акте ф. КС-2 от 01.11.2016 указан монтаж 198 опор различных марок;
	5) установлены три опоры марки УА 23, которые выполняются согласно Проекту из двух параллельных вертикальных стоек длиной 11 метров (СВ110-5), другие опоры различных марок в количестве 194 штуки, согласно Проекту, выполняются из стоек длиной 9,5 метров (СВ 95-3), однако по факту - в акте ф. КС-2 предъявлены стойки СВ110-5 в количестве 122 штуки и стойки СВ-95 в количестве 140 штук;
	6) установлено, что из 61 позиции работ, предусмотренных первоначальным локальным сметным расчетом (тер.) (прошедшим экспертизу ООО «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве» или на сумму 10 298 541 руб.), работы по 28 позициям на сумму 4 419 199,12 руб. не выполнены.
Таким образом, в нарушение  положений п.п.3), ч.1 ст.162 Бюджетного кодекса РФ денежные средства в сумме 4 419 199,12 руб., (в том числе средства областного бюджета (80% – 3 535 359,30 руб.) израсходованы СНТ «Васюки» при строительстве ВЛ-0,4 кВ не в соответствии с проектом и заключением ООО «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве» от 28.06.2016г.  к договору от 23.06.2016 № 80/16 по результатам проверки сметной стоимости объекта, входящими в состав конкурсной документации, на основании которой были выделены бюджетные средства на электрификацию СНТ «Васюки», что является нецелевым использованием бюджетных средств.
	6.3. В нарушение  положений ч. 10 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ  Министерством, как главным распорядителем бюджетных средств, не обеспечено надлежащее соблюдение муниципальным образованием «Приморский муниципальный район» (в лице Управления экономики и прогнозирования администрации МО «Приморский муниципальный район») соблюдение  условий, целей и порядка, установленных при предоставлении межбюджетных субсидий, имеющих целевое назначение.
[bookmark: _GoBack]	С учетом изложенного и на основании пункта 3.1. статьи 270.2 Бюджетного кодекса РФ, статьи 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", статьи 18 областного закона от 30.05.2011 года № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области» в адрес министра Минтэка АО   направлено представление от 02.03.2018 №01-02/ 252  , в адрес начальника Управления экономики и прогнозирования администрации МО «Приморский муниципальный район» направлено представление от 02.03.2018 № 01-02/251.
	По результатам контрольного мероприятия  также направлена информация в агентство по тарифам и ценам Архангельской области, о фактической стоимости работ – полученной выгоде при строительстве «последней мили» (линий электропередач)  ООО «АСЭП» для целей регулирования стандартизированных ставок по технологическому присоединению в последующих периодах регулирования.

	
