ИНФОРМАЦИЯ

о результатах совместной с правоохранительными органами проверки соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств, направленных ГКУ АО «ГУКС»  на реализацию мероприятия «Укрепление правового берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (I этап, I подэтап; I этап, II подэтап; II этап)», предусмотренного государственной программой Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 - 2020 годы)»»
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265, 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», областной закон от 30.05.2011 № 288-22-03 «О контрольно-счетной палате Архангельской области», план экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной палаты Архангельской области на 2019 год, распоряжение председателя контрольно-счетной палаты Архангельской области от 20.05.2019 №22-р.

2. Объект (объекты) контрольного мероприятия: государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" (ГКУ АО «ГУКС»).

3. Проверяемый период деятельности:  2017, 2018 годы, текущий период 2019 года.
4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 21.05.2019  по  12.09.2019 г., в том числе  на объекте контроля - с 21.05.2019  по  14.06.2019г.  
5.  Нарушения и недостатки, выявленные контрольным мероприятием:
5.1. При заключении дополнительного соглашения от 18.07.2018 №4 к государственному контракту от 02.02.2017 № 012400000616006981_246648 об изменении порядка списания суммы аванса,  ГКУ АО «ГУКС» нарушены  условия заключенного государственного контракта, положения части 2 статьи 34, пункта 6 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  пункта 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, положения пункта 3 части 1 статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, чем  причинен  ущерб бюджету Архангельской области в сумме   14 304 857,58 руб.

5.2. В нарушение положений подпункта 3 пункта 1  статьи 162 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, ГКУ АО «ГУКС» допущено нецелевое использование средств областного бюджета, предусмотренного пунктом 1 статьи 306.4 БК РФ, выразившееся  в  приемке и оплате невыполненных работ на сумму 4 661 663,16 руб. 
5.3. При приемке и оплате невыполненных работ  на сумму                  4 661 663,16 руб. ГКУ АО «ГУКС» также нарушены положения пункта 1 статьи 746, пункта 1 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктов 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктов 1, 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6. В целях  устранения выявленных нарушений и недостатков в адрес    ГКУ АО «ГУКС», а также министерства строительства и архитектуры Архангельской области, являющегося  главным распорядителем бюджетных средств, направленных на реализацию указанного мероприятия, направлены представления.
 По фактам правонарушений, предусмотренных  статьей 15.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности. 
По фактам правонарушений, предусмотренных статьями 285.1 (нецелевое расходование бюджетных средств), ст. 286 (превышение  должностных полномочий), ст. 293 (халатность)  Уголовного кодекса РФ планируется передача информации  в правоохранительные органы.

