ИНФОРМАЦИЯ

о результатах совместной с правоохранительными органами проверки соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств, направленных  на реализацию мероприятия  «Строительство детского сада на 280 мест в г. Котласе по пр. Мира,      24-а» в рамках государственной программы  Архангельской области  «Развитие образования и науки  Архангельской области»  и национального проекта «Демография»»
Основание для проведения контрольного мероприятия: Статьи 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», областной закон от 30.05.2011 № 288-22-03 «О контрольно-счетной палате Архангельской области», п. 2.2.2.4, 3.2 Плана экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной палаты Архангельской области на 2020 год,  распоряжение  председателя контрольно-счетной палаты Архангельской области № 23-р от 14.09.2020 г.

1. Объект (объекты) контрольного мероприятия: Управление экономического  развития  администрации  городского округа Архангельской области «Котлас» (далее по тексту – Управление).

2. Проверяемый период деятельности:  2018 -2019 годы, текущий период 2020 года,  (при необходимости – более ранние периоды).

3. Срок проведения контрольного мероприятия: с 21.09.2020 по 10.11.2020г.

4.  Нарушения и недостатки, выявленные контрольным мероприятием:
4.1. В нарушение положений подпункта 3 пункта 1  статьи 162 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, Управлением допущено нецелевое использование бюджетных средств, предусмотренного пунктом 1 статьи 306.4 БК РФ, выразившееся  в  приемке и оплате невыполненных работ на сумму 4 293 394,48  руб. (без учета средств местного бюджета – 4 210 474,46 руб.).
4.2. При приемке и оплате невыполненных работ  на сумму  4 293 394,48  руб.  Управлением также нарушены положения пункта 1 статьи 746, пункта 1 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктов 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктов 1, 2 части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.3. Строительный контроль выполнения работ на Объекте, осуществлялся  силами ГКУ АО «ГУКС» в рамках заключенного между Управлением и ГКУ АО «ГУКС» соглашения от 28.08.2018г.  В ходе проверки были установлены факты приемки со стороны ГКУ АО «ГУКС» на основании актов ф. КС-2 фактически не выполненных подрядной организацией ООО «Белый Дом» работ, которые впоследствии были оплачены Управлением.  Таким образом, со стороны ГКУ АО «ГУКС» допущено ненадлежащее выполнение  функций строительного контроля,  следствием которого стало нецелевое использование  бюджетных средств  на сумму 4,3 млн. руб.
4.4. В нарушение положений  пп. б) п.2 Постановления Правительства РФ от 15.05.2017 N 570 "Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории Российской Федерации, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" контракт, заключенный с целью строительства  объекта не содержит конкретные виды и объемы  работ из числа возможных видов работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по муниципальному контракту.
4.5. Также проверкой выявлены нарушения  положений Градостроительного кодекса Российской Федерации в части выполнения отдельных работ не в соответствии с проектной документацией, в части отсутствия распорядительных документов об утверждении внесенных корректировок в проектную документацию.
В целях  устранения выявленных нарушений и недостатков в адрес  Управления  экономического  развития  администрации  городского округа Архангельской области «Котлас» контрольно-счетной палатой Архангельской области направлено представление.

 По фактам правонарушений, предусмотренных  статьей 15.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности. 
По фактам правонарушений, предусмотренных статьями 285.1 (нецелевое расходование бюджетных средств), ст. 293 (халатность)  Уголовного кодекса РФ информация передана в правоохранительные органы.

