ИНФОРМАЦИЯ

о результатах проверки соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия «Строительство центра культурного развития на 120 мест в с. Ильинско-Подомское Вилегодского  муниципального округа Архангельской области»
Основание для проведения контрольного мероприятия: Статьи 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», областной закон от 30.05.2011 № 288-22-03 «О контрольно-счетной палате Архангельской области», п. 2.2.9.1, 3.2 плана экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной палаты Архангельской области на 2021 год,  распоряжение  председателя контрольно-счетной палаты Архангельской области от 28.01.2021 № 5-р.

1. Объект контрольного мероприятия: Администрация Вилегодского муниципального округа (далее по тексту – Администрация).

2. Проверяемый период деятельности:  период строительства объекта.

3. Срок проведения контрольного мероприятия: с 28 января 2021 года по 17 мая 2021 года.
4. Реализация мероприятия по строительству центра культурного развития на 120 мест в с. Ильинско-Подомское Вилегодского  муниципального округа Архангельской области  (далее – Объект) предусмотрена  в рамках регионального проекта «Обеспечение  качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»).
5. Строительство Объекта осуществлялось в рамках муниципального контракта от 08.06.2018 № 1-КА/2018, заключенного Администрацией по результатам аукциона в электронной форме с ООО «Стройгазсервис» (г.Великий Устюг).
6.  Нарушения и недостатки, выявленные контрольным мероприятием:

6.1. При приемке и оплате невыполненных работ по отделке стен индивидуального теплового узла, по установке наружных дверей, по устройству контейнерной площадки с ограждением, по установке двух комплектов звукового оборудования и монтажу четырех рам под комплекты звукового оборудования на общую сумму 136 453,33 руб. нарушены пункт 2 статьи 763 ГК РФ, части 1, 2 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, части 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», абзац четвертый пункта 19 Правил № 6-па/1, пункты 4.3.9.1, 4.3.9.2 соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета от 01.04.2019, от 17.01.2020, пункты 1.2, 3.4.2 контракта на строительство объекта. Оплата невыполненных работ на указанную сумму противоречит как целям и условиям контракта, так и подпункту 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ, в связи с чем расходование средств областного бюджета (с учетом поступлений из федерального бюджета) в размере 136 453,33 руб. является нецелевым использованием бюджетных средств, предусмотренным пунктом 1 статьи 306.4 БК РФ.

4.2. При приемке и оплате звукового оборудования на основании акта приемки выполненных работ, содержащего недостоверные сведения относительно фактически поставленного оборудования, имеющего худшие характеристики, а также не согласованного заказчиком (фактически поставлено звуковое оборудование не в соответствии с проектной документацией и условиями контракта), нарушены подпункт 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ, части 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.201 1 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», части 1, 2 статьи 94 Закона № 44- ФЗ, пункты 4.3.9.1, 4.3.9.2 соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета от 17.01.2020, пункты 1.1, 4.19, 4.20 контракта, чем Архангельской области причинен ущерб в размере разницы стоимости фактически поставленного оборудования и оборудования, предъявленного к оплате, равной 1 319 171,80 руб. (без учета средств местного бюджета), в том числе средства федерального бюджета – 827 932,09 руб., областного бюджета – 491 239,71 руб.
4.3. Проверкой также установлены многочисленные нарушения положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», условий контракта на строительство объекта, факты ненадлежащего контроля за ходом строительства объекта со стороны Администрации и ГКУ АО «ГУКС», осуществлявшего на объекте функции строительного контроля.
 В целях  устранения выявленных нарушений и недостатков в адрес  Администрации Вилегодского муниципального округа контрольно-счетной палатой Архангельской области направлено представление.

В адрес министерства финансов Архангельской области направлено  уведомление о применении мер бюджетного принуждения в связи с допущенными  Администрацией фактами нецелевого использования бюджетных средств.

 По фактам правонарушений, предусмотренных  статьей 15.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности. 
Информация о результатах проверки направлена в правоохранительные органы.

