ИНФОРМАЦИЯ

о результатах проверки соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия «Строительство детского сада на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района»
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», областной закон от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области» и пункты п. п. 2.2.2.2, 3.2 плана работы контрольно-счетной палаты на  2021 год, распоряжение  председателя контрольно-счетной палаты Архангельской области от 28.01.2021 № 4-р.
2. Объект контрольного мероприятия: администрация муниципального образования «Пинежский муниципальный район» (далее – Администрация).
3. Проверяемый период деятельности: период строительства объекта

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 28 января 2021 года по 25 мая 2021 года.
5. Реализация мероприятия «Строительство детского сада на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района» (далее – Объект) предусмотрена  государственной программы  Архангельской области  «Развитие образования и науки  Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп, а также  в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».
6. Нарушения и недостатки, выявленные контрольным мероприятием:

6.1. Нецелевое расходование бюджетных средств, предусмотренное пунктом 1 статьи 306.4 БК РФ, выделенных Администрации на строительство объекта на общую сумму 4,94 млн.руб., и связанных с приемкой и оплатой следующих фактически невыполненных работ:

– по устройству в техподполье подстилающих слоев из песка строительного среднего в объеме 247 мᶾ   –  1,11 млн. руб.;

– по уходу за газоном –  2,14 млн. руб.;

– по окраске стен и потолков масляной краской – 0,15 млн. руб.;
– по устройству приточной вентиляции П1 (фактически не установлены термометры, терморегулирющие устройства, кабеля) – 0,2 млн. руб.;

– по монтажу оборудования – 1,13 млн. руб.;

– по монтажу решеток радиаторов – 0,13 млн. руб.;

– по сверлению горизонтальных отверстий – 0,08 млн.руб.

6.2. Причинение ущерба Архангельской области на сумму 12,60 млн. руб., в том числе:

– в связи с тем, что приемка и оплата командировочных расходов на общую сумму 12,16 млн. руб. произведены в отсутствие документального подтверждения осуществления подрядчиками указанных расходов (то есть в условиях отсутствия сведений о произведенных расходах);

– при приемке и оплате фактически не установленного теплообменника Danfoss XG30-1-60 (установлено иное оборудование, не предусмотренное проектом и не согласованное заказчиком, имеющее меньшую стоимость и иные характеристики) Администрацией осуществлено излишнее расходование бюджетных средств в размере 0,44 млн. руб.

6.3. Кроме нарушений, указанных в пунктах 6.1. и 6.2, Администрацией в ходе контрольного мероприятия устранены нарушения на общую сумму 0,65 млн. руб. 

Подрядчиком в период с февраля по май 2021 года выполнены работы (установка светильников бактерицидных, установка розеток и антенны, монтаж облучателей, устройство защитной стены на контейнерной площадке, а также устройство ограждения для передвижения маломобильной группы населения), которые в период строительства Объекта были приняты и оплачены Администрацией, но фактически не выполнены, что и было установлено в ходе контрольного мероприятия.

6.4. Проверкой также установлены многочисленные нарушения положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», условий контрактов на строительство объекта, факты ненадлежащего контроля за ходом строительства объекта со стороны Администрации и ГКУ АО «ГУКС», осуществлявшего на объекте функции строительного контроля.
 В целях устранения выявленных нарушений и недостатков в адрес  администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» контрольно-счетной палатой Архангельской области направлено представление.
В адрес министерства финансов Архангельской области направлено  уведомление о применении мер бюджетного принуждения в связи с допущенными  администрацией муниципального образования «Пинежский муниципальный район» фактами нецелевого использования бюджетных средств.
 По фактам правонарушений, предусмотренных  статьей 15.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности. 
Информация о результатах проверки направлена в правоохранительные органы.

