ИНФОРМАЦИЯ

о результатах проверки соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия «Строительство детского сада на 220 мест в г. Вельске Вельского района»
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», областной закон от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области» и пункты п. п. 2.2.2.4, 3.2 плана работы контрольно-счетной палаты на  2021 год, распоряжение  председателя контрольно-счетной палаты Архангельской области от 15.04.2021 № 17-р.
2. Объект контрольного мероприятия: администрация Вельского муниципального района Архангельской области (далее – Администрация).
3. Проверяемый период деятельности: период строительства объекта

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 5 апреля 2021 года по 30 июня 2021 года.
5. Реализация мероприятия «Строительство детского сада на 220 мест в г. Вельске Вельского района» (далее – Объект) предусмотрена  государственной программы  Архангельской области  «Развитие образования и науки  Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп, а также  в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».
6. Нарушения и недостатки, выявленные контрольным мероприятием:

6.1. Нецелевое расходование бюджетных средств, предусмотренное пунктом 1 статьи 306.4 БК РФ, выделенных Администрации на строительство объекта на общую сумму 8,39 млн.руб., и связанных с приемкой и оплатой следующих фактически невыполненных работ:

– по выполнению теплоизоляции трубопроводов водоснабжения на сумму 0,42 млн. руб.,

– по выполнению вертикальной планировки территории на сумму 3,17 млн. руб.,

– по устройству физкультурных площадок на сумму 0,32 млн. руб.,

– по укладке плодородного грунта при устройстве групповых площадок на сумму 0,62 млн. руб.,

– по высококачественной штукатурке по сетке («Перекрытие ниже 0,000») на сумму 2,64 млн. руб.,

– по теплоизоляции трубопроводов отопления на сумму 0,45 млн. руб.,

– по устройству деревянного карниза на сумму 0,41 млн. руб.,

– по монтажу кровли из профилированного листа на сумму 0,32 млн. руб.,

– по монтажу оборудования вентиляционной системы на сумму 0,02 млн. руб.,

– по обеспечению оборудованием (шкаф, стул, тумба) на сумму 0,02 млн. руб.
6.2. Причинение ущерба Архангельской области на сумму 0,77 млн. руб., в том числе:

– Администрация приняла и оплатила фактически поставленное оборудование, имеющее худшие характеристики, стоимостью 0,02 млн. руб.;

– Администрация приняла и оплатила оборудование, стоимость которого превышает среднерыночную стоимость на 0,75 млн. руб.
6.3. Нарушение условий предоставления (использования) субсидии на сумму 1,51 млн. руб., в том числе:

– по невыполненным в ходе строительства, но оплаченным работам по благоустройству групповых площадок на сумму 1,47 млн. руб. (фактически работы выполнены в мае-июне 2021 года);

– по оплаченному, но фактически не поставленному оборудованию на сумму 0,04 млн. руб. (фактически оборудование поставлено в 2021 году).
6.4. Кроме нарушений, указанных в пунктах 6.1. и 6.2, Администрацией в ходе контрольного мероприятия устранены нарушения на общую сумму 0,23 млн. руб. 

Подрядчиком в период с мая по июнь 2021 года выполнены работы (монтаж системы радиофикации, установка антенн, установка двух водосточных труб), которые в период строительства Объекта были приняты и оплачены Администрацией, но фактически не выполнены, что и было установлено в ходе контрольного мероприятия.

6.5. Проверкой также установлены многочисленные нарушения положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», условий контрактов на строительство объекта, факты ненадлежащего контроля за ходом строительства объекта со стороны Администрации и ГКУ АО «ГУКС», осуществлявшего на объекте функции строительного контроля.
6.6. Также проверкой установлено, что глава администрации, представляя интересы Заказчика, согласовал стоимость предполагаемого к приобретению оборудования без конъюнктурного исследования рынка, исключительно на основании единственного прайс листа ООО «Ав-Групп», в котором стоимость оборудования завышена в несколько раз.

Так, исследовав среднерыночную стоимость только 37 наименований оборудования, стоимость которого по прайс-листу составила 8,62 млн. руб., инспекторами КСП АО установлено, что стоимость данного оборудования завышена на 4,92 млн.руб. или на 57%.

 В целях устранения выявленных нарушений и недостатков в адрес  администрации Вельского муниципального района Архангельской области контрольно-счетной палатой Архангельской области направлено представление.
В адрес министерства финансов Архангельской области направлено  уведомление о применении мер бюджетного принуждения в связи с допущенными  администрацией Вельского муниципального района Архангельской области фактами нецелевого использования бюджетных средств.
 По фактам правонарушений, предусмотренных  статьей 15.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности. 
Информация о результатах проверки направлена в правоохранительные органы.

