ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка возведения тренировочного манежа на стадионе «Труд» в г. Архангельск» в государственном автономном учреждении Архангельской области «Региональный центр развития спорта «Водник»»

1. Основание проведения контрольного мероприятия: в соответствии со статьями 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», областным законом от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», п. 3.6 плана экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной палаты на 2022 год.
2. Объект контрольного мероприятия: государственное автономное учреждение Архангельской области «Региональный центр развития спорта «Водник».
3. Срок проведения контрольного мероприятия: с 17.10.2022 по 16.12.2022.
4. Проверяемый период: период возведения объекта.
5. Объем проверенного финансирования составил 80,0 млн руб.
В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено следующее:
- средства областного бюджета в размере 80,0 млн руб., предоставленные в виде субсидии на иные цели, направлены на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности, закрепленные за учреждением на праве оперативного управления, а именно: на проектирование строительства объекта капитального строительства, снос объекта капитального строительства с целью последующего строительства аналогичного объекта, строительство нового объекта капитального строительства – тренировочного манежа на стадионе «Труд», чем нарушены пункт 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ, условия предоставления субсидии на иные цели;
- в нарушение требований статьи 8.3 Градостроительного Кодекса Российской Федерации проектно-сметная документация на объект «Тренировочный манеж на стадионе «Труд» не направлена на государственную экспертизу, не проведена проверка достоверности определения сметной стоимости объекта;
- в нарушение пунктов 37, 53 Инструкции № 157н, пункта 7 Инструкции №183н фактически созданный объект капитального строительства, являющийся недвижимым имуществом, учтен в качестве объекта некапитального строительства, имеющего движимый характер;
- при осуществлении закупки по приобретению, а фактически строительству с предварительным сносом для последующего строительства, тренировочного манежа, являющегося объектом капитального строительства, а также проектированию его строительства, нарушены требования Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», часть 4 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Правила финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Архангельской области, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 09.12.2014 № 516-пп;
[bookmark: _GoBack]- цена договора на выполнение работ по разработке проектной документации определена без учета предложений о стоимости работ или иного анализа рынка, чем нарушены ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», требования Положения о закупках товаров, работ, услуг;
- нецелевое использование средств субсидии при приемке и оплате невыполненных работ на общую сумму 4,3 млн руб.
6. В целях реализации результатов контрольного мероприятия государственному автономному учреждению Архангельской области «Региональный центр развития спорта «Водник» вынесено представление, направлены информационные письма в адрес министерства спорта Архангельской области и Архангельскому областному Собранию депутатов.
