ИНФОРМАЦИЯ

о результатах проверки соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств на реализацию мероприятия «Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района (совместная с органами прокуратуры)
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», областной закон от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области» и пункты 2.2.2.5, 3.2 плана работы контрольно-счетной палаты на 2022 год.
2. Объект контрольного мероприятия: Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области (далее – Администрация).
3. Проверяемый период деятельности: период строительства средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района (далее - Объект).
4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 25 августа 2022 года по 28 марта 2023 года.
5. Реализация мероприятия по строительству школы с 2011 года предусмотрена государственной программой АО «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп, с 19.06.2019 реализация мероприятия по строительству Объекта осуществляется в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 
6. Нарушения и недостатки, выявленные контрольным мероприятием:

6.1. Нецелевое расходование бюджетных средств, предусмотренное пунктом 1 статьи 306.4 БК РФ, выделенных Администрации на строительство Объекта на общую сумму 15,9 млн.руб., и связанных с приемкой и оплатой фактически невыполненных работ.

6.2. Причинение ущерба Архангельской области на сумму 41,3 млн. руб. в связи с применением повышающего «коэффициента для приведения к стоимости контракта», не предусмотренного аукционной документацией, проектом контракта, первоначальными сметными расчетами, условиями заключенного контракта, а также нормативными правовыми актами в сфере строительства и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
6.3. В ходе строительства Объекта Администрацией не выполнены обязательства по результативному (эффективному) использованию бюджетных средств, израсходованных на ливневую канализацию на территории школы и автостоянки на сумму 4,4 млн. руб. 
6.4. В отсутствие результатов предварительных испытаний осуществлена приемка работ по монтажу системы вентиляции на сумму 17,9 млн.руб. 
6.5. Проверкой также установлены многочисленные нарушения положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», условий контракта на строительство Объекта, факты ненадлежащего контроля за ходом строительства объекта со стороны Администрации и ГКУ АО «ГУКС», осуществлявшего на объекте функции строительного контроля.
В целях устранения выявленных нарушений и недостатков в адрес Администрации контрольно-счетной палатой Архангельской области направлено представление.

В адрес министерства финансов Архангельской области направлено уведомление о применении мер бюджетного принуждения в связи с допущенными Администрацией фактами нецелевого использования бюджетных средств.

 По фактам правонарушений, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях, рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности. 

Информация о результатах проверки направлена в правоохранительные органы.

