ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка использования бюджетных средств, направленных на проведение капитального ремонта МБОУ ГО «Город Архангельск» «Средняя школа № 9»»

1. Основание проведения контрольного мероприятия: в соответствии со статьями 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», областным законом от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», поручением Архангельского областного Собрания депутатов и п. 2.2.2.3, 3.2 плана экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной палаты на 2023 год.
2. Объект контрольного мероприятия: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 9 имени Константина Симонова»
3. Срок проведения контрольного мероприятия: с  27 февраля 2023 г. по 26 мая 2023 г.
4. Проверяемый период: период капитального ремонта.
5. Объем проверенного финансирования составил 226,9 млн. руб.
5.1. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено нецелевое использование бюджетных  средств в общей сумме 18,9 млн. руб.  при приемке и оплате по контракту невыполненных ремонтно-строительных работ;
5.2. Установлены нарушения, повлекшие причинение ущерба бюджету Архангельской  области в размере 215 тыс. руб., в том числе:
[bookmark: _GoBack]	- при формировании сметных расчетов допущено двойное применение коэффициентов 1,15 и 1,25 к прямым затратам; 
	-  в связи с приемкой и оплатой оборудования, стоимость которого определена в отсутствие мониторинга цен и не отражает его фактическую стоимость, завышена в несколько раз по сравнению со средней рыночной ценой.
5.3. Выявлены  нарушения требований Закона №44-ФЗ:
-  завышение начальной максимальной цены контракта на 12,1 млн. руб. в связи с допущенными в проекте ошибками;
- заключение контракта  на условия, не предусмотренных закупочной документацией;
-  пунктами контракта не урегулированы положения относительно момента возникновения обязанности оплаты выполненных работ;
- при заключении дополнительного соглашения к контракту не определен объем, содержание дополнительных работ, не определена цена работ.
5.4. Установлено, что проектно-сметной документацией не предусмотрены мероприятия по обеспечению:
-  готовности системы внутреннего пожарного водоснабжения;
- беспрепятственного доступа в здание школы всех  категорий маломобильных групп населения.
6. В целях реализации результатов контрольного мероприятия директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 9 имени Константина Симонова» и директору департамента образования Администрации городского округа «Город Архангельск» вынесено представление. 
В адрес министерства финансов Архангельской области направлено  уведомление о применении бюджетных мер принуждения.  
Департаменту образования Администрации городского округа «Город Архангельск» предложено рассмотреть вопрос о передаче функций заказчика специализированному в сфере строительства учреждению (органу власти) или привлечении специалистов в сфере строительства при предоставлении из областного бюджета средств на проведение капитального ремонта подведомственных учреждений.
Архангельскому областному Собранию депутатов направлено информационное письмо о результатах  контрольного мероприятия.
