ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка расходования средств областного бюджета на реализацию мероприятия «Строительство детского сада на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района Архангельской области»»  

[bookmark: _GoBack]1. Основание проведения контрольного мероприятия: в соответствии со статьями 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», областным законом от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», поручением Архангельского областного Собрания депутатов и п. 2.2.2.3, 3.2 плана экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной палаты на 2023 год.
2. Объекты контрольного мероприятия: 
- МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»,   
- Государственное казенное учреждение Архангельской области «Главное управление капитального строительства».
3. Срок проведения контрольного мероприятия: с  25 апреля 2023 г. по 31 августа 2023 г.
4. Проверяемый период: период строительства объекта.
5. Объем проверенного финансирования составил 207,8 млн. руб.
5.1. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено нецелевое использование бюджетных  средств в общей сумме 5,5 млн. руб., в том числе при приемке и оплате по контракту:
	- невыполненных строительно-монтажных работ;
	- транспортных, экспедиционных услуг в отсутствие подтверждающих документов;
- канцелярских товаров, медицинского расходного материала, средств гигиены, не подлежащих включению в разряд основных средств, в которые осуществляется инвестирование;
5.2. Установлены нарушения статей 34  и 162 БК РФ, повлекшие неэффективное использование бюджетных средств, выраженные отсутствием результата в виде функционирования в здании детского сада системы очистки воды. 
6. В целях реализации результатов контрольного мероприятия ГКУ АО «Главное управление капитального строительства» и МКУ «Управление по инфраструктурному развитию, строительству и архитектуре администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» вынесены представления, в адрес министерства финансов Архангельской области направлено  уведомление о применении мер бюджетного принуждения,  в адрес министерства строительства Архангельской области и Архангельскому областному Собранию депутатов направлены информационные письма.
