

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия
«Совместная с правоохранительными органами проверка соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств на реализацию мероприятий адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на 2019–2025 годы»[footnoteRef:1]  [1:  Программа утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 26.03.2019 № 153-пп, далее – Программа № 153-пп] 

  
1. Основание проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265–268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», областной закон от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», пункты 2.2.5.1 и 2.2.7.1 плана работы контрольно-счетной палаты на 2023 год, распоряжение председателя контрольно-счетной палаты Архангельской области от 04.09.2023  № 25-р.
	2. Объекты контрольного мероприятия: 
- администрация Котласского муниципального округа Архангельской области[footnoteRef:2], [2:  Далее – администрация Котласского МО, Котласский МО] 

- администрация муниципального образования «Приводинское»,
- администрация муниципального образования «Черемушское»,
- администрация муниципального образования «Сольвычегодское»,
- администрация муниципального образования «Шипицынское».
3. Срок проведения контрольного мероприятия: 4 сентября 2023 года – 28 ноября 2023 года.
4. Проверяемый период: 2019–2022 годы (при необходимости текущий период 2023 года).
5. Нарушения и недостатки, выявленные контрольным мероприятием:
[bookmark: _GoBack]- выявлены отклонения по площади двух аварийных помещений (общей площадью 81,6 кв. м), включенных в Программу № 153-пп, в связи с отсутствием в жилых помещениях зарегистрированных граждан, что указывает на недостоверность сведений, направленных администрацией Котласского МО в заявке для участия в программе;
- на момент проверки в Программу № 153-пп включены 3 пустующие жилые помещения (общей площадью 92,35 кв. м), переселение из которых не осуществляется;
- в нарушение положений Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области[footnoteRef:3] на осуществление мероприятий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, условий соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского поселения «Приводинское» в 2022 году не достигнуто плановое значение результатов использования субсидии.  При плановом значении общей площади расселенных аварийных жилых помещений 902,0 кв. м фактическое исполнение составило 724,8 кв. м. Обязательства по соглашению прекращены, реализация этапа 2022 года не завершена; [3:  Далее – Порядок предоставления субсидии] 

- в нарушение положений Порядка предоставления субсидии, договора о предоставлении и использовании финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного фонда от 31.07.2019 и соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета от 30.07.2021 с администрацией Котласского муниципального района расселенная площадь за 2021 год составила 103,4 кв. м вместо 344,3 кв. м. Плановое значение не достигнуто в связи с заключением администрацией МО «Черемушское» 8 договоров социального найма на жилые помещения площадью 240,9 кв. м только в 2022 году.
Кроме того, отмечено, что Порядок предоставления лицам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах  и признанных в установленном порядке аварийными, дополнительных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениями в форме субсидии[footnoteRef:4], не ограничивающий размер дополнительных мер поддержки стоимостью затрат на приобретение нового жилого помещения за вычетом полученного возмещения за изъятое жилое помещение, приводит к неэффективному использованию средств бюджета Архангельской области. Сумма субсидии в 2022 году, предоставленная сверх потребности граждан в обеспечении благоустроенными жилыми помещениями с учетом полученного возмещения за изъятое жилое помещение, составила 9,3 млн руб. [4:  В составе Программы №153-пп] 

6. Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия:
Представления с требованием рассмотреть информацию о выявленных нарушениях, принять меры по их устранению, а также меры по устранению причин и условий выявленных нарушений направлены в адрес министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, главе Котласского МО Архангельской области.
Материалы проверки направлены в УМВД России по Архангельской области.
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