ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка использования бюджетных средств, направленных на проведение капитального ремонта муниципального образовательного учреждения «Средняя  общеобразовательная школа № 4 города Коряжмы»»

1. Основание проведения контрольного мероприятия: в соответствии со статьями 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», областным законом от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», обращением правоохранительных органов и п. 2.2.2.3, 3.2 плана экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной палаты на 2023 год.
2. Объект контрольного мероприятия: муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 города Коряжмы».
3. Срок проведения контрольного мероприятия: с  28 сентября 2023 г. по 17 ноября 2023 г.
4. Проверяемый период: период капитального ремонта.
5. Объем проверенного финансирования составил 167,05 млн. руб.
5.1. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено нецелевое использование бюджетных  средств в общей сумме 347,6 тыс. руб.  при приемке и оплате по контракту невыполненных ремонтно-строительных работ (в том числе с использованием не применявшихся материалов и механизмов);
5.2. Установлены нарушения, повлекшие причинение ущерба бюджету Архангельской  области в размере 68,7 тыс. руб., в том числе:
	- в связи с использованием при определении стоимости выполненных работ индекса-дефлятора, не соответствующего опубликованному в установленном порядке Прогнозу индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности;
	- в связи с использованием при определении стоимости выполненных работ рассчитанного с нарушением пунктов 8, 22 Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования), утвержденного приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр, индекса инфляции.
5.3. Выявлено  завышение начальной максимальной цены контракта в связи с применением при расчете не подлежавших использованию норм, стоимости строительных работ, не проходившей проверку ее определения, и индексов инфляции, рассчитанных не в установленном порядке, в нарушение требований Закона №44-ФЗ.
5.4. Установлено, что при определении в локальной смете на устройство спортивной зоны стоимости гранитного щебня не по наиболее экономичному варианту, предложенному поставщиком, нарушены часть 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункт 12 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.
[bookmark: _GoBack]6. В целях реализации результатов контрольного мероприятия директору муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 города Коряжмы» и заместителю главы муниципального образования по социальным вопросам, начальнику управления социального развития администрации городского округа Архангельской области «Город Коряжма» вынесено представление. 
В адрес министерства финансов Архангельской области направлено  уведомление о применении бюджетных мер принуждения.  
Архангельскому областному Собранию депутатов  и прокуратуре Архангельской области направлены информационные письма о результатах  контрольного мероприятия.
