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О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий в рамках государственной программы Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"»

1. Основание проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», закон Архангельской области от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», пункт 2.2.8.1 плана работы контрольно-счетной палаты Архангельской области на 2025 год.
2. Объекты контрольного мероприятия:
- ООО «Онега-ВК» (далее – Общество);
- министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.
3. Срок проведения контрольного мероприятия с 19 августа 2025 года по 24 ноября 2025 года. 
4. Проверяемый период: 2023 - 2024 годы (при необходимости - более ранние периоды), истекший период 2025 года.
5. Нарушения и недостатки, выявленные контрольным мероприятием:
5.1. По вопросу «Проверка соблюдения условий и порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на горячую воду в закрытой системе, питьевую воду и (или) услуги водоотведения, для населения и потребителей, приравненных к населению (далее – Порядок)»: превышены запланированные к реализации в 2023 году объемы услуг по водоотведению по Договору № 36-в на 3 280,08 куб.м, что в перерасчете на размер субсидии составляет 0,2 млн.руб.; превышены запланированные к реализации в 2024 году объемы услуг по водоотведению по Договору № 48-в на 16 299,42 куб.м, что в перерасчете на размер субсидии составляет 1,1 млн. руб.; в расчет субсидии в «субсидированные» объемы за 2023 и 2024 годы включены корректировки за предыдущие периоды (2014-2023 г.г.) с применением тарифов, действующих в 2023 году и в 2024 году; в объёмы питьевой воды, заявленные в расчетах Субсидии за 2023 и 2024 годы, включены объемы холодной воды, по которым в расчетных квитанциях имеется отметка «холодная вода (подогрев)», в том числе:
- за 2023 год в количестве 75,7 тыс. куб.м на сумму субсидии 2,2 млн.руб.;
- за 2024 год в количестве 71,2 тыс.куб.м на сумму субсидии 2,3 млн.руб., 
что противоречит Порядку, договорам № 36-в и 46-в.
5.2. По вопросу «Анализ реализации концессионного соглашения № 1 от 03.09.2020» установлены нарушения условий концессионного соглашения в процессе исполнения обязательств, а именно: три земельных участка концедентом переданы в аренду с нарушением срока; 12 земельных участков не переданы концедентом концессионеру по договору аренды или на ином законном основании; концессионером не обеспечено выполнение в отношении указанных земельных участков кадастровых работ, не осуществлен государственный кадастровый учет; сумма банковских гарантий меньше определенной Соглашением суммы в размере 5 % от суммы обязательств концессионера на создание и реконструкцию объекта Соглашения; новые банковские гарантии предоставлены концессионером с нарушением требования о предоставлении банковской гарантии не позднее чем за тридцать дней до истечения срока действия предыдущей банковской гарантии, что является существенным нарушением концессионером условий Соглашения; концедент не воспользовался правом на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения концессионером обязательств, не предъявлена неустойка в виде пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением; обеспечение обязательств в виде банковской гарантии в период 2020 – 2024 годы и с января по июль 2025 года не отражены в бюджетном учете концедента; контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения с оформлением актов о результатах контроля не проводился; решения органа регулирования тарифов на 2020-2024 годы не содержат одну из величин долгосрочных параметров регулирования, на основе которой были установлены тарифы.
5.3. По вопросу «Исполнение отдельных мероприятий инвестиционной программы по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории городского поселения «Онежское» Онежского муниципального района Архангельской области»: из 2 запланированных к исполнению в период 2020-2023 годов завершено 1 мероприятие; не отражены (отсутствуют) остатки на забалансовых счетах 38 «Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии» и 39 «Доходы от инвестиций на создание (реконструкцию) объекта концессии» сметная стоимость создания и реконструкции объектов концессионного соглашения и фактическая сумма инвестиций; при проверке исполнения мероприятия 2.1.1 «Проектирование и строительство водопровода от водозабора на р. Поньга до пос. Легашевской запани с установкой водоразборных колонок (12 ед.)» установлено - данные отчетов за 2019-2022 годы не подтверждены данными бухгалтерского учета на сумму 0,9 млн.руб., расходы Общества на выполнение инженерных изысканий и рабочего проекта на строительство водопровода в размере 0,9 млн.руб. не учтены в стоимости объекта основных средств (т.е. стоимость объекта занижена), концессионер не обеспечил осуществление независимого строительного контроля, нарушен срок подачи документов, необходимых для государственной регистрации права собственности концедента на созданный объект Соглашения, на 1036 дней; при проверке исполнения мероприятия 3.2.1 «Модернизация системы водоразбора (замена водоразборных колонок)» установлено - за 2020-2024 годы расходы на реализацию мероприятия составили 108,9% к плану, при этом в эксплуатацию введены только 67 водоразборных колонок из 108 (или 62 %), водоразборные колонки отражены в бухгалтерском учете как объекты основных средств, расходы на реализацию мероприятия не включают расходы по демонтажу используемого оборудования (водоразборных колонок типа ВРК), а также не учитывают возвратные средства от демонтированных материалов, нарушение срока реализации мероприятия составило 649 календарных дней, неустойка в виде пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, не предъявлены; в отчетах об источниках финансирования инвестиционной программы за 2022-2024 годы в части источников финансирования в сфере водоотведения (амортизация, прочая прибыль) Обществом представлены недостоверные сведения; концессионером не достигнуты плановые значения показателей деятельности, в части показателей энергетической эффективности (по двум показателям), плановые значения показателя «удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год» в 2020-2023 годах, предусмотренные производственной программой, не соответствуют плановым значениям этих показателей, установленным концессионным соглашением.
6. Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия.
Отчет по контрольному мероприятию направлен в Архангельское областное Собрание депутатов.
В целях устранения выявленных контрольно-счетной палатой Архангельской области нарушений направлены:
 - обращение в адрес прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа, 
- информация о результатах контрольного мероприятия Правительству Архангельской области, 
- информация о результатах контрольного мероприятия главе Онежского муниципального округа Архангельской области.


