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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного  мероприятия
«Проверка расходования бюджетных  средств, направленных на реализацию мероприятия  «Ликвидация несанкционированных свалок в Архангельской области» в рамках государственной программы 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области», в части полноты исполнения государственного контракта на оказание услуг по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов (захламлений) на землях лесного фонда по судебным решениям»

1. 	Основание проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", закон Архангельской области от 30.05.2011 № 288-22-03 «О контрольно-счетной палате Архангельской области»,  пункт 3.5 плана экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной палаты Архангельской области на 2020 год, распоряжение председателя контрольно-счетной палаты Архангельской области (далее  – КСП АО) от 01.06.2020 № 17-р, от 19.10.2020 № 17-1р.
2.	Объекты контрольного мероприятия: министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, ООО «ЭКОЛАЙН».
3.	Срок проведения контрольного мероприятия: с 01.06.2020 – 09.11.2020.
4.	Цель контрольного мероприятия: Проверка расходования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия "Ликвидация несанкционированных свалок в Архангельской области" в рамках государственной программы Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области".				
5.      Нарушения и недостатки, выявленные контрольным мероприятием: 
Реализация мероприятия осуществлялась министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство) по государственному контракту от 03.09.2019 № 23 (далее – Контракт от 03.09.2019 № 23) на оказание услуг по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов (захламлений) на землях лесного фонда по судебным решениям, заключенному с ООО «ЭКОЛАЙН» на сумму 184 400 000,00 рублей.
Контракт от 03.09.2019 № 23 был заключен в порядке, предусмотренном ч.24 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» без указания в нем твердого объема отходов, подлежащего ликвидации, с оплатой по фактически вывезенному объему в пределах цены контракта. 
5.1. При проверке было установлено, что общий объем отходов, принятый министерством по Контракту от 03.09.2019 № 23 составил 48 462 м³, что на 33 060 м³ больше, чем указано в Техническом задании (Приложение к Контракту от 03.09.2019 № 23), при этом работы по уборке отходов с земель лесного фонда не выполнены с 29 из 45 мест размещения отходов (далее – объект), предусмотренных контрактом. Результатом обозначенного в государственной программе мероприятия была указана ликвидация отходов на площади 36 гектар,  однако на площади 14,11 гектар захламления не ликвидированы.
5.2. В нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктов 1.5, 4.1  Контракта от 03.09.2019 № 23 министерством природных ресурсов и  лесопромышленного комплекса Архангельской области при приемке и оплате услуг по акту от 25.12.2019 № 11 по объекту № 16, указанному в Приложении к Техническому заданию к контракту, использованы расстояния до ближайшего объекта размещения отходов 353 км,  347 км, 83 км, не соответствующие среднему расстоянию 262 км, указанному в Приложении к Техническому заданию. Нарушение не привело к дополнительному расходованию бюджетных средств. 
5.3. В ходе проверки было установлено, что Контракт от 03.09.2019 № 23  в части транспортирования отходов в полном объеме исполнялся привлеченными лицами, из которых согласно ответу Северного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 24.09.2020 № 06-02-12/2937 только двое из 18 соисполнителей обладали лицензией на транспортирование отходов I - IV классов опасности.
В нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о недопустимости изменения сторонами существенных условий контракта, требований к качеству услуг, предусмотренных п.1.4.1, п.1.4.2 Технического задания (Приложение к Контракту от 03.09.2019 № 23), оказание услуг осуществлялось лицами (соисполнителями), не обладающими лицензией по транспортированию отходов I - IV классов опасности.
6.       Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия:
6.1. В целях устранения выявленных контрольно-счетной палатой Архангельской области недостатков и нарушений на основании статьи 16 областного закона от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», руководствуясь статьями  270.2 БК РФ, на основании части 2 статьи 268.1 БК РФ, а также в целях обеспечения принятия мер по устранению выявленных недостатков и нарушений законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в адрес министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области направлено представление.
На основании ч.8 ст.16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» информация о признаках преступлений направлена в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Архангельской области, прокуратуру Архангельской области, в части нарушений природоохранного законодательства – в Северное межрегиональное управление Росприроднадзора.
Информация о результатах контрольного мероприятия направлена также Губернатору Архангельской области и в Архангельское областное Собрание депутатов.
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