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О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Совместная с правоохранительными органами проверка соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств, выделенных городскому поселению «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области на реализацию проекта «Новый Старый Форштадт» в г. Вельске в рамках госпрограммы «Формирование современной городской среды в Архангельской области», в том числе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

1. Основание проведения контрольного мероприятия: в соответствии со статьями 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», областным законом от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», обращением правоохранительных органов и п. 2.2.6.1, 3.2 плана экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной палаты на 2023 год.
2. Объекты контрольного мероприятия: 
- Администрация городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области; 
- Муниципальное автономное учреждение «Благоустройство» городского поселения «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области.
3. Срок проведения контрольного мероприятия: с 01 июня 2023 г. по 20 октября 2023 г.
4. Проверяемый период: 2021-2022, истекший период 2023 года.
5. Объем проверенного финансирования составил 206,3 млн. руб.
5.1. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено нецелевое использование бюджетных средств в общей сумме 4,55 млн. руб. при приемке и оплате по контракту невыполненных строительно-монтажных работ.
5.2. Установлены нарушения, повлекшие причинение ущерба бюджету Архангельской области в размере 6,58 млн. руб., в связи с отсутствием проверки откорректированных сметных расчетов на предмет достоверности сметной стоимости и как следствие - неверным применением расценок в том числе:
	- допущено задвоение приемки и оплаты расходов по перевозке из карьера песка и гравия, 
	- приняты и оплачены работы в условиях атомных электростанций,
	- по перевозке железобетонных изделий,
	- приняты и оплачены работы по монтажу воздуховодов при устройстве фундаментов под опоры освещения. 
5.3. В связи с отсутствием использования части опор освещения и светильников в целях благоустройства общественной территории при их оплате не выполнены обязательства по эффективному (результативному) использованию бюджетных средств в сумме 489,7 тыс. руб. 
5.4. Выявлены нарушения требований п. 1 ст. 8.3 ГрК РФ, п. 63 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя от 04.08.2020 № 421/пр, условий Соглашений о софинансировании.
5.5. Анализ осуществления закупок выявил следующие нарушения:
- обоснование НМЦК представлено сводным сметным расчетом, составленным на основании ЛСР, выполненными в разном уровне текущих цен, 1 и 4 кв. 2021 г.;
- неоднозначность в определении видов и объемов закупаемых работ при описании объекта закупки;
- извещение содержит условие о соответствии участника закупки требованиям, предусмотренным п. 8 р. II Приложения к Постановлению № 2571, то есть для строительства, реконструкции линейного объекта, в то время, как планировался капитальный ремонт автомобильной дороги и элементов ее обустройства;
- отсутствие надлежащего (точного) описания объекта закупки;
- приняты и оплачены материалы, не использованные в объемах работ, указанных в актах приемки.
6. В целях реализации результатов контрольного мероприятия в адрес главы городского поселения «Вельское» и директора МАУ «Благоустройство» вынесены представления, в адрес министерства финансов Архангельской области направлено уведомление о применении бюджетных мер принуждения, в адрес министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области и Архангельскому областному Собранию депутатов направлены информационные письма.






