ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка расходования средств областного бюджета на реализацию мероприятия «Строительство детского сада на 90 мест в с. Черевково Красноборского района» в рамках государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области»»

1. Основание проведения контрольного мероприятия: в соответствии со статьями 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», областным законом от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», п. 3.2, 3.6 плана экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной палаты на 2023 год.
2. Объект контрольного мероприятия: администрация Красноборского муниципального округа Архангельской области.
3. Срок проведения контрольного мероприятия: с 5 декабря 2023 по 22 марта 2024.
4. Проверяемый период: период строительства объекта.
5. Объем проверенного финансирования составил 161,5 млн. руб.
5.1. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено нецелевое использование бюджетных  средств при приемке и оплате по контракту невыполненных строительно-монтажных работ на общую сумму 5,07 млн. руб.
5.2. Установлены нарушения, повлекшие причинение ущерба бюджету Архангельской  области в размере 4,06 млн. руб., в том числе:
	- приемка и оплата расходов по перевозке грунта и плата за негативное воздействие на окружающую среду произведенных в отсутствие документального подтверждения; 
	- приемка и оплата расходов по проведению пуско-наладочных работ, не требующих выполнения.
5.3. Выявлены  нарушения требований части 7 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации при приемке выполненных работ с отклонением от проектных решений.  
[bookmark: _GoBack]5.4. В связи с отсутствием результата в виде функционирования в здании детского сада системы горячего водоснабжения, учреждением при приемке и оплате указанных работ на сумму 2,49 млн. руб. не выполнена обязанность по эффективному (результативному) использованию бюджетных средств, чем нарушены статья 34, подпункт 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ.
5.5. По результатам мероприятия установлено в  нарушение требований части 1 статьи 53 ГРК РФ, пунктов 2, 6 Положения о порядке проведения строительного контроля № 468 исполнение ненадлежащим образом обязанности по осуществлению строительного контроля ГАУ АО «ГУКС».
6. В целях реализации результатов контрольного мероприятия администрации Красноборского муниципального округа Архангельской области вынесено представление, в адрес министерства финансов Архангельской области направлено  уведомление о применении бюджетных мер принуждения,  в адрес министерства строительства Архангельской области и Архангельскому областному Собранию депутатов направлены информационные письма.
