ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Совместная с правоохранительными органами проверка соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств на реконструкцию системы водоснабжения пос. Плесецк Архангельской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации РП «Чистая вода»)».

1. Основание проведения контрольного мероприятия: в соответствии со статьями 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», областным законом от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», п. 2.2.8.2 плана работы контрольно-счетной палаты на 2025 год.
2. Объекты контрольного мероприятия: 
Администрация Плесецкого муниципального округа Архангельской области;
 Управление инфраструктурного развития и строительства администрации Плесецкого муниципального округа Архангельской области.
3. Срок проведения контрольного мероприятия: с 26 августа 2025 г. по 16 февраля 2026 г.
4. Проверяемый период: период строительства объекта.
5. Объем проверенного финансирования составил 181,352 млн. руб., установлены следующие нарушения:
5.1 нецелевое использование средств областного бюджета в общем размере 2,757 млн. руб.,
5.2. излишнее расходование бюджетных средств, повлекшие причинение ущерба бюджету Архангельской области в размере 1,189 млн. руб.,
5.3. поэтапная оплата работ по контракту на проектирование в отсутствие результата в виде разработанного проекта, получившего положительное заключение государственной экспертизы, противоречит части 3 статьи 110.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
5.4 непредъявление штрафных санкций подрядчику за невыполнение требования о самостоятельном выполнении подрядных работ, отсутствие направления заказчику договоров субподряда.
6. В целях реализации результатов контрольного мероприятия администрации Плесецкого муниципального округа Архангельской области, Управлению инфраструктурного развития и строительства администрации Плесецкого муниципального округа Архангельской области. направлены представления с требованием возврата 1,189 млн. руб. ущерба, в адрес министерства финансов Архангельской области - уведомление о применении мер бюджетного принуждения на сумму нецелевого использования средств, в адрес Архангельского областного Собрания депутатов - отчет о результатах контрольного мероприятия. Материалы контрольного мероприятия направлены в адрес прокуратуры Архангельской области и НАО и Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Архангельской области о возможных признаках составов преступлений.
