ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка эффективности использования средств областного бюджета на реализацию мероприятия «Строительство здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске»

1. Основание проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», областной закон от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», пункт 2.2.2.1 плана работы контрольно-счетной палаты на 2025 год, распоряжения председателя от 24.09.2025 № 25-р, 01.10.2025 № 25/1-р, 28.11.2025 № 25/2-р.

2. Объект контрольного мероприятия: государственное казенное учреждение Архангельской области «Главное управление капитального строительства» (ГКУ АО «ГУКС»).

3. Срок проведения контрольного мероприятия: 24.09.2025 – 16.02.2026.

4. Проверяемый период: период строительства объекта.

5. Нарушения и недостатки, выявленные контрольным мероприятием:
– нецелевое использование бюджетных средств при приемке и оплате невыполненных строительно-монтажных работ на общую сумму 15,2 млн. руб.;
– нарушения, повлекшие причинение ущерба бюджету Архангельской области в размере 13,2 млн. руб.;
– не выполнение обязательств по результативному использованию средств бюджета при приемке и оплате некачественно выполненных работ – 0,6 млн. руб.;
– неэффективное расходовании средств областного бюджета – 1,1 млн. руб.
– отдельные нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при строительстве объекта;
– нарушения требований ч. 7 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ при приемке работ, выполненных с отклонением от проектных решений;
– со стороны ГКУ АО «ГУКС» допущены нарушения требований части 1 статьи 53 ГрК РФ, пунктов 2, 6 Положения о порядке проведения строительного контроля, выразившиеся в ненадлежащем выполнении обязанностей по осуществлению строительного контроля на объекте.

6. Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия.
Представление с требованием рассмотреть информацию о выявленных нарушениях, принять меры по их устранению, а также меры по устранению причин и условий выявленных нарушений направлены в адрес ГКУ АО «ГУКС».
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